

Stavba : I/66 Banská Bystrica - severný obchvat

Dokumentácia na stavebné povolenie

Klasifikácia produkcie : 74.20.31

Stavebné objekty a práce

I	Činnosť	sadzba Sk/h				medzištieč	cena zo ZoD v Sk	cena za dodatok č. 7 v Sk	
		690	580	440	410				350
		Potrebný počet hodín							
	Všeobecná projektová časť								
A	Spravidelná správa	88	24			61 600	206 400	131 840	
B	Čalková situácia stavby	96	16			62 720	55 200	7 520	
C	Koordináčný výkres stavby	160	48			113 920	31 600	82 320	
E	Doklady, rokovania	136	48			100 000	79 200	20 800	
II	Príslušnosť a výkresy objektov					0	16 508 630	11 738 250	
	Stavebná časť					0	16 377 470	11 617 450	
	Technologické súbory					0	131 160	120 800	
III	Dokumentácia meračských prác					0	385 870	300 860	
IV	Dokumentácia na veľkovopravné vysporiadanie					0	571 000	850 150	
V	Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPR, LPP					0	207 160	137 160	
VI	Dokumentácia priestunov					0	1 430 060	530 940	
VII	Ostatné projektové práce					0	566 560	168 440	
	Cena bez DPH					0	19 875 680	13 857 640	
	DPH 19 %							2 632 951,60	
	Cena z DPH							16 490 591,60	
II	Projektová dokumentácia na stavebné povolenie								
	Asanácie A.R.S. mototrans spol. s r.o.	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie ZO SZZ 17-89 Bystrička II	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie ZO SZZ 17-45 Bystrička I.	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie ZO SZZ 17-53 Nad tunelom	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie ZO SZZ 17-29 Vodojem	16	8			12 800		12 800	
	Asanácie chatky p. Horčína		8			3 520		3 520	
	Asanácie ZO SZZ 17-18 Bánoš D	8				4 640		4 640	
	Asanácie ZO SZZ 17-18 Bánoš A	16	16			16 320		16 320	
	Asanácie ZO SZZ 17-46 Za nemoenicou	4	8			5 840		5 840	
	Asanácie ZO SZZ 17-18 Bánoš B	16	8			12 800		12 800	
	Asanácie ZO SZZ 17-18 Bánoš C	16	8			12 800		12 800	
	Asanácie ZO SZZ 17-37 za tlačiarňami	16	8			12 800		12 800	
	Asanácia RD č.11584	16				9 280		9 280	
	Asanácia chaty č. 10884	8	2			5 520		5 520	
	Asanácia garáže SAD	2	8			4 680		4 680	
	Asanácie ZO SZZ 17-30 Na kanáli	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie ZO SZZ 17-74 Pod cementárňou	8	8			8 160		8 160	
	Asanácie na Majeri	4	8			5 840		5 840	

210-00	Most nad preložkou c. I/66 v km 1,189 780 na MZ									94 400		94 400
211-00	Most na prel. c. I/66 v km 1,606 629									184 960		184 960
212-00	Predĺženie bet. klenby na trati ŽSR v km 3,819 533 v km 0,293 vetvy RUD "A"									72 160		72 160
213-00	Most nad vetve RUD "A" v km 0,406 000									260 800		260 800
214-00	Most nad MK Rudlová, Rudl. potokom a MK v km 0,247 794 vetvy RUD "B"									294 720		294 720
215-00	Klenbový most pod traťou ŽSR v km 3,691 523									105 920		105 920
216-00	Most na trati ŽSR v km 3,262 000									166 560		166 560
217-00	Most na preložke cesty I/66 v km 2,371 500 nad MK Bánoš									132 800		132 800
218-00	Most na c. I/66 nad preložkou cesty I/66 v km 3,711 887									136 320		136 320
221-00	Most na MK pri Cementárni nad preložkou cesty I/66 v km 4,156 037									240 800		240 800
222-00	Most nad Solčianskym potokom v km 4,335 336 preložky c I/66									80 480		80 480
224-00	Predĺženie betonovej klenby na trati ŽSR v km 3,763 000 v km 0,352 vetvy RUD "A"									194 960		194 960
225-00	Most nad traťou ŽSR v km 23,468 250 na MK pri cementárni									251 520		251 520
226-00	Presypaný most v km 5,376 400 preložky cesty I/66									99 040		99 040
227-00	Úprava potrubnej lávky nad traťou ŽSR v km 3,165 000 prel. c. I/66									48 880		48 880
228-00	Most na chodníku nad Rudlovským potokom									59 200		59 200
820-00	BB nad traťou ŽSR v ŽKM 1,681 110 - zriadenie									64 000		64 000
821-00	BB nad traťou ŽSR v ŽKM 1,681 110 - odstránenie									24 640		24 640
822-00	Demolácia mosta nad traťou ŽSR v ŽKM 2,177 093									20 400		20 400
823-00	Demolácia mosta nad potokom Bystrička na vjazde do autoservisu									10 200		10 200
824-00	Demolácia mosta nad potokom Bystrička na ul. Ondrejova									10 200		10 200
825-00	Demolácia oceľovej lávky lanovej drahy nad c. I/59									17 600		17 600
826-00	Demontáž billboardov na c. I/59 a I/66									17 600		17 600
	medzisúčet											3 440 360
250-00	Oporný múr na vetve KOS "B" v km 0,038 vpravo									82 720		82 720
251-00	Oporný múr na vetve KOS "E" v km 0,042 vpravo									82 720		82 720
252-00	Oporný múr na vetve KOS "E" v km 0,139 vpravo									51 200		51 200
253-00	Zárubný múr na MK na Laskomer v km 0,115 vpravo									65 280		65 280
254-00	Oporný múr na vetve KOS "D" v km 0,200 vpravo									87 360		87 360
255-00	Oporný múr na vetve KOS "C" v km 0,280 vpravo									61 760		61 760
257-00	Oporný múr na preložke c I/66 v km 1,378 vpravo									32 640		32 640
258-00	Oporný múr na preložke c I/66 v km 1,453 vľavo									28 000		28 000
259-00	Oporný múr na vetve RUD "A" v km 0,135 vpravo									46 560		46 560
260-00	Zárubný múr na vetve RUD "A" v km 0,520 vpravo									94 400		94 400
261-00	Oporný múr na preložke Rudflovskej cesty v km 0,230									46 560		46 560
262-00	Oporný múr v okružnej križovke									94 400		94 400
263-00	Oporný múr na preložke c I/66 v km 1,9 vpravo									94 400		94 400
264-00	Oporný múr na preložke c I/66 v km 1,9 v strede									89 600		89 600
265-00	Zárubný múr na preložke c I/66 v km 1,9 vľavo									88 480		88 480
266-00	Oporný múr na preložke c I/66 v km 2,150 v strede									69 760		69 760
267-00	Zárubný múr na MK na Bánoš v km 0,150 vľavo									69 760		69 760
268-00	Zárubný múr na MK na Bánoš v km 0,120 vpravo									51 200		51 200
269-00	Zárubný múr na preložke c I/66 v km 3,6 vľavo									69 760		69 760
270-00	Oporný múr na chodníku v km 3,7 preložky c I/66									54 720		54 720
	medzisúčet											1 405 140
280-00	Preložka potoka Bystrica									16 320		16 320
280-01	Preložka lhmigrafu									12 800		12 800

281-00	Úprava Rudlowského potoka		40	32				37 280		37 280
281-01	Úprava vtokového objektu na Rudlowskom potoku			32				14 080		14 080
282-00	Úprava Selčianskeho potoka		8	16				11 680		11 680
283-00	Úprava bývalého elektrárenského kanála		8	16				11 680		11 680
	meziúčt									87 520
291-00	Protihluková stena na veve KOS "D" v km 0,360 - 0,628 vpravo		96	56				80 320		80 320
292-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 0,230 - 0,425 vpravo		72	40				59 360		59 360
293-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 0,561 - 0,780 vpravo		56	16				39 520		39 520
294-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 0,375 - 0,475 vľavo		56	16				39 520		39 520
295-00	Protihluková stena na veve KOS "C" v km 0,00 - 0,244 vpravo		56	24				43 040		43 040
296-00	Protihluková stena na MK Medený Hámor v km 0,070 - 0,290 vpravo		56	48				53 600		53 600
297-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 0,606 - 0,780 vľavo		88	64				79 200		79 200
299-00	Protihluková stena na MK do Rudlovej v km 0,162-0,276, vpravo		96	72				87 360		87 360
300-00	Protihluková stena na veve RUD "A" v km 0,100-0,315, vpravo		96	72				87 360		87 360
301-00	Protihluková stena na veve RUD "B" v km 0,140-0,410, vpravo		96	72				87 360		87 360
302-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 1,465-1,665, vľavo		96	72				87 360		87 360
303-00	Protihluková stena na preložke c I/66v km 1,465-2,490, vpravo		112	88				103 680		103 680
304-00	Protihluková stena na preložke c I/66 v km 1,740-2,420, v strede		104	88				99 040		99 040
305-00	Protihluková stena na veve BAN "A" v km 0,200-2,670, vpravo		112	96				107 200		107 200
306-00	Clona proti osmeriu na c preložke cI/66 v km 2,670-3,500, vpravo		88	56				75 680		75 680
307-00	Clona proti osmeriu na c preložke c I/66 v km 4,300-5,000, vpravo		88	56				75 680		75 680
310-01	Oplotenie v km 1,193-1,424 vľavo			32				14 080		14 080
310-02	Oplotenie v km 1,216 - 1,325 vpravo			24				10 560		10 560
310-03	Oplotenie v km 0,453 - 0,614 vo veve Rud "A", vpravo			32				14 080		14 080
320-00	Sekundárne protihlukové opatrenia na pozemných objektoch		96					55 680		55 680
390-00	Portály pre dopravné značky		160	72				124 480		124 480
391-00	Premiestnenie svetelného panelu ČSPHM SHELL			40				17 600		17 600
	meziúčt									1 441 760
509-00	Úprava kanalizácie na Kačáci v km 0,460-0,800			16				7 040		7 040
510-00	Úprava kanalizácie DN 1000 v km 0,25			16				7 040		7 040
511-00	Preložka kanalizácie DN 400 v križovanke Kostiviarska			32				14 080		14 080
512-00	Úprava kanalizácie DN 500 v km 0,5			8				3 520		3 520
513-00	Úprava kanalizácie DN 400 ul. Na Karlove			24				10 560		10 560
514-00	Úprava kanalizácie DN 600 na Rudlovej ceste			24				10 560		10 560
515-00	Úprava vyustenia kanalizácie DN 1000 do Rudlowského potoka			40				17 600		17 600
516-00	Úprava kanalizácie DN 800-1000 v križovanke Rudlová			40				17 600		17 600
517-00	Ochrana odberného potrubia pri bývalom elektrárenskom kanáli			40				17 600		17 600
518-00	Ochrana kanalizácie v križovanke Rudlová			40				17 600		17 600
519-00	Úprava kanalizácie v km 4,3 preložky cesty I/66			40				17 600		17 600
520-00	Úprava vodovodu DN 500-JUH			56				24 640		24 640
521-00	Úprava vodovodu 500 - PSV			40				17 600		17 600
522-00	Úprava vodovodu DN 150 - prípojka k autoservisu			40				17 600		17 600
523-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 0,750-1,200			40				17 600		17 600
524-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 1,200			16				7 040		7 040
525-00	Preložka vodovodu DN 350 a DN 400 v km 1,525 - 2,050			72				31 680		31 680
526-00	Preložka vodovodu DN 400 v km 2,075 - 4,950			72				31 680		31 680

527-00	Úprava vodovodu DN 100 v km 2,860								40		17 600		17 600
528-00	Preložka vodovodu DN 150 križovatky pre SAD								40		17 600		17 600
529-00	Preložka vodovodu DN 100 na ceste I/66 v km 0,42932								28		12 320		12 320
530-00	Preložka vodovodu DN 100 pre ČS PHM								40		17 600		17 600
531-00	Chránička pod preložkou cesty I/66 v km 3,170								24		10 560		10 560
532-00	Predĺženie chráničky v km 5,225								16		7 040		7 040
533-00	Preložka vodovodu DN 200 na Rudlavskej ceste								16		7 040		7 040
534-00	Úprava vodovodu DN 100 na Kačici								16		7 040		7 040
550-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 0,100 - 0,435								24	24	24 480		24 480
551-00	Dražďová kanalizácia vetvy KOS "A"								88	56	75 680		75 680
551-01	ORL pri vetve KOS A								56	48	53 600		53 600
552-00	Dražďová kanalizácia vetvy KOS "B"								64	56	61 760		61 760
552-01	ORL pri vetve KOS B								56	40	50 080		50 080
553-00	Dražďová kanalizácia MK Medený Hámor								48	24	38 400		38 400
553-01	ORL pri MK Medený Hámor								48	48	48 960		48 960
554-00	Dražďová kanalizácia vetvy KOS "C"								40	40	40 800		40 800
555-00	Dražďová kanalizácia vetvy KOS "D"								56	32	46 560		46 560
556-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 0,435 - 0,745								48	24	38 400		38 400
557-00	Dražďová kanalizácia MK na Karlove								32	32	32 640		32 640
557-01	ORL pri MK na Karlove								88	56	75 680		75 680
558-00	Dražďová kanalizácia na preložke cesty I/66 v km 0,745 - 1,174								48	32	41 920		41 920
559-00	Dražďová kanalizácia MK na Kačici v km 0,00-0,434								24	24	24 480		24 480
562-00	Dražďová kanalizácia MK na Kačici v km 0,80-1,00								16	24	19 840		19 840
563-00	Dražďová kanalizácia preložky cesty I/66 km 1,174-1,470								80	48	67 520		67 520
564-01	ORL pri Rudlavskej ceste								112	32	79 040		79 040
564-02	ORL pri Ceste k nemocnici								56	56	57 120		57 120
565-00	Dražďová kanalizácia vetvy RUD "A"								96	32	69 760		69 760
566-00	Dražďová kanalizácia vetvy RUD "B"								56	56	57 120		57 120
567-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 1,470-1,900								88	72	82 720		82 720
568-00	Dražďová kanalizácia preložky cesty I/66 v km 1,900-2,3511								104	24	70 880		70 880
569-00	Dražďová kanalizácia Cesty k nemocnici								8	24	15 200		15 200
570-00	Dražďová kanalizácia vetvy MK na Bános								56	32	46 560		46 560
570-01	ORL pri nemocnici								40	40	40 800		40 800
571-00	Dražďová kanalizácia vetvy Ban. A križovatky Bános								40	16	30 240		30 240
572-00	Dražďová kanalizácia vetvy Ban. B križovatky Bános								24	24	24 480		24 480
573-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 2,3511 - 3,95								48	32	41 920		41 920
573-01	ORL pre preložku cesty I/66 v km 3,8812								48	32	41 920		41 920
574-00	Dražďová kanalizácia prístupovej cesty k SAD								80	72	78 080		78 080
575-00	Dražďová kanalizácia c. I/66								144	96	125 760		125 760
575-01	ORL pri cementárni								48	48	48 960		48 960
576-00	Dražďová kanalizácia MK pri cementárni								56	56	57 120		57 120
577-00	Dražďová kanalizácia križovatky cementárne, vetvy "A" a "B"								48	40	45 440		45 440
578-00	Dražďová kanalizácia križovatky cementárne, vetvy "C" a "D"								72	48	62 880		62 880
579-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 3,95-4,35								96	88	94 400		94 400
579-01	ORL pri preložke cesty I/66 v km 4,275 ŠVS BB								56	32	46 560		46 560
580-00	Dražďová kanalizácia preložky c. I/66 v km 4,35-5,525								72	72	73 440		73 440
580-01	ORL pri preložke cesty I/66 v km 4,3944								48	40	45 440		45 440
581-00	Dražďová kanalizácia na MK na Majer								16	40	26 880		26 880

581-01	ORL pri MK na Majer ŠVS BB	24	16	20 960	20 960
medzisúčty					2 518 120
600-00	Prekládka vedenia 110 kV č. 7761 v km 0,6-2,7 preložky cesty I/66	40	8	26 720	26 720
601-00	Prekládka vedenia 110 kV č. 7840 v km 2,6-2,7 cesty I/66	32	8	22 080	22 080
602-00	Prekládka vedenia 2x110 kV č. 7637/7638 v km 2,6-2,7 cesty I/66	32	8	22 080	22 080
603-00	Prekládka vedenia 110 kV č. 7898 v km 2,6-2,7 cesty I/66	16	8	12 800	12 800
608-00	Preložka VN pripojky pre ČS PHEM v km 0,0	8	16	11 680	11 680
609-00	Preložka VN pripojky pre Kaufland v km 4,3	16	8	12 800	12 800
609-01	Preložka VN pripojky pre ČS SHELL v km 4,3	16		9 280	9 280
610-00	Preložka VN vedenia č. 353 km 0,0-1,4	8	16	11 680	11 680
610-01	Preložka VN pripojky pre TS Karlovo v km 0,45	8		23 400	23 400
610-02	Preložka VN pripojky pre TS SPP km 1,4	8		23 400	23 400
611-00	Preložka VN vedenia č. 364 km 0,0-1,9	16	8	12 800	12 800
612-00	Preložka VN vedenia č. 399 km 0,0-1,9	16	8	12 800	12 800
613-00	Preložka VN vedenia č. 327/328 km 0,0-1,9	24	8	17 440	17 440
614-00	Preložka VN vedenia č. 439 km 0,0-1,9	16	8	12 800	12 800
614-01	Preložka VN pripojky pre hotel SPS Hámor km 0,4	8	8	8 160	8 160
615-00	Preložka VN vedenia č. 339 - Majer	16	8	12 800	12 800
615-01	Preložka Vn pripojky pre TS Majer-obec	16	8	12 800	12 800
616-00	Preložka VN vedenia č. 336 Majer	16	8	12 800	12 800
616-01	Preložka VN pripojky pre TS 203-čistiareň	16	8	12 800	12 800
617-00	Kľúčová trafostanica pre VO v km 4,17	16	8	12 800	12 800
617-01	VN pripojka k TS VO v km 4,17	16	8	12 800	12 800
618-00	Preložka VN vedenia č. 399 v km 2,2-2,6	16	8	12 800	12 800
619-00	Preložka vedenia VN č. 328 km 2,2-2,6	8	8	8 160	8 160
620-00	Preložka vedenia VN č. 327 v km 2,2 - 2,6	16	8	12 800	12 800
620-01	Preložka vedenia VN č. 327 do kábla km 2,55	16		9 280	9 280
621-00	Preložka vedenia VN č. 439 v km 2,2 -2,6	16	8	12 800	12 800
621-01	Preložka vedenia VN č. 439 do kábla km 2,55	16		9 280	9 280
622-00	Preložka VN pripojky pre TS km 3,25	16	8	12 800	12 800
623-00	Preložka vedenia VN č. 364 v km 2,4 -2,6	16	8	12 800	12 800
624-00	Preložka vedenia VN č. 326 v km 2,4-2,6	16	8	12 800	12 800
625-00	Preložka vedenia VN č. 307 v km 2,7	16	8	12 800	12 800
626-00	Preložka vedenia VN č. 308/318 v km 2,9-3,4	16	8	12 800	12 800
626-01	Preložka VN pripojky pre betonárku km 3,3	16		9 280	9 280
627-00	Preložka vedenia VN č. 354 v km 2,9-3,4	16	8	12 800	12 800
628-00	Preložka vedenia VN č. 355 v km 2,9 -3,4	16	8	12 800	12 800
629-00	Preložka vedenia VN č. 336/339 v km 2,9-3,4	16	8	12 800	12 800
630-00	Preložka vedenia VN č. 353 v km 2,4-2,6	16	8	12 800	12 800
630-01	Preložka VN pripojky pre TS km 2,55	16		9 280	9 280
631-00	Preložka VN pripojky pre TS v km 3,5	16	8	12 800	12 800
632-00	Preložka VN kábla č. 604-Komenského ul.	8	8	8 160	8 160
632-01	Preložka VN káblu v č. 327/439-Metocký v km 2,1	8	8	8 160	8 160
633-00	Preložka VN pripojky z v.č. 327 Kačica 1 km 1,2	8	8	8 160	8 160
634-00	Preložka VN pripojky pre TS km 3,3	8	8	8 160	8 160
635-00	Preložka VN vedenia č. 326 km 2,7	8	8	8 160	8 160

636-00	Preložka VN vedenia č.336/339 km 4,3		16	8		12 800		12 800
637-00	Preložka VN prípojky z v.č.364 Karlovo garáže km 0,85		8	8		8 160		8 160
637-01	Preložka stožiarovej trafostanice Karlovo garáže km 0,85		16	16		16 320		16 320
638-00	Preložka trafostanice ČSPH Medium km 1,6		24	16		20 960		20 960
640-01	Preložka NN vedení Kábica 1		8	8		8 160		8 160
640-02	Preložka NN vedení km 1,90		8	8		8 160		8 160
640-03	Preložka NN vedení ČS SHELL km 4,15		8	8		8 160		8 160
640-04	Preložka NN vedenia Májor		8	8		8 160		8 160
640-05	Preložka NN kábľa Holcím km 5,37		8	8		8 160		8 160
640-06	Preložka NN kábľa Delta km 4,15		8	8		8 160		8 160
640-07	Preložka NN kábľa Popako km 4,15		8	8		8 160		8 160
640-08	Preložka NN kábľa Pharm km 4,15		8	8		8 160		8 160
641-00	Prekladka vedení NN pre garáže Karlovo km 0,85		8	8		8 160		8 160
642-00	Preložka vedení NN na Rudlovskej ceste km 1,6		8	8		8 160		8 160
643-00	Preložka vedení NN pre vodojem km 3,2		8	8		8 160		8 160
644-00	Kábelová prípojka NN pre dopravné značenie v km 0,45		8	8		8 160		8 160
645-00	Kábelová prípojka NN pre dopr. značky km 2,601		8	8		8 160		8 160
646-00	Kábelová prípojka NN pre dopr. značky km 4,55		8	8		8 160		8 160
647-00	Kábelová prípojka NN pre CSS v križovauke pri cementárni		8	8		8 160		8 160
648-00	Úprava NN prípojky pre svetelný panel ČS PBM SHELL		8	8		8 160		8 160
	medzisúčet							772 270
650-00	Preložka diaľkového kábľa B. Bystrica - Hamanec		8	8		8 160		8 160
651-00	Preložka diaľkového kábľa B. Bystrica - Brezno v km 3.65-5.7		8	8		8 160		8 160
652-00	Preložka diaľkového kábľa B. Bystrica - S. Lupča v km 3.65-5.6		8	8		8 160		8 160
654-00	Preložka DOK B. Bystrica - Brezno, úsek Kostivárska		8	8		8 160		8 160
655-00	Preložka optickej slučky B. Bystrica - RSU Rudlová		8	8		8 160		8 160
656-00	Preložka PDOK Selec - B. Bystrica v km 3.65-4.1		8	8		8 160		8 160
657-00	Preložka DOK B. Bystrica - Brezno v km 4.0-5.2		8	8		8 160		8 160
658-00	Preložka PDOK Selec - Priečhod v km 4.7-5.2		8	8		8 160		8 160
660-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - Kostivárska			8		3 520		3 520
661-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - Na Karlove			8		3 520		3 520
662-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - Rudlová			8		3 520		3 520
664-00	Preložka a demontáž vzdušného vedenia ST v km 3.2			8		3 520		3 520
665-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - SAD		8	8		8 160		8 160
666-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - Cementáren		8	8		8 160		8 160
667-00	Preložka miestnych prípojných káblov ST		8	8		8 160		8 160
668-00	Demontáž vzdušných káblov ST		8			4 640		4 640
669-00	Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST - Komenského ul.		8	8		8 160		8 160
670-00	Preložka diaľkového kábľa SSE v km 3.6-5.6		8	8		8 160		8 160
671-00	Ochrana optického kábľa SSE			8		3 520		3 520
675-00	Preložka optického kábľa UMB a UPC		8	8		8 160		8 160
677-00	Preložka optického kábľa Orange		8	8		8 160		8 160
680-00	Preložka diaľkového kábľa ŽSR v km 0.7-2.6		8	8		8 160		8 160
681-00	Preložka optického kábľa ŽSR			8		3 520		3 520
682-00	Preložka traťového kábľa ŽSR			8		3 520		3 520
	medzisúčet							159 840
685-00	Káb. prípojka NN pre VO v km 0,3		16	8		12 800		12 800

686-00	Káb. pripojka NN pre VO v km 0,7	16	8				12 800		12 800
687-00	Kábelová pripojka NN pre VO na MK Kačica	16	8				12 800		12 800
688-00	Úprava VO MK na Kačici	16	8				12 800		12 800
689-00	VO cesty I/66	56	32				46 560		46 560
690-00	Úprava VO cesty I/59	88	64				79 200		79 200
691-00	Úprava VO ul. Miedný Hámor	32	24				29 120		29 120
692-00	Úprava VO v križovatke ul. Na Karlovo	64	64				65 280		65 280
693-00	Úprava VO Rudolvskej cesty	80	66				75 440		75 440
694-00	Úprava VO prel. Cesty k nemocnici	32	24				29 120		29 120
695-00	Úprava VO cesty pre SAD	8	8				8 160		8 160
696-00	Úprava VO cesty k cementárni	8	8				8 160		8 160
697-00	Úprava VO na starej ceste I/66	32	32				32 640		32 640
698-00	Káb.pripojka NN pre VO km 1.46		16				7 040		7 040
699-00	Káb.pripojka NN pre VO cesty pri cementárni		16				7 040		7 040
	medzisúčet								438 960
700-00	Preložka plynovodu STL D63 na MK na Laskomer	16	16				16 320		16 320
701-00	Preložka plynovodu VTL DN 300 v km 0,8-1,7	16	16				16 320		16 320
702-00	Preložka plynovodu VTL DN 200 km 3,30-3,80	16	8				12 800		12 800
703-00	Ukončenie plynovej pripojkydo autoservisu na Kostivárskej	8	8				8 160		8 160
704-00	Preložka plynovodu STL DN 160 na ulici na Karlevo	8	8				8 160		8 160
705-00	Preložka plynovodu STL DN 63 na MK na Kačici	16	16				16 320		16 320
707-00	Preložka plynovodu STL DN 300 pod okružnou križovatkou na Rudlovej	16	8				12 800		12 800
708-00	Preložka plynovodu STL DN 300 v podjazde v Rudlovej	16	8				12 800		12 800
709-00	Preložka katódovej ochrany	24	16				20 960		20 960
	medzisúčet								103 680
	Stavebné objekty spolu								11 617 450
	Technologické súbory								0
401-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke na Partizánskej ceste-SHELL	32	32				32 640		32 640
410-11.1	Cestná svetelná signalizácia						0	15 080	0
410-11.2	Informačný systém - meteozaradanie						0	15 080	0
410-11.3	Informačný systém - sčítacie dopravy						0	15 080	0
410.11.4	Počítačový informačný systém pre IS	16					9 280	15 080	9 280
	Dopravná technológia ŽSR	136					78 880		78 880
	Technologické súbory spolu						60 320		120 800
	Časť "D" Pisomnosti a výkresy objektov dodatok č. 7:								
	Stavebné objekty								11 617 450,00
	Technologické súbory								120 800,00
	Cena spolu bez DPH:								11 738 250,00
	DPH 19 %								2 230 267,50
	Cena spolu s DPH								13 968 517,50

Časť "F" Dokumentácia meračských prác

Činnosť	sadzba SK/h				medzisúčet	cena zo ZoD	cena za dodatok č. 7	
	690	580	440	410				350
	Potrebný počet hodín							
1		104	104	29	117 970	111 200	6 770	
2		56	56	16	63 680	39 920	23 760	
3		64	64	48	84 960	9 300	75 660	
4		64	64	32	78 400	18 600	59 800	
5		40	40		40 800	22 320	18 480	
6		98	170	160	197 240	128 200	69 040	
7		88	88		89 760	49 290	40 470	
8		24			13 920	7 040	6 880	
Časť "F" spolu:					686 730	385 870	300 860	

Časť "G" Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

Činnosť	sadzba SK/h				medzisúčet	cena zo ZoD	cena za dodatok č. 7	
	690	580	440	410				350
	Potrebný počet hodín							
Geometrické plány								
1		580	393	407	676 190	324 880	351 310	
		180	160	32	187 920	75 000	112 920	
		200	296	48	265 920	50 300	215 620	
2		112	112	16	120 800	74 920	45 880	
3		144	160	40	170 320	45 900	124 420	
Časť "G" spolu:		1216	1121	543	1 421 150	571 000	850 150	

Časť "H" Dokumentácia na odňatie PPF a LPF

Činnosť	sadzba SK/h				medzisúčet	cena zo ZoD	cena za dodatok č. 7	
	690	580	440	410				350
	Potrebný počet hodín							
Geometrické plány								
1		112	96	64	133 440	49 600	83 840	
2		96	96	48	117 600	70 160	47 440	
3		40	16	16	42 400	38 400	4 000	
4		40	48	16	50 880	49 000	1 880	
Časť "H" spolu:		288	256	144	344 320	207 160	137 160	

Časť "I" Dokumentácia prieskumov

Činnosť	sadzba Sk/h				medzisúčet	cena zo ZoD	cena za dodatok č. 7	
	690	580	440	410				350
	Potrebný počet hodín							
1		858	582	400	917 720	776 050	141 670	
2	IG a HG prieskum							
3	Dopravnoinžiniersky prieskum		168	104	96	182 560	102 160	
4	Hluková a exhaláčná štúdia		160	240		198 400	112 300	
5	Pedologický prieskum		24	40	24	41 360	28 160	
6	Dendrologický prieskum, inventarizácia porastov		96		72	85 200	9 400	
7	Archeologický prieskum		64	40	40	71 120	37 120	
8	Architektonický prieskum		120	40		87 200	52 400	
9	Projekt náhradnej výsadby		96	64		83 840	13 940	
10	Projekt monitor. ŽP		200	200		204 000	13 200	
	Korózný a geoelektrický prieskum			144	64	89 600	20 590	
	Časť "I" spolu:				1 961 000	1 430 060	530 940	

Časť "J" Ostatné projektové práce

Činnosť	sadzba Sk/h				medzisúčet	cena zo ZoD	cena za dodatok č. 7	
	690	580	440	410				350
	Potrebný počet hodín							
1	Ekonomické hodnotenie		144			83 520	37 120	
2	Dokumentácia BOZP		80			46 400	0	
3	Projekt organizácie dopravy		104	64		88 480	38 880	
4	Dokumentácia pre nakladanie s odpadmi			80		35 200	17 600	
5	Koordinačná situácia na podkl. KN			80		35 200	24 640	
6	Dokumentácia ŽSR			120	120	102 000	0	
7	Ortofoto mapa 10 ks					0	50 200	
	Časť "J" spolu:				390 800		168 440	