

D O D A T O K č. 2

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008 na uskutočnenie stavebných prác: „I/79 DVORIANKY odvodnenie, chodníky“

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
IČO	003 328
DIČ	2021067785
Štatutárny orgán	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
č. účtu	7000135433/8180

a

Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti zastúpené: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie	CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Nám, 1. mája, Bratislava
č. účtu	102083409/8020

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú zmluvu o dielo č. objednávateľa: 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa: ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008 nasledovne.

1.1 Čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia, bod 2.2.2 Dokončenie realizácie diela; **mení sa nasledovne:**

„2.2.2 Dokončenie realizácie diela 06/2009“.

1.2 PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE, Položka: Lehota výstavby, Podčlánok: 1.1.3.3, Údaj: 8 mesiacov; **mení sa nasledovne:**

„Položka: Lehota výstavby, Podčlánok: 1.1.3.3, Údaj: 16 mesiacov“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.2 Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 1060/6350/2007/09/07, č. zhotoviteľa ZoD 04/2008-03 zo dňa 20.03.2008.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ tri rovnopisy.

V Košiciach, dňa 31.10.2008

V Košiciach, dňa 31.10.2008

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.
Košice

.....
Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenského námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef F a b i a n
riadiel
IVSC Košice