

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z-28/2008

Č. zhotoviteľa: 12/07/20/S

Na vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :

I/50 Pstruša – Detva

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa Z-28/2008 a č. zhotoviteľa 12/07/20/S je:

1. Zmena identifikačných údajov v Čl. I, bod 1.2 zmluvy – začlenenie Organizačnej zložky Slovensko
2. Zmena čl. 4. v súlade s ustanovením bodu 16.1. zmluvy – zmena rozsahu predmetu plnenia
3. Zmena čl. 6. v súlade s ustanovením bodu 7.3.1 - zmena termínu dodania z dôvodu zmeny rozsahu plnenia.
4. Zmena čl. 8 v súlade s ustanovením bodu 16.2 zmluvy – z dôvodu zväčšenia rozsahu predmetu plnenia.
5. Zmena platobných podmienok v čl. 8. zmluvy – začlenenie Organizačnej zložky Slovensko
6. Zmena čl. 11 v súlade so znením bodu 11.2 – zmena rozsahu podzhotoviteľov z dôvodu zmeny rozsahu plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Eva Šávelová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: HBH Projekt, spol. s r.o.
Právna forma	: Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
IČO	: 44961944
DIČ	: CZ44961944
Štatutárny orgán	: Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je príloha č.1 so špecifikáciou ceny prác.

- 8.7 Zhotoviteľ vystaví faktúru prostredníctvom Organizačnej zložky Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava.

Čl. 11. Podzhotoviteľia

Čl. 11 bod 11.1 sa v zmysle bodu 11.2 mení a dopĺňa o nových podzhotoviteľov nasledovne:

- 11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Geopoz, s.r.o.	F. Dokumentácia meračských prác	geodetické práce	10,65
BOZPOR, s.r.o.	K. Plán bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci	BOZP - plán bezpečnosti a ochrany zdravia	1,17
SHB, a.s., Brno	D. Písomnosti a výkresy objektov	D1. Cesty	15,45
Datels, s.r.o.	D. Písomnosti a výkresy objektov.	D2. Ostatné objekty – slaboprúdové vedenia	13,32
Dušan Slašťan-projekcia	D. Písomnosti a výkresy objektov	D.2 Ostatné objekty - plyn	3,00

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v 43,59%.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

Článok 21. sa mení a dopĺňa o bod. 21.5 a 21.6 s nasledovným znením:

- 21.5 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.6 Tento dodatok č. 1 k zmluve má tri strany a prílohu č. 1 a 1a, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z-28/2008 a č. zhotoviteľa 12/07/20/S. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.


Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 12.4.2008

Za zhotoviteľa
V Brne, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Poľešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



Ing. Raďovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce na dokumentáciu na ponuku DP (DRS), AD stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

Dokumentácia na ponuku DP (DRS)

Dodatok č.1

Časti dokumentácie	Sk/h	Potrebný počet hodín		CENA DRS
A Sprievodná správa	600			24 000,00 Sk
B.1 Prehľadná situácia	40			18 000,00 Sk
C.1 Koordinačný výkres	30			24 000,00 Sk
D Písomnosti a výkresy objektov	40			1 134 000,00 Sk
D.1 Cesty	1890			720 000,00 Sk
D.4 Ostatné objekty	1200			414 000,00 Sk
E Doklady	690			18 000,00 Sk
F Dokumentácia merateľských prác	333			199 800,00 Sk
Účelová mapa a profily	283			169 800,00 Sk
Zriadenie bodového poľa	50			30 000,00 Sk
I Dopravno-inžinierske údaje	62			37 200,00 Sk
J Dokumentácia pre ŽSR	32			19 200,00 Sk
K Plán bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci	37			22 200,00 Sk
O Rozpočet	80			48 000,00 Sk
PONUJOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU	2574,00			1 544 400,00 Sk
DPH 19 %				293 436,00 Sk
PONUJOVÁ CENA S DPH SPOLU				1 837 836,00 Sk

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 18.4.2008


Ing. Peter Polesenský
riadiťel

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Brne dňa:


Ing. Radovan Hrnčij
riadiťel a konateľ spoločnosti

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatníkova 5-
602 06 BRNO

I/50 Pstruša - Detva

Špecifikácia ceny prác


Ponuková cena za projektové práce na dokumentáciu na ponuku DP (DRS), AD stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

Príloha č. 1a

Dokumentácia na ponuku DP (DRS) (Porovnanie)


Časti dokumentácie	Sk/h		CENA DRS Ponuka	Cena DRS Dodatok č.1	CENA DRS s Dodatkom č.1
	600	Sk/h			
	DRS Ponuka	DRS Dodatok			
	Potrebný počet hodín				
A	40		24 000,00 Sk	- Sk	24 000,00 Sk
B.1	30		18 000,00 Sk	- Sk	18 000,00 Sk
C.1	40		24 000,00 Sk	- Sk	24 000,00 Sk
D	1770		1 062 000,00 Sk	72 000,00 Sk	1 134 000,00 Sk
D.1	1080	120	648 000,00 Sk	72 000,00 Sk	720 000,00 Sk
D.4	690		414 000,00 Sk	- Sk	414 000,00 Sk
E	30		18 000,00 Sk	- Sk	18 000,00 Sk
F	333		199 800,00 Sk	- Sk	199 800,00 Sk
	283		169 800,00 Sk	- Sk	169 800,00 Sk
	50		30 000,00 Sk	- Sk	30 000,00 Sk
I	62		37 200,00 Sk	- Sk	37 200,00 Sk
J	32		19 200,00 Sk	- Sk	19 200,00 Sk
K	37		22 200,00 Sk	- Sk	22 200,00 Sk
O	80		48 000,00 Sk	- Sk	48 000,00 Sk
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU			1 472 400,00 Sk	72 000,00 Sk	1 544 400,00 Sk
DPH 19 %			279 756,00 Sk	13 680,00 Sk	293 436,00 Sk
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU			1 752 156,00 Sk	85 680,00 Sk	1 837 836,00 Sk

Za objednávatela:
V Banskej Bystrici, dňa: 18.4.2008


Ing. Peter Polešenský
riadiťel

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA - SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa:
V Brne, dňa:


HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatníkova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hirňoň
riadiťel & konateľ spoločnosti