

## DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 1247/6350/2008/06/08 zo dňa 18.05.2009  
na stavebné práce I/73-024 Svidník most

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod  
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.mája 2008

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k Zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice  
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie: : Štátna pokladnica  
č.ú. 7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia, s.r.o**  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
odd. Sro, vložka č.2796/P

Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

V zastúpení : **Ing. Bohdan Kušvara**, konateľ spoločnosti

IČO : 31 721 079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : SK2020524000  
Bankové spojenie: : UniCredit Bank a.s.  
č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 1247/6350/2008/06/08 zo dňa 18.05.2009 po vzájomnej dohode takto:

### ČI.2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.2 Čas plnenia:

bod 2.2.1 a bod 2.2.2 má nové znenie:

|       |                             |   |                |
|-------|-----------------------------|---|----------------|
| 2.2.1 | Začatie realizácie diela    | : | <b>08/2009</b> |
| 2.2.2 | Dokončenie realizácie diela | : | <b>10/2010</b> |

### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 I.) V dokumentoch tvoriacich zmluvu o dielo uvedených pod písm.b) **Príloha k ponuke**, vylučuje sa meno technického dozora: Ing. Ján Luterán a nahrádza sa menom: **Ing. Miroslav Čorba**.

II.) V dokumentoch tvoriacich zmluvu o dielo uvedených pod písm.c) **Zmluvné podmienky zvláštne**, sa dopĺňajú takto:

**Zväzok 2, časť 2.3, článok 4. Zhotoviteľ: dopĺňa sa podčlánok 4.2**

**4.2 Zábezpeka na vykonanie prác** (na splnenie zmluvných záväzkov)

Na konci druhého odseku sa pridáva nasledujúci text:

„ Zábezpeka na vykonanie prác bude predložená v dvoch čiastočných zárukách takto:

Prvá zábezpeka bude predložená na dobu realizácie diela v zmysle bodu 2.2.1 a 2.2.2 tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo.

Druhá zábezpeka bude predložená na dobu lehoty na oznámenie závad (záručná doba) v zmysle podčlánku 1.1.3.7 prílohy b) *Príloha k ponuke* “.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1247/6350/2008/06/08 zo dňa 18.05.2009 nedotknuté týmto dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1247/6350/2008/06/08 zo dňa 18.05.2009.

Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 18.05.2009

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Dátum: 18.05.2009

Za zhotoviteľa:

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
- 1 -