

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z- 1038/2008

Č. zhotoviteľa: 08BA01011

### Vypracovanie vizualizácie a animácie trasy stavby

### I/66 Brezno – Polomka

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) v súlade s čl. 19 ods. 1 je :

- zmena obsahu diela na základe listu zo dňa 23.10.2008 číslo: 42255/6251/2008
- zmena ceny diela na základe zmeny rozsahu diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve

#### Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**Sídlo** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu** : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**číslo účtu** : 7000135433/8180  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**Telefón, fax** : 048/4143232; 048/4143424  
**Právna forma** : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **Valbek s.r.o.**  
**Sídlo** : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava  
**Štatutárny orgán** : Ing. Eduard Manco – konateľ spoločnosti  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu** : Ing. Eduard Manco  
**Osoby oprávnené rokovať**  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických : Ladislav Pašek  
**Bankové spojenie** : Komerční banka Bratislava, a.s.  
**Číslo účtu** : 35-6848780267/8100  
**IČO** : 36 612 642  
**IČ DPH** : SK 2022209288  
**Telefón** : 02/44 643 077

Fax  
E-mail  
Právna forma

: 02/44 643 078  
: manco@valbek.sk  
: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR  
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č. 41175/B

(ďalej len zhotoviteľ)

### Čl. 3. ROZSAH A OBSAH

Článok 3 odst. 3.1 sa dopĺňa a jeho znenie je nasledovné:

3.1 Pospájanie a doplnenie čiastkového modelu z vypracovanej technickej štúdie na stavbu I/66 Brezno – Polomka o mosty ( staničenie a schémy objektov na základe prehľadnej tabuľky mostov ), múry, portály tunelov.

Na základe určenia Rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR v úseku Brezno – obchvat (od križovatky Mazovík v km cca 2,5 po križovatku s cestou III. triedy v smere na Čertovicu) bude rozpracovaná vizualizácia variantne. Modrý variant – doporučený mestskou samosprávou a ešte v jednom variante - v červenom.

### Čl. 6. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Článok 6 odstavec 6.2 sa mení a jeho znenie je nasledovné:

6.2

Pôvodná cena:

Cena prác bez DPH	615.000,- Sk
DPH 19%	116.850,- Sk
Cena prác vrátane DPH	731.850,- Sk

Cena dodatku č. 1

Cena prác bez DPH	288.600,- Sk
DPH 19%	54.834,- Sk
Cena prác vrátane DPH	343 434,- Sk

Cena celkom:

Cena prác bez DPH	903 600,- Sk
DPH 19%	171 684,- Sk
Cena prác vrátane DPH	1 075 284,- Sk

**Slovom: Jeden milión sedemdesiatpäť tisíc dvestoosemdesiatštyri slovenských korún s DPH**

**Čl. 13.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Článok 13 sa dopĺňa novým odstavcom 13.5 s nasledovným znením:


- 13.5. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa Z – 1038/2008 má tri strany a Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa : 31.10.2008

V Bratislave, dňa: 24.10.2008


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-



.....  
Ing. Eduard Manco  
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.




## I/66 Brezno - Polomka, vizualizácia trasy

## Špecifikácia ceny prác

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		600	Potrebný počet hodín		
1	Pohyblivá animácia	217			130 200,00
2	Statická vizualizácia	184			110 400,00
3	Príprava podkladov v 3D pre animáciu z TŠ	80			48 000,00
<b>CENA SPOLU BEZ DPH</b>		481	0	0	288 600,00
DPH 19%					54 834,00
<b>CENA SPOLU S DPH</b>					<b>343 434,00</b>


Slovom: Tristoštyridsaťtisíc štyristotridsaťštyri Slovenských korún vrátane DPH

Za objednávateľa:  
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2008

  
.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

.....  
SPRÁVA CIEST  
A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
3 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Za zhotoviteľa:  
V Bratislave, dňa 24.10.2008

  
.....  
Ing. Eduard Manco  
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.