

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: Z-1191/2008

Č. zhotoviteľa:

vypracovanie porealizačného geometrického plánu stavby

I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa Z-1191/2008 je:

1. Zmena čl. 3. v súlade s ustanovením bodu 10.1. zmluvy - zmena rozsahu a obsahu
2. Zmena čl. 4. v súlade s ustanovením bodu 10.1. zmluvy - zmena termínu plnenia.
3. Zmena čl. 6. v súlade s ustanovením bodu 10.1. zmluvy - zmena ceny predmetu plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- vo veciach realizácie : Ing. Ladislav Štulajter, námestník pre investičnú
výstavbu

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M
– 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ : **SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ**
s.r.o.

Názov a sídlo : Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Riečan Matúš – konateľ
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Riečan Matúš – konateľ
- vo veciach technických : Ing. Timko Milan
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2625481333/1100
IČO : 36 029 343
IČ DPH : SK2020086904
Telefón : 048/4148553
Fax : 048/4148618
E-mail : mriečan@geodezia.biz
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, Vložka číslo : 5308/3
(ďalej len zhotoviteľ)

ČI. 3. ROZSAH A OBSAH

ČI. 3 sa mení a dopĺňa o nový bod 3.5. nasledovne:

- 3.5 Na základe skutočností zistených pri zameraní skutkového stavu geometrického plánu došlo k navýšeniu merných jednotiek z 35 na 46, t.j. o 11 merných jednotiek.

ČI. 4. ČAS PLNENIA

ČI. 4 sa mení a dopĺňa o nový bod 4.4. nasledovne:

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktorého vykonanie je predmetom zmluvy a tohto dodatku v rozsahu a s obsahom dohodnutým v čl. 2 a 3 zmluvy o dielo a tohto dodatku vypracuje a dodá v termíne do 20.01.2009.

ČI. 6. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

ČI. 6. Cena diela sa v bode 6.1 mení a dopĺňa o body 6.1.1, 6.1.2, 6..1.3 nasledovne:

- 6.1.1. Cena predmetu plnenia podľa zmluvy Z-1191/2008 predstavuje:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 178 000,00 Sk |
| 19% DPH | 33 820,00 Sk |
| Cena celkom vrátane DPH | 211 820,00 Sk |

- 6.1.2. Cena dodatku č. 1 predstavuje:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 11 m.j. x 4800,- Sk = 52 800,- Sk | |
| Cena bez DPH | 52 800,00 Sk |
| 19% DPH | 10 032,00 Sk |
| Cena celkom vrátane DPH | 62 832,00 Sk |

- 6.1.3. Cena predmetu plnenia s dodatkom č.1 predstavuje:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 230 800,00 Sk |
| 19% DPH | 43 852,00 Sk |
| Cena celkom vrátane DPH | 274 652,00 Sk |

ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13. sa mení a dopĺňa o bod. 13.5 s nasledovným znením:

- 21.5 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravované zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 8.12.2008



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici, dňa

SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Parúžianska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica, SK
tel.: +421 - 48 - 41 48 593
fax: +421 - 48 - 41 48 618
IČO : 36 029 343
IČ DPH : SK202008690
DIČ : 2020086904



Matúš Riečan
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC, Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 08.12.2008

Vec: **Výzva na uzavretie dodatku ku Zmluve o dielo Z-1191/2008**

Na základe zmluvy o dielo medzi Vašou a našou spoločnosťou (číslo zmluvy SSC Z-1191/2008) naša spoločnosť vykonáva geodetické činnosti na diele:

Vypracovanie porealizačného geometrického plánu pre stavbu **"I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa"**.

Vzhľadom na skutočnosti zistené pri samotnom zhotovovaní diela tj. pri zameraní skutkového stavu predmetu geometrického plánu sa zistili nové skutočnosti, ktoré je z nášho pohľadu potrebné zapracovať do predmetnej zmluvy o dielo. Jedná sa najmä o zmenu počtu merných jednotiek, ako aj vzhľadom na potrebnú súčinnosť s Vašou organizáciou, aj o zmenu termínu vyhotovenia predmetného diela:

Navrhovaná úprava ceny:

Predpokladaný počet merných jednotiek - 35

Cena za mernú jednotku v cenovej ponuke - 4.800,- SKK bez DPH

Skutočný počet merných jednotiek - 46

Cena za poplatky ostáva nezmenená tj. 10.000,- SKK bez DPH

Cenová úprava - pôvodne za dielo 178.000,- SKK bez DPH
- navrhovaná úprava 230.800,- SKK bez DPH

Navrhovaná úprava termínu:

Navrhujeme termín 20. januára 2009

Ďakujem za pochopenie.

S úctou.

