

Dodatok č.1

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z - 1231/2008

Číslo zhotoviteľa: 10/08/15/S

**Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:**

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z-1231/2008 a č. zhotoviteľa 10/08/15/S je:

1. Zmena Čl. 5 bodu 5.1.1 v súlade s Čl. 9 bod 9.1 – zmena termínu dodania DSP z dôvodu zmeny východiskových podkladov

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Zembera, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polčenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať	:	
	-vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SRč. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2	Zhotoviteľ	:	HBH Projekt spol. s r.o.
	Sídlo	:	Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
	Štatutárny orgán	:	Ing. Radovan Hrnčíř riaditeľ a konateľ spoločnosti
	Osoby oprávnené na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
	- vo veciach technických	:	Ing. Otakar Hornocho, technický riaditeľ Ing. Martin Svetlánsky, HIP
	- vo veciach cenových	:	Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
	Bankové spojenie	:	KB a.s. Brno - mesto
	Číslo účtu	:	1557041-621/0100
	Variabilný symbol	:	
	IČO	:	44961944
	DIČ	:	CZ44961944
	Tel./Fax	:	00420 549 123 410/00420 549 123 456

10/1

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko
Sídlo : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Právna forma : Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom
Registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Po, vložka 1131/B
Vedúci organizačnej zložky : Ing. Viliam Piták
Bankové spojenie : KB a.s. Bratislava
Číslo účtu : 27-9964200227/8100
IČO : 31 815 332
DIČ : 2021760334
IČ DPH : SK2021760334
Tel./Fax : 00421 484 160 259/00421 484160306

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 bod 5.1.1 sa mení a dopĺňa nasledovne

5.1.1 dodanie DSP do 30.04.2009,

Zmena termínu dodania DSP vyplýva z dôsledku zmeny vstupných údajov od spracovania Banského posudku a vykonania Podrobného inžinierskogeologického a hydrologického prieskumu. Tieto podklady zabezpečoval objednávateľ v rokoch 2007 a 2008 a v zmysle uzatvorenej ZoD sú súčasťou podkladov, ktoré objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi. Po vypracovaní týchto podkladov však došlo v záujmovom území v priebehu roka 2008 k ďalším poklesom pôdy, ktoré zasiahli aj jestvujúcu cestnú sieť a majú dopad na návrh technického riešenia. Na základe uvedených skutočností je potrebné doplnenie preskúmania územia a zrevidovanie záverov Banského posudku a záverečnej správy podrobného IGHP. Vzhľadom k zimnému obdobiu a snehovým podmienkam sú okolité pozemky neprístupné pre výkon terénnych prác a preto nie je reálne uskutočniť doplnenie prieskumov v danom území do pôvodného termínu dodania t.j. 28.2.2009.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Článok 10. sa mení a dopĺňa o bod. 10.7 a 10.8 s nasledovným znením:

- 10.7 Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.8 Tento dodatok č. 1 k zmluve má dve strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č. objednávateľa Z-1231/2008 a č. zhotoviteľa 10/08/15/S. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


V Banskej Bystrici, dňa 4.2.2009

V Brne, dňa 19.01.2009

974 23 BANSKÁ BYSTRICA
Skuteckého 32
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ



Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti