

**Dodatok č.1  
k zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : 610/6231/2009

č. zhotoviteľa : 4916/9080010KHA

**Čl. 1. Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica  
  
Osoby oprávnené rokovať : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy  
- vo veciach technických a prevádzky ciest  
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného  
obstarávania ciest  
  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa  
7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo  
dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT  
SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. ZHOTOVITEĽ**  
Názov a sídlo : EUROVIA – Cesty, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
  
Štatutárny orgán : **Eric Rouffet – generálny riaditeľ a člen  
predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Ján Kravčák – finančný riaditeľ a prokurista  
a.s.**  
  
Zastúpený :  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I., vl. Č. 248/V, odd Sa  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
zmluvných : Ing. Tibor Fuchs – riaditeľ závodu Stred  
technických : Ing. Tibor Fuchs – riaditeľ závodu Stred  
Bankové spojenie : CALYON S.A. – pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 402053009/8020  
IČO : 31 651 518  
IČ DPH : SK 2020490274  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Telefón, fax : 045/52 49 110, 045/52 49 118  
E-mail : [tibor.fuchs@eurovia.sk](mailto:tibor.fuchs@eurovia.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 5.**  
Čas plnenia

**Článok 5, ods. 5.1 b ) sa ruší text a nahrádza sa nasledovným znením:**

b) Dokončenie realizácie diela: do 30.10.2009

**Článok 15.**  
Záverečné ustanovenia

**Článok 15 sa dopĺňa o ods. 15.9 a 15.10 s nasledovným znením:**


- 15.9 Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
- 15.10 Tento dodatok č.1 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č.1 neriešené, zostávajú v platnosti

V Banskej Bystrici, dňa: 29.9.2009

Za objednávateľa:


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

  
-----  
**Ing. Peter Poľešenský**  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Košiciach, dňa 1.10.2009

Za zhotoviteľa:

**EUROVIA - Cesty, a.s.**  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
39

  
-----  
**Ing. Tibor Fuchs**  
riaditeľ závodu Stred

*Handwritten mark*