

Kritické nehodové lokality podľa ukazovateľa HHSNN na cestách I.triedy v roku 2010 - prehľad opatrení a plán ich realizácie IVCS

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	Okres	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad	Plánov. realizácia opatrení	
									okamžitých	dlhodobých
			KNL - opatrenia realizované							
			KNL - v realizácii 2011							
			KNL - v príprave							
I/66	101,600	101,600	Slovenská Ľupča	BB	27	Eliminácia bezpečnostných rizík...	DRS	1,45 mil. €	2012	
I/71	6,600	6,800	Holiša	LC	55	Eliminácia bezpečnostných rizík...	DRS	736 tis. €	2012	
I/50	329,200	329,300	Bátka	RS	44	Eliminácia bezpečnostných rizík...	DRS	800 tis. €	2012	
I/66	29,200	29,200	Domaníky	KA	9	Eliminácia bezpečnostných rizík...	DRS	1,4 mil. €	2012	
			KNL nepripravované							
I/14	11,800	12,100	Šturec	BB	75		bež. údržba			
I/69	14,800	14,900	Rakytovce	BB	47		bež. údržba			
I/50	284,500	284,800	Tomášovce	LC	74		bež. údržba			
I/50	295,500	295,900	Pinciná	LC	58		bež. údržba			
I/75	171,640	171,640	Slovenské Kľačany	VK	12	opraviť povrch vozovky	bež. údržba			
I/50	335,280	335,280	Figa	RS	21		bež. údržba			
I/67	3,400	3,730	Riečka	RS	81		bež. údržba			
I/66	36,000	36,300	Devičie	KA	77		bež. údržba			
I/66	58,600	59,100	Dobrá Niva	ZV	94		bež. údržba			
I/66	59,900	59,900	Dobrá Niva	ZV	13		bež. údržba			
I/76	67,800	68,200	Psiare	ZH	85		bež. údržba			

