

**Kritické nehodové lokality podľa ukazovateľa HHSNN na cestách I.triedy v roku 2013 - prehľad opatrení a plán ich realizácie IVSC Banská Bystrica**

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	Okres	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad	Plánov. realizácia opatrení		Poznámka
									okamžitých	dlhodobých	
			<b>KNL - opatrenia realizované</b>								
I/66	43,000	43,000	Krupina	KA	36	Eliminácia bezpečnostných rizík					realizované v roku 2012
			<b>KNL - v príprave</b>								
I/66	103,000	103,500	Lučatín	BB	107	Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti ciest I. triedy	TŠ			2014	
I/66	40,400	40,900	Krupina	KA	99	TEN-T	DRS			2015	
I/66	72,630	72,630	Zvolen	ZV	56	Eliminácia bezpečnostných rizík	DRS	2,2 mil. €			inv. náklad bol na 4-km úsek cesty I/66 (Zvolen - štvorpruh), projekt sa nezrealizoval, *
			<b>KNL - nepripravované</b>								
I/69	16,140	16,150	Kremnička	BB	9						bežná údržba
I/50	330,420	330,420	Bátka	RS	28						bežná údržba
I/75	158,800	158,800	Veľký Krtíš	VK	30						bežná údržba
I/65	63,000	63,380	Žarnovica	ZC	78						bežná údržba

\* V novembri v roku 2014 boli na základe vypracovaného projektu zrealizované zmeny v dopravnom značení v úseku Zvolen, Pustý hrad - Kováčová