

Kontrakt na rok 2020

uzavretý

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest
(ďalej len „kontrakt“)

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny tajomník služobného úradu
*Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.*
IČO: 30416094
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte: Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu
a financovania
Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDV SR“)

a

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO : 00003328
Osoby oprávnené rokovať
o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja
Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)

Úvodné ustanovenie

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi MDV SR a SSC v oblasti
vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom
roku 2020.

Článok I

Doba trvania kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Článok II

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

1. MDV SR sa zaväzuje včas písomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV
kontraktu a ich financovania po dobu platnosti kontraktu.

2. MDV SR je oprávnené:

- a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto kontraktu,
- b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby,
- c) požadovať od SSC najmä:
 - podklady k vedeniu Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“),
 - predloženie súhrnnej správy o výsledkoch záverečného hodnotenia dokončených stavieb,
 - podklady pre vypracovanie záverečného účtu,
 - podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry,
 - podklady k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023,
 - podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov,
 - podklady pre spracovanie odhadov očakávaných výdavkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“),
 - údaje podľa § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
 - ostatné údaje a informácie,
- d) v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020, vykonávať prostredníctvom rozpočtových opatrení úpravy v rozpočte SSC na rok 2020,
- e) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov uvedených v článku III a IV kontraktu po dobu jeho platnosti, s výnimkou tých zmien účelu použitia finančných prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR,
- f) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC vypracovanej podľa ods. 3 písm. l) tohto článku na použitie finančných prostriedkov refundovaných z OPII. Ak MDV SR nezašle stanovisko k žiadosti SSC do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia, považuje sa to za súhlasné stanovisko.

3. SSC sa zaväzuje:

- a) v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV kontraktu,
- b) v stanovených termínoch a požadovanej kvalite predkladať údaje a informácie podľa ods. 2 písm. c) tohto článku kontraktu,
- c) dodržať rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2020 uvedených v článku III kontraktu,
- d) predložiť MDV SR na zaujatie stanoviska, v termíne do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa podpísania kontraktu a Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2020 (ďalej len „špecifikácia“) uzatvorenej podľa článku IV ods. 2 kontraktu, návrh plánu verejného obstarávania SSC na rok 2020 v členení na tovary, služby a práce v rozsahu prílohy č. 4 kontraktu,
- e) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť ciest vo vlastníctve štátu a správe SSC a organizáciu ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností správcu pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov v roku 2020 na daný účel,
- f) hospodárne, účelne, účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v špecifikácii v rozsahu rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2020 vrátane jeho úprav a refundovaných finančných prostriedkov,
- g) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC v zmysle článku V kontraktu,
- h) začať verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných prác z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu len v zmysle uznesenia vlády SR č. 500/2019 a podľa písomného usmernenia MDV SR,
- i) osobám oprávneným konať vo veciach kontraktu za MDV SR zasielať v dostatočnom časovom predstihu mailom pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné stavby v gescii SSC, preberacie

konania a zasielať záznamy z vyššie uvedených činností spravidla do 20 kalendárnych dní od ich uskutočnenia,

- j) predkladať MDV SR písomné žiadosti na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu a špecifikácie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny, ktorými sa nemenia záväzné ukazovatele uvedené v článku III kontraktu a v špecifikácii. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod požadovanej zmeny z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR,
 - k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII vo výške 783 270,76 Eur, použiť:
 - na obstaranie diagnostických vozidiel (nosičov technológií pre výkon zberu údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií) vo výške 250 000,00 eur,
 - na obstaranie 23 kusov služobných motorových vozidiel strednej nižšej triedy typu Škoda Scala, resp. vozidiel obdobných parametrov vo výške 500 000,00 eur,
 - refundácie z prechádzajúcich období vo výške 33 270,76 eur je možné použiť len s písomným súhlasom MDV SR.
 - l) predkladať spolu so žiadosťou o platbu na refundáciu finančných prostriedkov z OPII aj písomnú žiadosť na ich použitie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod použitia refundovaných finančných prostriedkov z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie stanoviska MDV SR. Bez predchádzajúceho súhlasu MDV SR nie je SSC oprávnená tieto finančné prostriedky použiť.
4. SSC je oprávnená:
- a) predkladať MDV SR opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2020 dohodnutých v špecifikácii,
 - b) predkladať návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu v súlade s článkom II ods. 3 písm. j) kontraktu.
 - c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.).
5. SSC pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami je povinná dodržiavať najmä zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III Rozpočet na rok 2020

1. Výška rozpočtu na rok 2020 je stanovená zákonom č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020, rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020 a upravená rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne:

a) Príjmy	555 000,00 Eur
b) Výdavky	79 550 461,31 Eur
z toho:	
bežné výdavky	51 605 152,00 Eur
kapitálové výdavky	27 162 038,55 Eur
v tom:	
štátny rozpočet (111)	12 373 877,00 Eur
štátny rozpočet (131I)	12 567 231,77 Eur
štátny rozpočet (131J)	2 220 929,78 Eur
prostriedky EÚ a spolufinancovanie	783 270,76 Eur

2. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra pre prvky (projekty):
- 0530101 Správa a prevádzka SSC,
 - 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy,
 - 0530201 Výstavba cestnej siete,
 - 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPII (nad GAP).
3. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0L - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ministerstvo dopravy a výstavby SR a medzirezortného podprogramu 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora pre prvky (projekty) a podprogram:
- 0EK0L01 Systémy vnútornej správy,
 - 0EK0L03 Podporná infraštruktúra,
 - 0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete,
 - 0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát,
 - 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora.
4. Okrem prvkov (projektov) uvedených v ods. 2 tohto článku kontraktu sú v programovej štruktúre SSC vedené aj nasledovné podprogramy a prvky (projekty), na ktoré môžu byť v priebehu rozpočtového roka rozpísané finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia:
- 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest,
 - 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ,
 - 053020B Projekty CEF,
 - 053020C I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra,
 - 053020D Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy,
 - 0530503 Projekty PPP – Balík 2,
 - 0EB0102 Prioritná os č. 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE),
 - 07T0A – Implementácia rezortných politík.
5. Okrem výdavkov uvedených v ods. 1 tohto článku kontraktu poskytne MDV SR v roku 2020 SSC finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII. Tieto finančné prostriedky poskytne MDV SR len na základe platných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na OPII a na základe schválenej žiadosti o platbu formou rozpočtového opatrenia MDV SR.
6. Výšku rozpočtu na rok 2020 môže MDV SR v priebehu roka 2020 upravovať – zvyšovať alebo znižovať na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDV SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., pričom úprava rozpočtu do 5 000 000,00 Eur nepodlieha ustanoveniu uvedenému v ods. 6 článku VII kontraktu. Pri úprave rozpočtu nad 5 000 000,00 Eur sa uzatvorí dodatok ku kontraktu podľa ustanovenia uvedeného v ods. 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 524/2013 Z. z. viesť operatívnu evidenciu.
7. Porušenie finančnej disciplíny v zmysle ods. 1 písm. a) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. bude sankcionované v súlade s ods. 3 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
8. SSC je povinná do 23 (slovom dvadsiatichtroch) dní od posledného dňa príslušného mesiaca písomne a elektronicky na adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk predložiť MDV SR:
- a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 2 v prílohe č. 1 kontraktu,
 - c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 3 v prílohe č. 1 kontraktu

Článok IV

Účel použitia finančných prostriedkov

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
2. Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom špecifikácie, ktorá je samostatným dokumentom, obsahujúcim časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2020, ktorý spracuje SSC podľa pokynov MDV SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka upravená podľa potrieb SSC alebo požiadaviek MDV SR alebo disponibilných zdrojov rozpočtu kapitoly MDV SR v roku 2020.
3. Finančné prostriedky z prvkú 053020A môže SSC použiť iba na financovanie projektov, na realizáciu ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC a MDV SR.
4. SSC je povinná v termíne do 15-tich dní od predloženia návrhu dodatku ku kontraktu spracovať a predložiť MDV SR aktualizáciu špecifikácie, v ktorej budú zapracované všetky skutočnosti časového, vecného a finančného charakteru, ku ktorým došlo do času schválenia dodatku ku kontraktu a plán na nasledujúce obdobie. Aktualizáciu špecifikácie, ktorá bude zohľadňovať všetky finančné a vecné činnosti vykonané/zrealizované v priebehu roku 2020 predloží SSC do 31. 12. 2020.
5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ, alebo ním písomne poverená osoba. Za MDV SR sú osobami oprávnenými podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania.
6. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k aktualizácii špecifikácie aj v iných termínoch ako je uvedené v ods. 4 tohto článku kontraktu, pričom zmeny špecifikácie musia byť podpísané v súlade s ods. 5 tohto článku kontraktu.

Článok V

Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu

1. MDV SR je povinné vykonávať protokolárne štvrťročné priebežné hodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC (ďalej len „priebežné hodnotenie“).
2. Priebežné hodnotenie podľa ods. 1 tohto článku kontraktu je SSC povinná predložiť MDV SR najneskôr do 30 dní od ukončenia príslušného štvrťroka písomne a elektronicky na adresy srf@mindop.sk a scdpk@mindop.sk. Priebežné hodnotenie tvorí dokumentácia v rozsahu ods. 3 tohto článku kontraktu. Priebežné hodnotenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom SSC, alebo ním písomne poverenou osobou, inak sa považuje za nedoručené.
3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu za jednotlivé štvrťroky roka 2020 tvorí:
 - prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 kontraktu,
 - prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 kontraktu,
 - prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom,
 - prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce, ktoré tvoria prílohu č. 4 kontraktu,
 - prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov,

- prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby ciest budú tieto údaje poskytované po analytických skupinách.

4. Komplexné vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC za rok 2020 uskutoční MDV SR do 15. 04. 2021, pričom podkladom na vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC bude Výročná správa za rok 2020, ktorá podlieha schváleniu MDV SR. SSC doručí MDV SR písomný návrh Výročnej správy za rok 2020 najneskôr do 12. 03. 2021.

Článok VI

Spôsob zverejnenia kontraktu a Výročnej správy za rok 2019

Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 dní odo dňa jeho podpisu. SSC zverejní MDV SR schválenú Výročnú správu za rok 2019 na internetovej stránke do 30. 04. 2020.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu.
2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2020 pred podpísaním kontraktu sú považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.
4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
5. Prílohy č. 1, 2, 3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi kontraktu.
7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

24. 02. 2020

V Bratislave dňa

Za MDV SR:

Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny tajomník služobného úradu

MINISTERSTVO DOPRAVY
A VÝSTAVBY SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
P.O.BOX č.100
-45-

- 6. 02. 2020

V Bratislave dňa

Za SSC:

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

VZOR - Mesačný prehľad výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy (v Eur)

Tabuľka č. 1

SSC za ... (uviesť príslušný mesiac/2020)

Prvok 0530104

[illegible]

Opravy ciest a mostov

[illegible]

Vodorovné dopravné značenie

<i>Cesta</i>	<i>Okres realizácie VDZ</i>	<i>Dĺžka úpravy (km)</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2020</i>	<i>Zostatok</i>
	SPOLU:	0,00	0,0	0,00			

Podprogram 0EK0L

<i>Prvok</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2020</i>	<i>Zostatok</i>
0EK0L01						
0EK0L03						
0EK0L09						
0EK0L0B						
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 06E01

<i>Podprogram</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2020</i>	<i>Zostatok</i>
06E01						
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

VZOR - Čerpanie výdavkov opravy a údržba ciest I. triedy za(uviesť príslušný mesiac/2020)

Činnosti SSC	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie za príslušný mesiac	Čerpanie kumulatívne od 1.1.2020	v Eur
					Zostatok
špeciálne činnosti (GR)					
v tom:					
bežná údržba a opravy					
v tom:					
IVSC BA					
IVSC BB					
IVSC KE					
IVSC ZA					
SSC spolu výdavky na opravu a údržbu ciest I. triedy (630)					

Tabuľka č. 3

VZOR - Mesačný prehľad čerpania kapitálových výdavkov (v Eur)**Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic**

Por. č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok ... (uviest' kód)				
					Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Strojné investície	Celkom
SPOLU IVSC BRATISLAVA									
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA									
SPOLU IVSC KOŠICE									
SPOLU IVSC ŽILINA									
SPOLU SSC									

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova

Por. č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Prvok ... (uviest' kód)			
					Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Celkom
SPOLU IVSC BRATISLAVA								
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA								
SPOLU IVSC KOŠICE								
SPOLU IVSC ŽILINA								
SPOLU SSC								

Podprogram 07T0A - Implementácia rezortných politík

Por. č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Podprogram ... (uviest' kód)			
					Výkupy	Projektové práce	Stavebné práce	Celkom
SPOLU IVSC BRATISLAVA								
SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA								
SPOLU IVSC KOŠICE								
SPOLU IVSC ŽILINA								
SPOLU SSC								

Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR

<i>Prvok</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Čerpanie za príslušný mesiac</i>	<i>Čerpanie kumulatívne od 1.1.2020</i>	<i>Zostatok</i>
0EK0L03					
0EK0L09					
0EK0L0B					
	SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb	Termín plnenia

Prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb

Stupeň priority	PROJEKT	Zdroj financovania	Základné technické parametre projektu (napr. dĺžka úseku a pod.)	Stav prípravy projektu (najvyšší ukončený stupeň)	EIA ukončenie	DÚR	ÚR	DSP	MPV	SP	DP	VO na zhotoviteľa stavby		Predpokladaný T výstavby		Skutočný T výstavby	
					(právoplatné ZS EIA)	(prebratie DUR)	(právoplatné ÚR)	(prebratie DSP)	(prebratie MPV k SP)	(právoplatné SP)	(prebratie DP)	(začiatok VO)	(podpis zmluvy)	začiatok	ukončenie	začatie	zmluvný termín ukončenia

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na rok 2020

P. č.	Org. zložka	Predmet zákazky (T, S, P)	Názov predmetu zákazky	Stav VO	Zdroj financovania	Predpokl. hodnota predmetu zákazky bez DPH	Plánovaný postup VO	Predpoklad vyhlásenia VO	Oznámenie o vyhlásení VO vestník UVO	Termín otvárania ponúk	Lehota viazanosti ponúk	Dátum podpisu ZoD	Zmluvná cena (bez DPH)	Zmluvná cena (s DPH)	Poznámka/vysvetlenie
1.				prebieha											
2.				ukončené											
3.				v príprave											

Legenda:

T, S, P	tovary, služby, stavebné práce
VO	verejné obstarávanie
VS	verejná súťaž
US	užšia súťaž
SN	súťaž návrhov
EA	elektronická aukcia
ŠR BV	štátny rozpočet bežné výdavky
ŠR KV	štátny rozpočet kapitálové výdavky
ŠF	štrukturálne fondy
RD	rámcová dohoda
KZ	kúpna zmluva
PRK	priame rokovacie konanie
ZNH	zákazka s nízkou hodnotou

ZOD	zmluva o dielo
SP	súťažné podklady
PD	projektová dokumentácia
DSZ	dokumentácia na stavebný zámer
DÚR	dokumentácia na územné rozhodnutie
DSP	dokumentácia na stavebné povolenie
DP	dokumentácia na ponuku
AD	autorský dozor
IČ	inžinierska činnosť
MPV	majetkovoprávne vysporiadanie

	šedá farba výplne - ukončené/zrušené VO
	žltá farba výplne - v príprave SP
	zelená farba výplne - prebieha VO