

Bratislava 16.mája 2025

Slovenská správa ciest k aktuálnemu stavu sanačných prác na moste v Poprade

Slovenská správa ciest skončila odstraňovanie nosnej konštrukcie sanovaného mosta č. 18 – 390 ponad železničnú trať v Poprade dnes – 16.5.2025 o 11.00 hod, čím umožnila ŽSR začať práce na obnove železničnej dopravy v tomto bode.

Sanácia mosta bude pokračovať položením dočasnej mostnej konštrukcie a s tým spojenými prácami. Aktuálne práce prebiehajú v súlade s harmonogramom a most bude prejazdný v pondelok 19. 5. 2025 tak, ako uviedla Slovenská správa ciest.

Background:

V skorých ranných hodinách dňa 14. mája 2025 práce na podpieraní mosta skomplikoval nosník, ktorý sa počas skladania z mostnej konštrukcie nalomil a hrozilo jeho zrútenie. Slovenská správa ciest požiadala ŽSR o výluku dopravy v tejto časti železničnej trate.

Príčinou komplikácie bol nesúlad technických údajov o moste (údajov v mostných listoch z roku 1968) a reality a aj nerovnaký technický stav nosníkov. Napr. „v rodnom liste“ mosta sa uvádzala hmotnosť 1 nosníka 18 t, v skutočnosti to však bolo 36 t.

Po probléme s nalomným nosníkom musel zhotoviteľ zmeniť technológiu prác a doplniť ťažkú techniku, aj vďaka čomu sa podarilo práce, ktoré si vyžadovali výluk železničnej dopravy, ukončiť v predstihu a bez ďalších problémov.