Dodatok c. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 6231/189 2006 C. zhotovitera: B 208

/66 Brezno- Polomka, technicka studia

Dodatok ¢&. 1 vyhotoveny v stlade s ustanovenim v bode €. 7.2.3 ZoD z dévodu zapracovania pripomienck zo
zaveretneého prerokovania technickej studie.

Zmluvneé strany sa dohodli na nasledovnom zneni dodatku C. 1:

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavatel : SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat Ing. Juraj Valent , riaditel SSC-IVSC,
zmiuvu Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Osoby opravnene rokovat
- vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Valent, naditel
Ing. Vladimir Solc - vedici oddelenia verejneho obstaravania

- vo veciach technickych: | | |
Ing. Dasa Foltaniova veduca oddelenia pripravy siaviebd

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Gislo uctu: 7000135433/8180

ICO: 00 33 28

DIC: 2021067785

Telefon, fax: 048/4143232, 048/4143424

Fravna forma Statna rozpoétova organizacia zriadena Ministerstvom

dopravy, pdst a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.
316/M-2005 zo dna 14. februara 2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dna 11.5.2006

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel Terraprojekt a.s.

Nazov a sidlo Podunajska 24, 821 06 Bratislava

Osoby cpravnene zastupovanim

-vo veclach zmluvnych: Ing. Pavol Kusy, CSc., predseda predstavenstva a riadite!
- vo veciach technickych: Ing. Peter PokrivCak, veduci projektu

Ing. arch. Lubomir Lapsansky, zastupca veduceho projekiu
Ing. Miroslav Frankovsky, zodpovedny projektant

Bankové spojenie; Tatrabanka a.s. Bratislava

Cislo uétu 262 002 1928/1100

ICO: 31398570

IC DPH: SK 2020330587

Teleton: 02/455 23 771-4

Fax: 02/455 23 103

E-maill: pokrivcak@terraprojekt. sk

Pravna forma: Zapisana v OR v OS Bratisiava ., oddiel: Sa, viozka:877/B

(dalg] len zhotovitel)
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Cl. 6. Termin plnenia
Cl. 6 ods. 6.1. sa meni a jeho nové znenie je nasledovné:

6.1 Termin dodania technicke] studie do 21.5.2007

(:)I. 21. ZavereCné ustanovenia

Cl. 21 sa dopifia novym ods. 2.5 s nasledovnym znenim:

21.5 Dodatok ¢. 1 k ZoD €. objednavatela a Cislo zhotovitela B208 ma dve strany a je vyhotoveny vo
dvoch rovnopisoch. Po jeho potvrdeni oboma zmluvnymi stranami kazda z nich dostane po
jednom rovnopise.

Za objednavatela ‘ . Za zhotovitela
V Banske] Bystricidna? & %7 ~- V Bratislave dna 27.4.2007
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Ing. Juraj Varent Ing. Pavol Kusy CSe.
raditel predseda predstavenstva
SSC IVSC Banska Bystrica Terraprojekt a.s.

112



