ZMLUVA O DIELO

{Podfa § 6 odst.4 zakona ¢. 263/1999 Z.z. o verejnom obstaravani a prislusného ustanovenia
- §536 a nasl. Obchodného zakonnika)

&. objednavatefa : 6330/T- 1/04 &. zhotovitela: -7 ) 0t
na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),

dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sa¢ast'ou je dokumentacia
na realizaciu stavby (DRS)

pre stavbu:
1/73 Giraltovce priet’'ah

&.1  ZMLUVNE STRANY |
1.1 OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST,

sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma : Rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR

zriadovacou listinou 321/M-2003 zo dna 5.2.2003
5 v zneni neskorsich zmien a doplneni
Statutarny organ : Ing. Dusan Faktor, CSc., generalny riaditel

Osoba opravnena uzavriet zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel Investicnej vystavby
a spravy ciest Kosice

so sidlom: Kasarenské nam .4, 040 01 Kosice

DIC: Nie je platcom DPH

ICO: 00 33 28

Bankové spojenie: NBS Bratislava, €. u. : 908- 4321-012/0720

Osoby opravnené rokovat za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice

- vo veciach technickych: Ing. Luboslav Adam, ved.odboru investicnej pripravy IVSC KoSice
Ing. Stefan Skoda , Ing. Jan Stastny

Telefon: 055/622 8401

Fax: 055/678 5724

e-mail: jozef fabian@ssc.sk

d’alej len ,, objednavatel™

1.2 ZHOTOVITEL : DOPRAVOPROJEKT a.s.

Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel : SA |, vlozka: 378/B

Pravna forma: Akciova spolocnost

Statutarny organ : ing. lldiké Domsitzova, podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Gencik, ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Kundrat, veduci strediska Presov

- vo veciach technickych: Ing. Dusan Sninéak, Ing. Magdaléna Vodzinska
ing. Pavol Jantik ,

Bankove spojenie : VSeobecna uverova banka, a.s.
pobocka Bratislava - Dunajska

Cislo uctu: 24402-012/0200
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1773 Giraltovee, prietah 2/6
ICQ : 31322 000
DIC: 31 322 000/602
IC pre DPH: Sk2020524770
Telefon : 02/50234 111:051/77248 25
Fax : 02/55421878; 051/77245 31
e-mail : dpp_pres@stoniine.sk
d'alej len ,,zhotovitel™
¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dokumentaciu na stavebné
povolenie (dalej len DSP), dokumentaciu na ponuku (dalej len DP), ktorej sucastou je
dokumentacia na realizaciu stavby (dalej len DRS) na stavbu :

1/73 Giraltovce priet’ah

2.3 Zhotovitel' vyhotovi dielo vo viastnom mene a na vilastnu zodpovednost v dojednanom
Case a stanovenej kvalite.

¢l.3 ROZSAH OBSAH ]

3.1 Rozsah a obsah dokumentacie podla €l. 2. je definovany v sutaznych podkladoch a ich
prilohach ¢ j: 6302/3421/04 zo dna 11.05..2004. Zaroven bude zodpovedat ,Smernici pre
dokumentaciu stavieb, cestnych komunikacii ( SSC Bratislava oktober 2002) , podkladom
a poziadavkam objednavatela a sutaznej ponuky zhotovitela — jun 2004.

3.2 Zhotovitel doda objednavatelovi predmet obstaravania v nasledujucom pocte suprav:
3249 DSP - 12 vyhotoveni
3.2.2 DP, ktorej sucastou je DRS - 15 vyhotoveni
3.2.3 naviac vytlackov priloh alebo Casti dokumentacie:

- situacia 5 vyhotoveni
- koordinacna situacia 5 vyhotoveni
3.2.4 Kompletna dokumentacia DSP v digitalnej forme
3.2.4 F2 - Oceneny supis prac (déverny dokument)
Pre objednavatela — 1x na diskete , 1x tlac, suprava 1,2
[61.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL'A: |

4.1 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy su , ,Sutazné podklady” SSC IVSC
Kosice, maj 2004 a ,Ponuka“ zhotovitela jun 2004.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocCivajuce naméd v odovzdani
dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskdr do 7 dni od jeho vyziadania.
V osobitnych pripadoch je mozne obojstranne dohodnuf individualny termin vyjadrenia.

4.3 Nedodrzanie terminu podla ¢l. 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne spdsobi

zdrzanie prac zhotovitela, opravriuje zhotovitela k uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatelom.

Jan 2004



['73 Giraltovee, prietah 3/6

&.5 TERMINY PLNENIA

51 Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine do:
do 31.05.2005 v celom rozsahu

5.2  Koncept navrhu rieSenia na pripomienkovanie v dvoch vyhotoveniach
— 6 tyzdinov pred zmluvnym terminom ( do 19.04.20035)

5.3 Predmet podla tejto zmiuvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim dokumentacie
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

[c.6 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podla ¢l.2 v rozsahu a obsahu podla ¢l.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou
stanovenou v sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z., jeho Vykonavacou vyhlaskou
¢. 87/1996 Z.z., a Opatrenim MF SR €. R-12/1999, ktorym sa meni vymer MF SR ¢. R-
1/1996 v zneni neskorsich predpisov a predstavuje :

6.1.1 Dokumentacia na stavebné povolenie(DSP)

Zmiuvna cena bez DPH v Sk 1 485 480,00
DPH 19% v Sk 282 241,20
Zmiuvna cena s DPH v Sk 1767 721,20

6.1.2 Dokumentacia na ponuku (DP), ktorej sucastou je dokumentécia na realizaciu stavby (DRS)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 756 200,00
DPH 19% v Sk 143 678,00
Zmiuvna cena s DPH v Sk 899 878,00

6.1.3 Dokumentacia celkom DSP + DP(DRS)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 2 241 680,00
DPH 19% v Sk 425 919,20
Zmluvna cena s DPH v Sk 2 667 599,20

Slovom :

Zakladna cena slovom :

Dva miliony dvestostyridsatjedentisic Seststoosemdesiat slov. korun

Dan z pridanej hodnoty slovom :

Styristodvadsatpéttisic devatstodevatnast slov. koran , 20 hal.

celkom cena s danou:

dva miliony Sest'stoSest'desiatsedemtisic pat'stodevitdesiatdevat’ slov. korun , 20 hal.

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelite/nu prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude nasledovna :
- 95 % ceny po dodani diela v celom rozsahu.
- 5% do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatelom, resp. po zapracovani pripomienok
objednavatela a dodani dokumentacie.
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I'73 Giraltovee, prietah 4/6

6.4 Podkladom pre uhradu ceny podfa ¢l. 6.1 a 6.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenske] spravy ciest Investicna
vystavba a sprava ciest KosSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predlozena podla objektovej skladby.

6.5 Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych korunach.

6.6 Pre pripad omeskania zhotovitela s dodanim diela do stanoveného terminu objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy i
zacaty tyzden .

6.7 Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,5 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty tyzden omeskania.

[¢.7  ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA : ]

7.1 Zhotovitel dokumentaciu, ktord je predmetom tejto zmiuvy o dielo vypracuje a doda podla
poziadaviek objednavatela uvedenych v  Sutaznych podkladoch® SSC [VaSC Kosice,
maj 2004 a Ponuky zhotovitela jun 2004.

7.2 Zhotovitel dokumentacie podia ¢l 2 a 3 tejto zmluvy je povinny dodrziavat vSeobecné
zavazné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

7.3  Zhotovitel zodpoveda za to , Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

7.4  Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytoc¢ného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Reklamaciu vady plnenia
predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej
forme potvrdenej opravnenou osobou.

7.5 Zhotovitel sa bude zucastriovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod., ktoré
suvisia s dokumentaciou a ktoré sa budu konat aj po dodani predmetu ZoD ak ho k tomu
obstaravatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu za zviast dojednany termin ich
pinenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

7.6 Zhotovitel nepouzije vysledky dokumentacie DSP, DP+DRS bez suhlasu objednavatela
na iné ucely ako tie, ktoré su urc¢ene v ZoD.

7.7 Zhotovitel nezodpoveda za vady dokumentacie, ak tieto boli sp6sobené pouzitim
objednavatelom poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit nevhodnost tychto podkladov, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednavatel na ich pouziti trval.

[¢.8 OSTATNE UJEDNANIA : ]

8.1 Zmiluvneé strany sa zavazuju, ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskove podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo
vzniknl nové poziadavky objednavatefla , t]. zmluvné strany posudia dopad na cenu a
termin pinenia.

8.2 Sucastou ZoD su sutazné podklady objednavatela vratane priloh. Poradie zavaznosti
dokumentov tvoriacich ZoD je nasledovne :
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1'73 Giraltovee, prietah

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Zmluva o dielo €. 6330/T-1/04
Sutazné podklady a ich prilohy
Ponuka zhotovitela

Ostatné dokumenty

AON =

Zhotovitel bude objednavatelfa informovat o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach , ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel€ich
problémov. Na poziadanie objednavatela , zhotovitel prizve na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov S$tatnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola
pozvankou odoslanou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania .

Zhotovitel' uplatni navrh vyrobkov pouzitych pri realizacii stavby v sulade so zakonom
€.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s Technickou inspekciou a predlozit jej
zavazné stanovisko v pripade, Ze si to predpisy vyzaduju.

Zhotovitel bude spolupracovat so zhotovitefom verejnej prace (stavby) pri vypracovani
kontrolného a skisobného planu v zmysle zak. ¢. 254/1998 Z.z. za zviast dojednanu cenu
a dojednané terminy ak ho k tomu zhotovitel verejnej prace vyzve.

Zhotovitel bude spolupracovat pri zhotoveni planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas
jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo K jej poskodeniu prip. pred€asnemu
opotrebovaniu v zmysle zak.€. 254/1998 Z.z. ak ho k tomu zhotovitel verejnej prace vyzve
za zvlast dojednanu cenu a v terminoch podla vzajomnej dohody.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
v zmysle zak.C. 254/1998 Z.z.

Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
Miesto konania sudu je Bratislava.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym vjeho organizacii zabezpedit dodrzanie
micanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zuc&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu a to az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoc¢nosti podat SSC IVSC Kosice vyhlasenie. Termin, ku ktorému poda vyhlasenie
pisomne oznami SSC IVSC Kosice.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavézky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 vlastnicke pravo prechadza na objednavatela, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne Casti technického rieSenia na propagéaciu svojej odbornosti.

¢1.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.2

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybne dielo dohodnutu cenu.
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9.3 Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktore
budl platné, ak budd riadne potvrdené a podpisane opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzZaduje dohoda o celom texte
oboch zmluvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
7 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ta istt dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

9.5 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat podfa Obchodného
zakonnika a ostatnych véeobecnych zévéznych predpisov.

96 Zmluva ma stran 6 a prilohu o 5-ich stranach, ktora tvori neoddelitelnu cast ZoD je
vyhotovena v tyroch prvopisoch , z toho po dva pre kazdu zmluvnu stranu.

V Kosicigehldna : 72, 6%, 200 V Presove dfia : 06.06.2004
f
Objedn 'va{el’ : Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT as.
Komindrska 2, 4
832 03 Bratislava
i}ig{;}@# Fabian Ing. lidiké Domsitzovd
riadite! podpredseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIRST
Kasfreneké némegtie 4
04001 KORICE

£ v zastupeni

Ing. Jan Genéik, ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Jozef Kundrat
veddci strediska PresSov
povereny podpisanim ZoD
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