DODATOK ¢. 3

k ZMLUVE O DIELO & 6350/14/05
zo dria 12.10.2005 na chotovenie stavby

/77 VyS$ny MiroSov odvodnenie, chodniky

Objednavatel’ :Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriad'ovacou listinou
5 316 / M — 2005 zo dfia 14.02.2005 v zneni neskor$ich zmien a doplneni
Statutarny organ  : Ing. Peter Havrila, generalny riaditel

a
Zhotovitel’ :EUROVIA - Cesty, a.s., Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd. Sa
5 viozka & 248 /V
Statutarny organ : Ing. Juraj Dancisin, generélny riaditel’ a.s. a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, vyrobny riaditel’ a.s. a ¢len predstavenstva
menia a dopiiiaji

uzavretu Zmluvu o dielo &.6350/14/05 zo diia 12.10.2005 na stavbu I/77 Vysny MiroSov
odvodnenie, chodniky nésledovne:

A. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY
3. Cena diela

bod 3.2 sa dopiia:

Cena podla vykazu vymer 11 800 041,65 Sk
DPH 19% 2 242 007,80 Sk
Cena spolu s DPH 14 042 049,45 Sk

Uprava ceny:
na zaklade zmeny technického rieSenia €. 1 483 519,70 Sk
na zaklade zmeny technického rieSenia ¢. 2 714 634,00 Sk

Upravena zmluvna cena bez DPH 12 998 195,30 Sk
DPH 19% 2 469 657,00 Sk
Upravena zmluvna cena s DPH 15 467 852,30 Sk

Slovom: Patnast miliénov $tyristosSest’'desiatsedem tisic osemstopadesiatdva slovenskych koran
30/100 halierov.



Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté tymto dodatkom ostavajii v platnosti.
Prilohou tohto dodatku k ZoD je rekapitulacia ceny stavby podla objektov.
Tento dodatok nadobuida platnost a G¢innost’ diiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tento dodatok je vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi tri
vyhotovenia.

V Koficiach dtia 29.9.2006 V Presove diia 29.9.2006
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Ing. Jozef Fabian jda
riaditel’ IVSC KoSice riaditel’ zdvodu O sov



