DODATOK  č. 1/2009 

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 618/1120/2009, č. zhotoviteľa 4/2009 z 27.08.2009
„Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy“ 
(ďalej len „dodatok č.1“)
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

OBJEDNÁVATEĽ
:
Slovenská správa ciest

Sídlo:




            :Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán
:
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO
:
00 33 28
Bankové spojenie
:
Štátna pokladnica

Číslo účtu
: 7000135433/8180

DIČ
:
2021067785

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 

zmluvných
:
JUDr. Ján Tkáč
technických
:
Ing. Imrich Molnár
Právna forma

:
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a rozhodnutím č.86 z 22.mája 2008

(ďalej  len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ



: REKMA-Tranding, s.r.o.

                                                                 Kopčanská 64/60,  908 51 Holíč

Štatutárny orgán                                                 : Ing. Peter Suchovský, konateľ
IČO
:
36223760 

IČ DPH
:
SK 2020184892

Bankové spojenie
:
VÚB Holíč

Číslo účtu
: 1222107051/0200

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných
:
Ing. Peter Suchovský – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach technických
:
Ing. Igor Demko – výrobný managér

Telefón, fax
:
034 668 2334, 034 6602153

E-mail
:
rekma@rekma.sk
Právna forma
:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:                                         
:  Obch. register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,

                                                                  Vložka č. 10582/T 

 (ďalej len  ako  „zhotoviteľ“)

I.
Zmluvné strany sa dohodli, že  Zmluva o dielo  uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 27.08.2009 , č. objednávateľa  618/1120/2009, č. zhotoviteľa 4/2009 „Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy“ sa mení nasledovne: 
 Článok 5 Termín plnenia, bod 5.2  sa mení a znie: 
„ 5.2 Termín ukončenia diela : 30.11.2010.“
II.
1. Ostatné  ustanovenia  Zmluvy o dielo  zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho  podpisu oboma zmluvnými  stranami. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
3. Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Tento dodatok má dve strany a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva  pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa:





Za zhotoviteľa:

V Bratislave




                          V Bratislave
____________________




_________________________

  Ing. Roman Žembera                                                                          Ing. Peter Suchovský
   generálny riaditeľ
          konateľ
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