DODATOK &. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov

¢. objednavatela : 130/6231/2007

na uskutodnenie prac:

¢. zhotovitela :

I/66 Cistenie cestnej kanalizacie v meste Banska Bystrica

Predmetom dodatku €. 1 k zmluve je
zmena rozsahu prac z dévodu upresnenia priemeru potrubia po vyéisteni $achiet a naviac prac
poZadovanych po dohladani trasy kanalizacie a miesta jej zaustenia

Gprava zmluvnej ceny z dévodu zvy$eneho rozsahu prac

zmena ferminu ukoncenia realizacie

1.1,

1.2,

OBJEDNAVATEL

Statutarny organ

osoba opravnena uzavriet zmluvu

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zneni dodatku &. 1 k zmluve:

¢lanok 1.
Zmiuvné strany

: Slovenska sprava ciest
MiletiCova ¢.19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

: Doc.Ing. Ivan Hlavon, CSc., riaditel SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Osaoby opravnené rokovat vo veciach

zmluvnych

technickych

Bankové spojenie
¢. uctu

ICO

Dic

Telefdn, fax
Pravna forma

ZHOTOVITEL
Nazov a sidlo

Zast(peny

ICO

IC DPH

Bankoveé spojenie

Cislo G&tu

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvinych

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach technickych
Telefén, fax

E-mail

Pravna forma

:Ing. Eva Savelovda — vedica oddelenia verejného

obstaravania

: Ing. Vladimlir Sobol — namestnik pre spravu a prevadzku

ciest
: Ing. Erika PuliSova — pracovnik oddelenia spravy ciest
: Statna pokladnica
: 7000135433/8180
1003328
: 2021067785
:048/4343210, 048/4143424

: Statna rozpodtova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, pdst a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &.
5854/M-95 zo dfia 7.12.1995, v Uplnom zneni pod &. 316/M
- 2005 zo diia 14. februara 2005, zmenena rozhodnutim

MDPT SR €. 100 z 11. méja 2006
(dalej len ,objednavatel”)

: Sezako Trnava s.r.o.
: OreSanska 11, 917 01 Trnava

:lvo Zatloukal — konatel spolo&nosti
: 362 63 800

: SK2021876945

: Tatra banka a.s.

: 2629760559/1100

: lvo Zatloukal — konatel spoloénosti

: Oliver Oravec — vedtci prevadzky

: 033/5344030

: sezako@sezako.sk

: spolognost s ruéenim obmedzenym zapisana v OR OS
Trnava, oddiel Sro, Vlozka Cislo 15230/T

(dalej len ,zhotovitel")



ZoD &. 130/6231/2007, dodatok &. 1 If66 Cistenie cestnej kanalizacie v meste Banska Bystrica

Clanok 3.
Rozsah prac

Cl. 3 sa meni a jeho nové znenie je nasledovné

3.1.1 Cistenie

3.1.2
a)

b)

kanalizacia @ 200 celkova dizka 79 m

kanalizécia g 300 celkova dizka 501 m

kanalizacia @ 500 celkova dizka 20,4 m

kanalizacia @ 600 celkova dizka 415,7 m

Sachty — 12 ks

ulicné vpuste — 79 ks

hibka $achiet sa pohybuje od 1,0 m do 4,5m

kanalizacia je zanesend necistotami v rozsahu 75 - 100% (hlina, $trk, voda a pod.)

Diagnostika

po vyCisteni vykonat TV monitoring kanalizacie s vytvorenim 3D zaznamu s lokalizaciou pripadnych
porich (na kanalizécii @ 300, o 500 a @ 600). Zhotovitel prac po ukonéeni odovzda videozaznam na
CD nosici a protokol o prevedeni prehliadky s presnym popisom zévad a staniéenim v metroch.

zmeranie spadu potrubia po vycisteni na kanalizacii @ 300, g 500 a g 600. Zhotovitel zaznamena
spady potrubia do situacie v staniéeni v metroch.

vykonanie lokalizacie skutoénej trasy potrubia na kanalizicii @ 500 a & 600. Zhotovitel vykona

zaKreslenie trasy do existujicej situacie.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cl. 4 ods. 4.1 sa meni a jeho nové znenie je nasledovné:

4.1. - Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona & 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni zékona 196/2000 Z. z, vyhl. MF SR 87/1996 Z.z,, ktorou sa zdkon o cenach
-vykonava, v zneni neskorich predpisov. Specifikacia ceny prac — vykaz vymer je uvedena v prilohe
“€. 1, ktord je neoddelitelnou stiéastou dodatku &. 1 k zmluve.

Cena podla zmluvy:

Cena prac bez DPH 247 664,-00 Sk
DPH 18% 47 056,16 Sk
Cena prac s DPH 294 720,16 Sk

Cena podla dodatku &. 1

Cena prac bez DPH 370 314,00 Sk
DPH 19% 70 359,66 Sk
Cena prac s DPH 440 673,66 Sk

Cena préac podla zmiuvy vratane dodatku &. 1

Cena prac bez DPH 617 978,00 Sk
DPH 19% 117 415,82 Sk
Cena prac s DPH 735 393,82 Sk
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ZoD ¢&. 130/6231/2007, dodatok &. 1 I:65 Cisienie cestnej kanalizacie v meste Banska Bystrica

Clanok 5.
Termin pinenia

Text ¢l. 5 sa meni a Jeho nové znenie je nastedovne:
Termin ukonéenia realizacie : 30.09.2007

¢lanok 12
Zaverecéné ustanovenia

&1, 12 sa dopifia novym ods. 12.5. s nasledovnym znenim:

12.5. Dodatok &. 1 k zmluve &. objednéavatefa 130/6231/2007 a £. zhotovitela ie jej neoddelitelnou
stdastou, ma 3 strany a prilohu  &.1. Je  vyhotoveny vdvoch rovnopisoch, zktorych jeden si
ponechava objednavatel a jeden zhotovitef.

Ostatné ustanovenia zmluvy dodatkom €. 1 neupravené zostavaji nezmenené a v platnosti.

Za objednavatela : Za zhotovitela ;
V Banskej Bystrici, diia 3.9. 2007 V Trnave, dita /ﬂ‘g - yg Y
- 7T

A TPRAVA CIEST
%ﬁ%\%&séswaa A SPHAVA CIEST

Skuteckého 32
674 28 BANSL;X BYSTRICA

Ivo Zatloukal — konatel spolo¢nosti
Sezako Trnava .s.1.0., Trmava
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