DODATOK ¢.5

k zmluve o dielo (d’alej len zmluva)

uzatvorenej podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov

1/66 Banska Bystrica — prelozka cesty (Severny obchvat)
Majetkovoprivna priprava a vyporiadanie stavby

C. objednivatela: 6231/126/2006

C. zhotovitel’a: SSC2/50/2006

- Predmetom dodatku &. 5 k zmluve je zmena &L 5 ods. 5.1 majetkovopravna priprava stavby
pre stavebné povolenie v sitlade s bodom 6.3.3 €l. 6 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zneni dodatku ¢. 5 k zmluve:

Cl. 1 Zmluyné strany

]

1.1.  Objednavatel”:
Sidlo
Statutérny organ:
Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:

Oscby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

¢islo niétu:

ICO:

DIC:

Telefon, fax:

Pravna forma:

1.2. Zhotovitel’ :

Sidlo:

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu:
Osoby opravnené rokovat’;

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach ekonomickych:
Bankové spojenie:

Cislo ni¢tu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Fax:
E-mail:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Ing.Peter Polesensky riaditel’ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Ing. Eva Savelova, vediica oddelenia verejného obstarivania

Ing. Juraj Valent, namestnik pre investiéni pripravu stavieb

Statna pokladnica

7000135433/8180

003328
2021067785
048/4143232; 048/4143424

Statna rozpottovd organizicia zriadena  Ministerstvom dopravy,
post atelekomunikicii SR zriad’ovacou listinou &. 5854/M-95 zo
dila 7.12.1995, vplnom zneni pod &. 316/M — 2005 zo diia
14.februdra 2005, zmenend rozhodnutim MDPT SR &. 100 z 1.
madja 2006

(d’alej len objednéavatel)

JUDry. Petr Zdrahal, advokat

( zapisany v zozname vedenom SAK pod &. 2354)
Zvolenski cesta 20, 974 05 Banska Bystrica
JUDr. Petr Zdrahal, advokat

JUDr. Petr Zdrahal
JUDr. Katarina Zdrahalovéa, Mgr.Ing. Peter Zdrahal
Jana Dobrikova
Komeréni banka, a.s., Banskd Bystrica
27 - 5054760227/8100
480908160
020563247
1020563247
048-432 43 49, 0905 625 820, 0915 711 799
0905 141 601
048-432 43 49

zdrahal@vus.sk, zdrahalova(@vus.sk, zdrahal
(d’alej len zhotovitel)

vus.sk
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Clanok 5 Termin plnenia — text ods. 5.1 sa meni a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1. majetkovopravna priprava stavby pre stavebné povolenie - do 28.8.2008

Objektivne déovody zmeny terminu majetkovopravnej pripravy su nasledovné:

- nie st uzatvorené kipne a nijomné zmluvy s tymito subjektmi: Ministerstvo hospodarstva SR,
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnutra SR a ZSR

- nie sd pravoplatné rozhodnutia o vyvlasineni

- zmena rozsahu zmlav na zdklade novych GP

Ostatné ustanovenia ZoD &. objednavatela 6231/126/2006 a¢&. zhotovitela SSC2/S0/2006
a dodatkov &. 1 —4 k nej dodatkom €. 5 neupravované zostavaji nezmenené v platnosti.

Za objednavatela Za zhotovitel’a

3LOVENSKA SPRAV.

NVESTICNA VYSTAVBA A SPRAUA CIEST
Skuteckého 32

974 23 BANSKA RYSTRIC
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Ing. Peter Polefensky
riaditel’ SSC — IVSC Bangka Bystrica

2 advckat
volenska ceals 2p

- 18 A0
974 05 BANSKA g\m;—.-:.‘ :



