Dodatok ¢&. 1

k ZoD . objednavatela: 6231/10/2006

. zhotovitela: 1/85C/2006

Qe O

Nazov stavby:  I/72 Piesok — Bystra, |. etapa
Cislo stavby: 0888

Na zaklade zmien technického rieSenia doGasného zaberu sa obsah zmluvy meni nasledovne:

cLu
CAS PLNENIA

Znenie bodu 3.2 sa meni: 30.06.2006

Ostatné ustanovenia ZoD &. 6231/10/2006 zostavaju v platnosti.

Tento dodatok tvori neoddelitelnd stéast ZoD & objednavatela 6231/10/2006 a&. zhotovitela
1/58C/2006, bol vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, kazda zmluvna strana obdrZi jeden vytladok.

V Banskej Bystrici, dfia 28.04.2006 V Banskej Bystrici, dfia 28.04.20086.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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