Dodatok &.2

K zmluve o dielo
podPa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

Cislo ZoD objednavatela : 6231/10/2006

Cislo ZoD zhotovitela : 1/S5C/2006

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel : SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ . Ing. Roman Zembera — generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat’ zmluvu : Ing. Ladislav Stulajter — riaditel SSC — IVSC
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmiuvnych : Ing. Ladislav Stulajter — riaditel SSC — IVSC
- vo veciach technickych . Ing. Jurgj Valent — namestnik pre investiénu
. vystavbu a pripravu
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo uctu : 7000135433/8180
ICO : 003328
DIC : 2021067785
Telefon : 04814343233, 048 1 4143424
E-mail . eva.skvarkova@ssc.sk
Pravna forma - Statna rozpodtova organizacia zriadena :
Mrmsterstvom dopravy, pdst a telekamunikacii
zriadovacou listinou &. 316/M — 2005 zo dia 14.2.2005
1.2 Zhotovitel ¢ JUDr. Petr Zdrahal

Statutarny organ

Osoby opravnene na rokovanie
- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych
Bankove spojenie

zapisany v zozname vedenom SAK pod &. 2354
Zvolenska cesta 20
974 05 Banska Bystrica

. JUDr. Petr Zdrahal

: JUDr. Katarina Zdrahalova
. Dana Kupcova
: Komeréna banka a.s. Banska Bystrica

Cislo uctu » 27-5054760227/8100
[ole] . 480908160

DIC : 1020563247

I& DPH . SK 1020563247
Telefon, fax 1 048/4324349
E-mail : zdrahal@vus.sk

uzatvarajua
podrla ustanoveni § 336 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z.z. v platnom zneni a za podmienok
uvedenych v tejto zmluve o dielo Dodatok &.2.



Clanok llI. €as plnenia sa meni v odseku 3.2 a 3.3. a jeho znenie je nasledovné:

3.3 Uplné ukon&enie predmetu ZoD ( 2. etapa ):

V B. Bystrici, diia : 8.12.2006

s 22 W
Ing. Ladl jtgr

riaditel’ SSC —IVSC

Banska Bystrica

31.05.2007

V B.Bystrici,dia: 8.12.2006

974 05/BANBKA BYSTRICA



Interné oznamenie

Odosielatel: SSC IVSC — MP oddelenie Prijemca: SSC IVSC—odd. verej. obstaravania
Org. zlozka: 6253 Org. zlozka:6250
Vybavuje: Skvarkova Meno: Ing. Solc
Déawum: 8.12.2006 Datum prevzatia:
VEC: 1/72 Piesok — Bystra, L. Etapa
- vyjadrenie k dodatku &. 2 k ZoD &.6221/10/2006

Sthlasime so zmenou terminu ukondenia prac — I1. etapa, nakol'ko nedodrZanie terminu plienia
Zol) mie je zapri¢inené dodavatelom prac.

raj\Valent
tipravu a vystavbu

Ing,

namestnik

Eva Skvarkova ‘}Z . d
referentka MP o £ LL"/\\._)



JUDr.Petr Zdrahal

advokat
fZapisany v zozname advokitov SAK pod £.2354/

Zvolenska cesta ¢.20, 974 05 Bansk4 Bystrica

Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19

Bratislava

cestou Investicného odboru
Banska Bystrica

8.12.2007

Vec: navrh na uzatvorenie dodatku €.2 ku zmluve &. ZoD objednavatela 6221/10/2006,
1/72 Piesok - Bystra, 1. etapa.

V prilohe predkladame névrh na uzatvorenie dodatku ku zmluve & ZoD
objednavatela : 6221/10/2006 na stavbe 1/72 Piesok - Bystrd, 1. etapa a uvidzame
nasledovné dévody.

V tplnom dokon&eni diela podPa ustanovenia ZOD CLIII ods.3.3. Nazvaného
,Uplné ukonéenie predmetu ZOD, Il.etapa® n4m brani najmi skutonost, Ze Spriva
katastra v Brezne napriek zakonnej lehote 30 dni vkladuje kiipne zmluvy po dobu dlhsiu
viac ako 35 mesiacov. Preto napriek podaniu navrhov na vklad v septembri 2006 nie st k
dneSnému diju tieto zmluvy vkladované, ¢o zdrZi koneény zapis na LV. Preto navrhujeme
prediZenie tohto terminu.

Vzhladom na na uvedené skutoénosti predkladame v prilohe navrh Dodatku &.2 k
ZOD.




