DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. VO-280/2009

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

na uskutočnenie prác:

„Údržba cestnej zelene – regulácia rastu“



Čl. 1. 
Zmluvné strany


1.1.	OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO	:	00 33 28
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
č. účtu	:	7000135433/8180
DIČ	:	2021067785
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
zmluvných	:	Mgr. Eva Arendáriková
technických	:	Ing. Vladimír Sobol (IVSC Banská Bystrica)
Telefón	: 048/4343 227
Fax	: 048/4343 216
e-mail	: vladimir.sobol@ssc.sk

		Ing.  Juraj Čorej (IVSC Košice)
Telefón	: 055/7277281  
            Fax                                                    : 055 7277283	
e-mail	: juraj.corej@ssc.sk

Právna forma 		:štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení jej zmien a doplnkov

(ďalej len „objednávateľ“)


1.2. 	ZHOTOVITE	:Tride INVEST, s.r.o.
Sídlo	: Skuteckého 32
		 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
IČO	  : 31628281
DIČ	: 2020456273
IČ DPH	: SK2020456273
Bankové spojenie	: SLSP, a.s., pob. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 0301083006/0900
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
Zmluvných	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
Technických	: Ján Paulík, konateľ spoločnosti
            Právna forma	  : Spoločnosť s ručením obmedzeným
						 Zapísaná na Okresnom súde v Banskej Bystrici
						 Oddiel: Sro, vložka č.:2684/S zo dňa:28.4.1995

Telefón	: 048 41 48 037
Fax	: 048 41 42 539
E – mail	: paulik@trideinvest.sk
		
(ďalej len „zhotoviteľ“)


Čl. 2.
Predmet dodatku

2.1.	predmetom dodatku č.1 je zvýšenie rozsahu prác z dôvodu rozšírenia siete ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji o cestu I/51 v úseku Hontianske Nemce – Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 02572/2009-SCDPK/z.17233 zo dňa 29.4.2009.


Čl. 3
Doplnky a zmeny


[bookmark: OLE_LINK1]3.1  V Článku 3 „Rozsah prác“ sa vypúšťa bod 3.1.1 a nahrádza sa novým bodom 3.1.1 v znení: 

3.1.1 ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji v nasledovnom rozsahu:

1. ošetrenie trávnych porastov regulátorom rastu			4 200 000 m2 

1. likvidácia burín totálnymi herbicídmi (bodové ošetrenie)	   470 000 m2 

	Pracoviskom pre realizáciu predmetu zmluvy sú nasledovné úseky ciest I. triedy:
0. cesta I/14 Banská Bystrica – Harmanec
0.  cesta I/50 hr. okresu Prievidza – Žiar nad Hronom
0.  cesta I/50 Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – hr. okresu Rožňava 
0.  cesta I/51 hr. okresu Levice - Hontianske Nemce
0.  cesta I/51 Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava
0. cesta I/59 Banská Bystrica – Staré Hory
0.  cesta I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa
0.  cesta I/65 Žarnovica – Hliník nad Hronom - Ladomerska Vieska
0.  cesta I/65 Šašovské Podhradie – Kremnica - hr. okresu Turčianske Teplice
0.  cesta I/66 Dudince – Krupina – Zvolen (Neresnica)
0.  cesta I/66 Zvolen (Pustý Hrad) - Kováčová
0.  cesta I/66 Banská Bystrica – Brezno - hr. okresu Poprad
0.  cesta I/67 hr. s Maďarskom – Tornaľa
0.  cesta I/69 Kováčová – Sliač - Banská Bystrica
0.  cesta I/71 hr. s Maďarskom – Lučenec
0.  cesta I/72 Rimavská Sobota – Brezno
0.  cesta I/72 Podbrezová – hr. okresu Liptovský Mikuláš
0.  cesta I/75 hr. okresu Levice – Veľký Krtíš - Lučenec
0.  cesta I/76 Kozárovce – Hronský Beňadik

3.2   V Článku 5 „Cena diela“ sa vypúšťa bod 5.1 a nahrádza sa novým bodom 5.1. v znení: 

5.1.	Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov:
         
	Číslo riadku
	
Názov

	
Cena € bez DPH

	
Cena € s DPH


	1.
	Regulátor rastu – cena za 1 m2
	0,0278
	0,03308

	2.
	Regulátor rastu – cena za
8 000 000 m2
	222.400,0000
	264.656,00000

	3.
	Likvidácia burín – cena za 1 m2
	0,0790
	0,09400

	4.
	Likvidácia burín – cena za
770 000 m2
	60 830,0000
	72 387,70000

	5.
	Cena celkom ( riadok 2+4)
	283 230,0000
	337 043,70000



          V jednotkovej cene položiek budú zahrnuté aj náklady na dočasné dopravné značenie. 

3.3 V Článku 18 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňajú nové body 18.4. a 18.5. s nasledovným znením: 

18.4.	Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. VO-280/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

18.5. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. VO-280/2009 má 3 strany,  je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 





	V Bratislave, dňa          				V Banskej Bystrici, dňa 


	     Za objednávateľa :					Za zhotoviteľa : 




	Ing. Roman Žembera				Jan Paulík		
                generálny riaditeľ					konateľ spoločnosti
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