VANY

Dodatok ¢. 5

k Zmluve o dielo ¢. 660/6350/2007/04/07 zo dna 27. 12. 2007
na realizaciu stavby ,,1/18 Hlinné priet'ah, rekonstrukcia cesty,,

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov

Objednavatef:
Adresa:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Opravnena osoba podpisat’

Dodatok k ZoD :

so sidlom :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Telefén:

Fax:

e-mail:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach realiza¢nych:

¢l. 1. ZMLUVNE STRANY

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska repubiika
rozpoétova organizacia, zriadena MDPT SR
zriadovacou listinou €. 5854/M-2005 zo dfia 07.12.1995,
Upiné znenie pod €. 316/M-2005 zo dna 14.02.2005,
zmenené rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dia 11. maja
2006

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice
Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 Kosice
00 3328

2021067785

nie sme platcami DPH

Statna pokladnica, &. U.: 7000135433/8180
055/7277200

055/7277225

jozef.fabian@ssc.sk

Ing. Jozef Fabian
Ing. Luboslav Adam
Ing. Roman Splichal

/dalej oznaCovany ako ,objednavatel”/

a

/dalej oznacovany ako ,zhotovitel*/

Zhotovitel:

Zastupené spolo¢nostou:
Adresa:
Pravna forma:

Statutarny organ:

V zastapeni:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefon/Fax:

e-mail:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach realizaénych:

Zdruzenie

»EKOTECHNIKA — TEERAG ASDAG - HANT BA*“
HANT BA, a.s. — hl. partner

Povazské Podhradie 77, 017 04 Povazska Bystrica
akciova spoloénost, zapisana v OR

OS Trencin, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10321/R

Ing. Jaroslav Teker, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Pavelka

36 328 375

2020113623

SK2020113623

CSOBa.s.

25127083/7500

042/4340459

hant-bads@hant-bads.sk

Ing. Jaroslav Teker, Ing. Miroslav Pavelka
Ing. Miroslav Pavelka
Ing. Miroslav Pavelka, Jan Sasak



Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmiuva o dielo &. 660/6350/2007/04/07 zo dna 27.12.2007
uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitefom sa meni nasledovne:

Cl.2 PREDMET A PODSTATNE NALEZITOST!I ZMLUVY

2.3 Cenadiela
Bod 2.3.1 sa doplia nasledovne :

V zmysle Zvazku 2, ¢ast 2.3 Zmluvné podmienky zviastne, ¢lanok 12.3 Ocerovanie,
sa cena diela v sulade s odsuhlasenou ,Zmenou technického rieSenia ¢. 2° upravuje

nasledovne:

Zmiuvna cena podla ZoD bez DPH
Uprava ceny v zmysle ZTR €.2
Upravena zmluvna cena celkom bez DPH

3256 763,48 €
312602,95 €
3 569 366,43 €

riaditeF SSC IV SC Kosice

DPH 19% 678 179,62 €
Upravena zmluvna cena diela celkom s DPH 4 247 546,05 €

Slovom: $tyri miliony dvestostyridsatsedemtisic pat'stostyridsatSest a 5/100 €

Podrobna $pecifikacia upravy ceny diela v zmysle ,Zmeny technického riesenia &.2"
podla jednotlivych objektov je uvedena v prilohe ¢€.1 k Dodatku €.5 k Zmluve o dielo €.
660/6350/2007/04/07.

¢l 4. ZAVERECNE USTANOVENIA

Vsetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia Zmluvy o dielo €. 660/6350/2007/04/07
Zo dna 27.12.2007 ostavaju nezmenené a platia nadalej v pévodnom zneni a v plnom
rozsahu.

Neoddelitelnou sucastou Dodatku €. 5 k Zmluve o dielo ¢. 660/6350/2007/04/07 zo dna
27.12.2007 tvori priloha €. 1 — Rekapitulacia ceny stavby podla objektov.

Dodatok ¢. 5 k Zmiuve o dielo & 660/6350/2007/04/07 zo dnha 27.12.2007 tvori
neoddelitelnu sucast zmiuvy a nadobuda platnost a uéinnost podpisom oboch
zmluvnych stran.

Pravne vztahy neupravené tymto dodatkom sa budu riadit’ prisluSsnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Dodatok ¢. 5 k Zmluve o dielo &. 660/6350/2007/04/07 zo dia 27.12.2007 je vyhotoveny
v 6 vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a tri zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili so vSetkymi ustanoveniami tohto dodatku,
Ze nebol uzatvoreny v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

ZHAND R 5.
Povaiské Podhradie 77
0TR04 Povaiska Bystrica
Prevadz¥a: Stard Ivénska cesta 1
21 04 Bratislava \
1CO: 38428375, VIC: SK20,. 011382

Ing. Miroslav Pavelka

. faa'z;f“&;s{;a """"
podfa udelenej moci




