Dodatok č.1
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : 610/6231/2009				č. zhotoviteľa : 4916/9080010KHA

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.  	Objednávateľ				 :  SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST
						    Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán			 :  Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	 :  Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC, 
						    Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať				  
- vo veciach technických		:	 Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy
			 a prevádzky  ciest
- vo veciach zmluvných		 :	Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného   obstarávania ciest
Bankové spojenie		:   Štátna pokladnica
číslo účtu		:   7000135433/8180
IČO		:   00 33 28
DIČ		:   2021067785
Telefón, fax		:   048/4143232; 048/4143424	
Právna forma	 :  Štátna rozpočtová organizácia zriadená  Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005  zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)



1.2 ZHOTOVITEĽ				
Názov a sídlo				:  EUROVIA – Cesty, a.s.
						   Osloboditeľov 66
						   040 17  Košice
Štatutárny  orgán		:  Eric Rouffet – generálny riaditeľ a člen  
   predstavenstva a.s.
						   Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ 
   a podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Ján Kravčák – finančný riaditeľ a prokurista a.s.
Zastúpený				: 
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I., vl. Č. 248/V, odd Sa
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
	zmluvných				:  Ing. Tibor Fuchs – riaditeľ závodu Stred
technických				:  Ing. Tibor Fuchs – riaditeľ závodu Stred
Bankové spojenie			:  CALYON S.A. – pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu				:  402053009/8020
IČO					:  31 651 518
IČ DPH					:  SK 2020490274
Právna forma				:  akciová spoločnosť
Telefón, fax				:  045/52 49 110, 045/52 49 118  
E-mail					:  tibor.fuchs@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 5. 
Čas plnenia

Článok 5, ods. 5.1 b ) sa ruší text a nahrádza sa nasledovným znením:

b)	Dokončenie realizácie diela: do 30.10.2009

Článok 15. 
Záverečné ustanovenia

Článok 15 sa dopĺňa  o ods. 15.9 a 15.10 s nasledovným znením:

15.9	Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami

15.10	Tento dodatok  č.1 má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia ZoD, týmto dodatkom č.1 neriešené, zostávajú v platnosti




V Banskej Bystrici, dňa:						V Košiciach,  dňa 

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:






........................................................			............................................................
Ing. Peter Polešenský						Ing. Tibor Fuchs
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica				riaditeľ závodu Stred
