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Dodatok  č.1

k zmluve o dielo
č. ZoD objednávateľa : 659/6131/2009
č. ZoD zhotoviteľa :  83/08431/S/O    
uzatvorenej dňa 23. 09. 2009 na zhotovenie stavby :
I/64 Topoľčany mesto – oprava cesty  v úseku : km 103,400 – km 105,260.

I. Zmluvné strany

1. 
Objednávateľ : 


Názov
:
Slovenská správa ciest


Sídlo
:
Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Právna forma
:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 


SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú 




rozhodnutím  MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86 zo dňa 22.5.208 

Štatutárny orgán 
:
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená 


uzatvoriť zmluvu 
:
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo 
:
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25


IČO
:
00 33 28

DIĆ
:
2021067785

IČ DPH
:
SK 2021067785

Bankové spojenie 
:
Štátna pokladnica

Číslo účtu 
:
7000135433 / 8180
   ( ďalej len objednávateľ )

2.
Zhotoviteľ
:

Názov
:
CESTY NITRA, a.s.

Sídlo
:
Murgašova 6, 949 78 Nitra


Právna forma 
: 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N


V zastúpení 
:
Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  

Osoba oprávnená 


uzatvoriť zmluvu 
:
Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  



na základe plnej moci č. 238/2009/CN
 
IČO
:
34 128 344


DIČ
:
2020410788


IČ DPH
:
SK 2020410788

Realizujúce stredisko
:   CESTY NITRA, a.s., stredisko Trenčín






Zlatovská 31, 911 05 Trenčín


 Tel., fax
:
032 / 6538 911     032 / 6538 912  


 e-mail
:
officetn@cestynitra.sk

 ( ďalej len zhotoviteľ )

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy o dielo č. objednávateľa  659/6131/2009, č. zhotoviteľa 83/2009/08431/S/O týmto dodatkom č.1 v článku IV. Cena z tohto dôvodu:
Pri realizácii opráv vozovky na ceste I/64 v Topoľčanoch bolo potrebné prefrézovať úsek trasy mimo vodiacich pruhov, pretože sa na ňom nachádzali sieťové rozpady. Na základe týchto skutočností bolo nutné zrealizovať nový obrus, navyše zdvíhanie uličných vpustí, vrátane vystuženia miest vykazujúcich deformácie. Z tohto dôvodu vznikli práce naviac, ktoré neboli súčasťou súťažných podmienok stavby I/64 Topoľčany- mesto v km 103,400 – 105,260.

nasledovne :
Článok IV. 
Cena
Z vyššie uvedeného dôvodu vykonania naviac  prác sa mení cena diela nasledovne:
Cena podľa Zod : 



Cena bez DPH  
303 711,96 €


DPH 19 %
57 705,27 €


Cena s DPH 
361 417,23 € 
( 10 888 055,54 Sk)


Cena dodatku č. 1 :


Cena bez DPH  
50 340,20 €


DPH 19 %
9 564,64 €


Cena s DPH 
59 904,84 €
(1 804 694,14 Sk)


Cena diela vrátane dodatku č.1 :


Cena bez DPH  
354 052,16 €


DPH 19 %
 67 269,91 €


Cena s DPH 
 421 322,07 € 
(12 692 749,68 Sk)

Rekapitulácia ceny prác vrátane dodatku č.1 k ZoD je prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k ZoD.
Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 659/6131/2009, 
č. zhotoviteľa 83/2009/08431/S/O. V ostatných článkoch nedotknutých týmto dodatkom zostáva ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenená v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Nadobudne platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami. 
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava, dňa

Nitra, 28.09. 2009

––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––  


Ing. Viliam Žák 
Ing. Ján Hyža

riaditeľ SSC IVSC Bratislava
generálny riaditeľ




člen predstavenstva a.s 






