A

DODATOK C.2

k zmluve o dielo &islo 6400/6431/55/2006 zo dia 29. 5. 2007 na zhotovenie stavby
/78 PRISLOP - zosuv, |.etapa“

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavater:
Nazov:
Statutarny organ :

Pravna forma:

Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera — generainy riaditel

rozpoctova organizacia, zriadena Ministerstvom dopravy, p6st
a telekomunikacii SR, zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dna
7.12.1995 v Gplnom zneni &. 316/M — 2005, zo diia 14.02.2005.

Osoba opravnena podpisat zmluvu :

ICO:

1.2 Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
V mene ktorého jednaju:

ICO:

Doc. Ing. lvan Hlavoii, CSc.,

riaditel Slovenskej spravy ciest

Investi¢na vystavba a sprava ciest

Ul. Martina Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

podra listu ¢islo 0001/13045/2006 zo dia 8.novembra 2006
003328

EUROVIA - Cesty, a.s.

Osloboditefov 66, 040 17 KoSice

akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu v Kosiciach | odd. Sa, vioZka ¢&. 248/V

predstavenstvo a.s.

Ing. Andrej Dujava, CSc., ¢len predstavenstva

Philippe Verdier, prokurista a.s.

Jozef Balaz, riaditel zavodu Zilina

splnomocneny k podpisu zmluvy

31651518

menia a doplifiaji

po vzajomnej dohode Zmluvu na zhotovenie préace ¢.6400/6431/55/2006 zo dia 6.9.2006 takto:



Clanok IV. Cas plnenia

bod 1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavbu v dohodnutom ¢ase:

ukoncenie prac: 31. 05. 2007
sa menina
ukoncenie prac: 30. 06. 2007

Tento dodatok & 2  tvori nedelitefni suCast zmluvy na zhotovenie prace Cislo
¢.6400/6431/55/2006 zo dria 6.9.2006, je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana
po podpise obdrZi dve vyhotovenia. Ostatné ujednania pdvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté tymto
dodatkom, ostavaju v platnosti.

V Ziline, dfia 29. 05. 2007

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

Jozef Baléiv
riaditel zavodu Zilina

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Martina Razusa 104/A
010 011ZILINA




