Príloha č. 1

str. 1

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 č. objednávateľa :  Z – 572 / 2009                                                         Číslo zhotoviteľa : 09BA02006

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP)
pre stavbu „I/18 Žilina – most 260“


Predmetom dodatku č.1 ZoD č. objednávateľa Z – 572 /2009 a č. zhotoviteľa 09BA02006 je                                zmena termínu dodania príloh G a H projektovej dokumentácie v stupni DSP z dôvodu, že od 7.9.2009 je  na   Správe katastra Žilina pozastavený zápis do katastra nehnuteľnosti na dobu 90 dní. Dôvodom pozastavenia zápisov je kontrola ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov). Ďalším dôvodom je rozšírenie predmetu zákazky o vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ).
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD:
	čl. 1
	ZMLUVNÉ STRANY
	


1.1 OBJEDNÁVATEĽ :     


Slovenská správa ciest

Sídlo:                           

  

Miletičova 19, 826 19  Bratislava

Štatutárny orgán : 



Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
Sídlo:





riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Právna forma :  
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008
 Osoby oprávnené na rokovanie :

· vo veciach zmluvných  :   


JUDr. Radoslav Jandzík

-  právnik





     

Ing. Dagmar Mináriková 

-  odd. verejného obstarávania


· vo veciach technických :      

Ing. František Faktor, PhD.

-  námestník úseku inv. prípravy







Ing. Matúš Salát


-  vedúci odd. prípravy stavieb







Ing. Zuzana Vojteková

- predinv. a inv. príprava stavieb

· vo veciach cenových:


p. Jolana Merjadová 

-  cenový referát

Bankové spojenie: 



Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:

   

7000135433/8180

IČO:   



003328

DIČ:



2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24
fax: 041/507 46 26 ( 15 )

( ďalej len „ objednávateľ “ ) 
-a-

1.2   ZHOTOVITEĽ :     



Združenie Valbek
Sídlo:





Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia:



Valbek s.r.o.

Sídlo:
            




Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Právna forma :
        



Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:
 

Okresný súd Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.:  41175/B
Štatutárny orgán :   



Ing. Eduard Manco,  konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie :

· vo veciach zmluvných  :


Ing. Eduard Manco

· vo veciach technických :   


Ing. Robert Vorschneider 
· vo veciach cenových :


Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie:  



Komerční banka Bratislava, a.s.
 

Číslo účtu:             



35-6848780267/8100




IČO:                  



36 612 642

DIČ:              



2022209288  

IČ DPH:         



SK 2022209288




Telefónne spojenie:

 

02/44 643 077

Fax: 

             

02/44 643 078
E-mail:                     



manco@valbek.sk


( ďalej len „ zhotoviteľ “ )

	čl. 2
čl. 5čl.
	PREDMET ZMLUVY


Čl. 2 ods. 2.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je  vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „I/18 – most 260“ ( ďalej len „dielo“)

	čl. 3
čl. 5čl.
	ROZSAH PLNENIA


Čl. 3 ods. 3.3 sa dopĺňa o odrážky:

· 6 x DSZ

· 4 x DSZ v digitálnej podobe na CD nosiči (so vstupom k údajom)
	čl. 5
čl. 5čl.
	TERMÍN PLNENIA


Čl. 5 ods. 5.1.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1.1
Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: do dvoch mesiacov od podpisu ZoD na dobu 10 pracovných dní,


Čistopis DSP v termíne do: .................. troch mesiacov od podpisu ZoD 

              okrem príloh G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie a H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF.


Príloha G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

bude odovzdaná v termíne do: 
26.2.2009

Príloha H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF

bude odovzdaná v termíne do:
26.2.2009

Čl. 5 ods. 5.1.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1.2
Čistopis DSZ v termíne do:
23.10.2009


Čl. 5 ods. 5.1 sa dopĺňa od ods. 5.1.3 v tomto znení:

5.1.3
Čistopis DP v termíne................................. do troch mesiacov po písomnej výzve objednávateľa.

	čl.6
	CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURAČNÉ PODMIENKY


Čl. 6 ods. 6.1 sa dopĺňa ods. 6.1.1 v tomto znení:

6.1.1

	Názov
	Cena bez DPH v €
	DPH 19% v €
	Cena s DPH v €

	DSZ
	         6 585,00
	         1 251,15
	         7 836,15

	Pôvodná cena diela
	       46 473,00
	         8 829,87
	       55 302,87

	Nová cena diela s navýšením
	       53 058,00
	       10 081,02
	       63 139,02


              Slovom šesťdesiattritisíc stotridsaťdeväť euro a dva centy

Čl. 6 ods. 6.3 odrážka prvá sa mení nasledovne:

· Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 90% z ceny diela. Z tejto čiastky bude vyňatá cena za prílohy G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie a H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF. Dofakturácia diela v hodnote 10 % sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Čl. 6 ods. 6.3 sa dopĺňa o nasledujúcu odrážku:

· Faktúra za DSZ bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela v rozsahu 100% z ceny diela.

· Faktúra za prílohy G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie a H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF bude predložená v rozsahu 90% po odovzdaní diela. Dofakturácia diela v hodnote 10 % sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

	čl.12
	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 12 sa dopĺňa novými ods. 12.8, 12.9 a 12.10 s nasledovným znením: 

12.8 Zmluvné strany bez výhrady súhlasia s obsahom dodatku č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „I/18 Žilina – most 260“ v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

12.9
Tento dodatok č.1 má 5 strán vrátane jednej prílohy. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ. 

12.10 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo číslo objednávateľa: Z-572/2009  a číslo zhotoviteľa: 09BA02006 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:






Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 






V Bratislave, dňa

.................................................




  ....................................................
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.





 Ing. Eduard Manco        
    riaditeľ  IVSC Žilina






konateľ spoločnosti









       Valbek s.r.o.
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