Zmluva o dielo &. zhotovitela: ZS8260709 &. objednavatefa: ............/2000/2009

Zmluva o dielo
¢. zhotovitefa: ZS$260709
&. objednavatefa: ..£7%.../2000/2009
na modularne rozsirenie Inform. systému modelu cestnej siete o technické
podmienky modelu cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov - dalej len ,Obchodny zakonnik’

(dalej fen ,Zmiuva®)

Clanok 1
Zmliuvné strany
1. Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiGova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoétova organizacia, zriadend MDPT SR zriadovacou

listinou &islo 5854/M-95 zo dha 07.12.1985 v jej Uplnom
zneni dislo 316/M-2005 zo dna 14.02.2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR &islo 100 zo dia 11.5.2006

a naposledy zmenend rozhodnutim MDPT SR &islo 86
zo diia 22.5.2008

Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Jan Tkac

- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc.

- vo veciach cenovych:  Bc. Frantidek Focko

Bankové spojenie: $tatna pokladnica, VU SR SSC
Cislo u&tu: 7000135433/8180

1ICO: 003328

DIC: 2021067785

Tel /Fax: 50255 111/5556 7974

(d'alej ako ,Objednavatel”)

2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: ZdruZenie bez pravnej subjektivity podla zmluvy
o zdruzeni & ZAG210404 zo difa 21.04.2004

za ktora zmluvu uzatvara:

ArcGEO Information Systems spol. s r. o.

Sidlo: Biagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného stidu Bratislava |
Oddiel: Sro

Vlozka c&islo: 5454/B

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Gislo Gétu: 936141-062/0200
iICO: 31354882

DIC: 2020317761

IC DPH: SK2020317761

Tel /[Fax; 4920 3701-4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitel)
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Zmluva o dielo 8. zhotovitefa: ZSS5260709 &, objednévatela: ........... /2000/2009

Clanok 2
Preambula

Na zaklade vyzvy k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia podia § 58, odsek 1, pism. b)
zékona §&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, dorucenej zhotovitelovi
dha 28.7.2009, sa zmluvné strany dohodli na tejto zmluve na modularne rozsirenie
Informaéného systému modelu cestnej siete (dalej len IS MCS*) o technické podmienky
modelu cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu (dalej len ,zmluva®). Zhotovitel
je majiteTom autorskych prav k IS MCS a prav na jeho Upravu a dalsi rozvoj.

Clanok 3
Definicie
Pre (cely tejto zmluvy sa pod dalej uvedenymi pojmami rozumie:
a) IS MCS - Informacny systém modelu cestnej siete je softvérovy systém, ktory

zhotovitel vyvinul a objednavatelovi dodal vramci plnenia predmetu Zmiuvy o dielo
&. 285210404 zo dna 20.8.2004 a ktorého rozsirenie je predmetom tejto zmluvy.

b} MCS - Model cestnej siete je priestorova geodatabaza, ktorG pouZiva IS MCS.
Oznadenie sa pouziva aj pre Strukilru tejto geodatabazy.

c¢) Technicka infrastruktira - technické, komunikaéné a programové vybavenie tretich
stran, nevyhnutné na prevadzkovanie metadatového portalu pre spravu technickych
podmienok modelu cestnej siete.

Clanok 4
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela rozsirit 1S MCS o technické podmienky
modelu cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu a poskytnut s tym slvisiace
sluzby, ¢o je dalej upresnené v tejio zmluve. Zavazkom objednavatela je poskytnut
zhotovitefovi potrebni sticinnost a za dielo zaplatif dohodnutd odmenu. Dielo pozostava
z nasledovnych Casti:

4.1 Technické podmienky MCS,
4.2 Metadatovy portal IS MCS pre spravu technickych podmienok MCS.
Dielo a jeho ¢asti s podrobnejsie $pecifikované v Prilohe .2 tejto zmluvy.

Dfiom protokolarneho prevzatia &Gasti diela vslUlade s bodom 6.2 tejto zmluvy
a zaplatenim jeho ceny sa stane Géinné udelenie licencie v sulade s bodom 3.4.1
Licenénej zmluvy ¢&. ZSS270709 (dalej len licencna zmluva®), ktord zmluvné strany
uzavieraju stcasne s touto zmluvou.

Clanok 5
Sposob vytvorenia diela

Predmet zmluvy bude realizovany v nasledovnych fazach riedenia:

5.1 Vypracovanie Technickych podmienok MCS, ktorého vysledkom bude pisomny
dokument vo forme metodického predpisu vypracovaného v stlade s Metodickym
pokynom o tvorbe, vydavani a schvalovani technickych podmienok na pozemnych
komunikaciach (MP 01/2003). Dokument bude obsahovat:

5.1.1 popis spbsobu vytvarania, aktualizovania technickych podmienok pre objekty
a javy cestnej siete,

5.1.2 popis udajového modelu cestnej siete,
5.1.3 popis pravidiel a noriem pre zmeny a rozsirovanie technickych podmienok,
5.1.4 popis kontrol na zabezpedenie kvality dat a integrity MCS,
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Zmiuva o dielo &. zhotovitela: 288260709 &. objednavatela: ............ {2000/2009

5.1.5 3$pecifikovanie vystupov poskytovanych [S MCS,
5.1.6 popis mapovych symbolov pre znazornovanie entit MCS.

5.2 Vypracovanie realizatného projektu Metadatovy portal IS MCS, kiorého
vysledkom bude pisomny dokument ,Realizaény projekt Metadatovy portal 1S MCS*
{dalej len ,Realizaény projekt®). Dokument bude obsahovat:

5.2.1 navrh pristupu pouzivatelfov a spdsob akiualizacie poskytovanych Udajov,
5.2.2 navrh spravy viacerych verzii technickych podmienok pre MCS,

5.2.3 navrh roz€lenenia poskytovanych Gdajov,

5.2.4 navrh Struktdry vystupnych dokumentov,

5.2.5 navrh Metadatového portalu [S MCS

5.2.6 3$pecifikaciu akceptadnych testov,

5.2.7 poziadavky na technickd infrastruktaru.

5.3 Implementacia, pozostavajlca z nasledovnych Cinnost:

5.3.1 vyvoj modulu Metadatovy portal IS MCS podla schvaleného Realizaéného
projektu a jeho instalacia na pracovisku objednavatela,

5.3.2 vyvoj podpornych modulov na naplnenie Metadatového portalu IS MCS,
5.3.3 napinenie Metadatového portalu IS MCS Udajmi dodanymi objednavatelom.

5.4 Zaskolenie pouzivatefov modulu Metadatovy portal 1S MCS v rozsahu definovanom
v bode 1.3 Prilohy &.2 tejto zmiuvy.

5.5 Pilotna prevadzka modulu Metadatovy portal 1S MCS, kiorej sti¢astou bude;
5.5.1 overenie prevadzky modulu Metadatovy portél [S MCS v realnom prostredi,

5.5.2 podpora pouzivatelov modulu Metadatovy portal IS MCS v rozsahu podla bodu
7.5.1.1 tejto zmluvy,

5.5.3 vykonanie akceptacnych testov objednavatefom za asistencie zhotovitela.

Clanok 6
Forma odovzdania diela, spinenie diela

6.1 Zhotovitel doda vysledky jednotlivych faz rieSenia predmetu zmluvy nasledovnym
spdsobom:

6.1.1 vysledky podfa bodu 5.1 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

6.1.2 vysledky podla bodu 5.2 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

6.1.3 vysledky podia bodu 5.3 v podobe:

6.1.3.1 instalaénych médii,

6.1.3.2 pouzivatelskej dokumentacie v elektronickej forme,

6.1.3.3 protokolu o indtalacii aplikacie na pracovisku objednavatela,

6.1.4 vysledky podla bodu 5.4 v podobe prezenénych listin z vykonanych skoleni
v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme (po jednom pre kaZdd zmluvnu stranu),

6.1.5 wvysledky podfa bodu 5.5 v podobe protokolu o tspe$nom vykonani akceptaénych
testov podfa schvalenéhe Realizaéného projektu v dvoch vyhotoveniach
v pisomnej forme (po jednom pre kazdu zmluvnu stranu).
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8.2 Predmet zmiuvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim vysledkov véetkych
faz rieSenia objednavatelovi. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie vysledku
kazdej fazy osobe opravnenej za objednavatela rokovat v technickych veciach
zmiuvy (dalej len ,osoba poverend objednavatefom®), s potvrdenim prevzatia
vysledku fazy formou preberacieho protokolu v sidle objednavatela Miletitova 19,
Bratislava. Prevzatim vysledku bodu 5.5 objednavatel zéroven prebera dielo ako
celok a predmet zmluvy je splneny. Tym nie sU dotknuté ustanovenia zmluvy
tykajuce sa zaruky na dielo a povinnosti uzavriet dodatok k platnej zmluve na Gdrbu
IS MCS, ktory rozsiri tidrzbu aj na asti diela, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

Clanok 7
Spodsob odovzdania a prevzatia diela

Preberanie vysledkov faz rieenia predmetu zmiuvy, ktoré st definované v &lanku 5 tejto
zmluvy, sa uskutoéni nasledovnym spésobom:

7.1 Vysledky podla bodu 5.1:

7.11

7.1.2

7.1.3

7.1.5

Zhotovite! odovzdad osobe poverensj objednavatelom predbeznl  verziu
dokumentu, a to v termine podla bodu 8.1.

Osoba poverena objednavatefom skontroluje Uplnost dodanych dokumentov,
zisteny stav zapi$e do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom.

Do dvoch pracovnych dni po termine podfa bodu 8.1 zorganizuju zmluvné strany
pracovny semindr k odovzdanym vysledkom, ktory zvola zhotovitel a na ktorom
riesitelia zhotovitela vysvetlia obsah dodaného vysledku.

Objednavatel vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo dfia konania
pracovného seminara zhotovitelovi dorugi pisomné stanovisko, v kiorom uvedie
svoje poZiadavky na zmenu, dopinenie a inl Gpravu vysledku fazy pri dodrzani
zmluvnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ,pripomienky*).
Termin prebratia pripomienok potvrdi osoba opravnena za zhotovitela rokovat
v technickych veciach zmluvy (dalej len ,osoba poverena zhotovitefom") na
pisomnej kopii pripomienok svojim podpisom.

Zhotovitel vypracuje, a najneskér do desiatich pracovnych dni odo dfia doruéenia
pripomienok objednavatelom objednavatelovi dodé definitivnu verziu dokumentu,
v ktorej budl zapracované pripomienky objednavatefa. Osoba poverena
objednavatelom skontroluje tplnost dodanej definitivnej verzie vysledku etapy,
zisteny stav zapi$e do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom a tym schvali Technické podmienky MCS.

7.2 Vysledky podla bodu 5.2:

7.21

7.2.2

7.23

7.2.4

Zhotovitel odovzda osobe poverenej objednavatelom predbeint verziu
dokumentu, a to v termine podla bodu 8.1.

Osoba poverena objednavatefom skontroluje Upinost dodanych dokumentoy,
zisteny stav zapi$e do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitefovi svojim
podpisom.

Do dvoch pracovnych dni po termine podra bodu 8.1 zorganizuju zmluvné strany
pracovny semindr k odovzdanym vysledkom, ktory zvola zhotovitel a na ktorom
riesitelia zhotovitefa vysvetlia obsah dodaného vysledku.

Objednavatel vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo diia dorudenia
predbeznej verzie vysledku etapy zhotovitelovi dorugi pisomné stanovisko,
v kiorom uvedie svoje poZiadavky na zmenu, doplnenie a inu Upravu vysledku
fazy pri dodrzani zmiuvnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len
»pripomienky“). Termin prebratia pripomienok potvrdi osoba opréavnena za
zhotovitela rokovat v technickych veciach zmluvy (dalej len ,osoba poverena
zhotovitelom*®) na pisomnej képii pripomienok svojim podpisom.
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7.2.5 Zhotovitel vypracuje, a najneskér do desiatich pracovnych dni odo dfa doruéenia
pripomienck objednavatelom objednavatelovi doda definitivnu verziu dokumenty,
v ktorej bud( zapracované pripomienky objednavatela. Osoba poverena
objednavatelom skontroluje Uplnost dodanej definitivnej verzie vysledku etapy,
zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom a tym schvali Realizaény projekt.

7.3 Vysledky podia bodu 5.3:

7.3.1 Objednavatel zabezpedi pripravent technick( infradtruktdru na svojom
pracovisku podia $pecifikacie v schvélenom Realizaénom projekte, vratane
potrebného softvéru od tretich stran najneskér 5 tyzdfiov po prebrati &asti podia
bodu 5.2. V opaénom pripade sa zmluvné strany zavazuji rokovat o uzavreti
dodatku k tejto zmluve, ktorym upravia terminy odovzdania diela vzhfadom na
éasovy posun spésobeny objednavatefom.

7.3.2 Zhotovitel overi funkinost iechnickej infrastruktdry vykonanim testu
pripravenosti, Specifikovaného v schvalenom Realizachom projekte, a o jeho
vysledku spise protokol.

7.3.3 Vpripade, 2Ze test pripravenosti neprebehne Uspeéne, osoba poverena
zhotovitefom o tejio skutodnosti bezodkladne informuje objednavatela, ktory
zabezpedéi napravu. Po odstréneni zdvad zhotovitel opakovane vykona test
pripravenosti.

7.3.4 Po Uspesnom vykonani festu pripravenosti v termine podfa bodu 8.1 zhotovitel na
pocitate uréené objednavatefom nainstaluje programové moduly a preveri ich
prevadzkyschopnost, o éom spidu spolu s osobou poverenou objednavatelom
ingtalacny protokol.

7.3.5 Zhotovitel odovzda osobe poverenej objednavatelom indtalaéné medium,
dokumentaciu a instalaény protokol v termine podla bodu 8.1.

7.3.6 Osoba poverend objednavatefom skontroluje Upinost dodanych produktov,
zisteny stav zapi$e do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitefovi svojim
podpisom.

7.4 Vysledky podia bodu 5.4:

7.41 Objednavatel 1 tyzdefi pred terminom zaliatku Skolenia, ktory bol vzajomne
odsuhlaseny, doruci zhotovitelovi zoznam G€astnikov $kolenia, oznami mu miesto
konania $kolenia, ktoré zabezpedil. VSetky naklady spojené s dopravou,
ubytovanim a ostatnymi nahradami poskytovanymi v slvislosti s pracovnou
cestou podla véeobeche zavaznych pravnych predpisov jednotlivym ugastnikom
Skolenia si hradi kaZzda zmluvna strana za svojich viastnych zamestnancov.

7.4.2 Zhotovitel vykona Skolenie v ¢ase, ktory bude vzajomne odsuhlaseny, najneskdr
v8ak s terminom ukondenia podla bodu 8.1, pokial tato zmluva a jej dodatky
neurdia inak.

7.4.3 Na 3koleni bude vyhotovena prezenéna listina v dvoch vyhotoveniach.
7.5 Vysledky podia bodu 5.5:
7.5.1 Asistencia riesitelov zhotovitela pocas pilotnej prevadzky:

7.5.1.1 Zhotovitel zabezpeli v potrebnom rozsahu poéas trvania pilotnej prevadzky
pritomnost kompetentného riesitefa na pracovisku objednavatela, v celkovom
rozsahu maximalne 5 &lovekodni v éase plnenia predmetu zmluvy.

7.5.2 Akceptainé testy:

7.5.2.1 Objednavatel overi v prvych dvoch tyzdnoch trvania pilotnej prevadzky funkénost
dodanych programovych modulov podla $pecifikacie akceptadnych testov
v schvalenom Realizaénom projekie.
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7.5.2.2 Zistené nedostatky testovanej aplikacie dorudi objednavatel pisomnou formou
zhotovitefovi najneskor dva tyZdne pred terminom podla bodu 8.1. Termin
prebratia zoznamu zistenych nedostatkov potvrdi osoba poverena zhotovitelom

na pisomnej képii tohoto zoznamu svojim podpisom.

7.5.2.3 Potvrdené zavainé chyby testovane] aplikécie, ktoré znemoziiuju jej funkénost,
zhotovitel opravi v najkratdom moZnom termine a najneskér do terminu podfa
bodu 8.1 zabezpeli reinstaldciu opravenej verzie aplikdcie na pracovisku
objednavatefa. Ostatné potvrdené nedostatky testovanej aplikacie budu
odstranené v rémci zaruénych oprav vo vzajomne dohodnutom termine.

7.5.2.4 Vytvorené programové moduly sa povaZzujli za prevzaté, ak osoba poverena
objednavatefom potvrdi podpisanim preberacieho protokolu ukon&enie pilotne;
prevadzky, a tym zérover odstranenie véetkych potvrdenych zavaznych chyb
z modulov.

} Clanok 8
Cas a miesto dodania

8.1 Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat jednotlivé fazy rieenia predmetu zmluvy uvedené
v €lanku 5 v nasledujlicich terminoch:

8.1.1 Cast podra bodu 5.1 najneskér do 19 tyzdhov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.2 Cast podla bodu 5.2 najneskér do 19 tyzdiiov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.3 Cast podra bodu 5.3 najneskdr do 32 tyzdfiov od prebratia éasti podla bodu 5.2.
8.1.4 Cast podla bodu 5.4 najneskér do 1 tyZdiia od prebratia ¢asti podfa bodu 5.3.
8.1.5 Cast podla bodu 5.5 najneskér do 2 tyZdiiov od prebratia &asti podia bodu 5.4.

8.2 Pokiafl déjde k omeskaniu objednavatela s poskytnutim stéinnosti podra tejto zmiuvy,
je zhotovitel opravneny termin dodévok nadvézujicich &asti predmetu zmluvy
posundf o poet dni omeSkania objednévatela s poskytnutim suginnosti. Takyto
posun terminov sa nepovaZuje za omesékanie zhotovitela,

8.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenska sprava ciest, Miletitova ul. & 19,
Bratislava,

Clanok 9
Sacinnost zmluvnych stran

8.1 Zmluvné strany vymenuji do 5 pracovnych dni od nadobudnutia uginnosti zmiuvy
zodpovednych pracovnikov za kazd( zmluvnG stranu - zodpovedného pracovnika
objednavatela (dalej len ,ZPO") a zodpovedného pracovnika zhotovitela (dalej len
JLPZY,

9.2 Objednavatel sa zavazuje, Zze do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Uginnosti
zmluvy poskytne zhotovitelovi sti¢innost podfa bodu 2 Prilohy &.2 tejto zmluvy.

9.3 Objednavatel sa dalej zavizuje, Ze podas pinenia predmetu Zmiuvy poskytne
zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnd suéinnost, spoéivajlicu najma
v odovzdani doplfiujlcich Udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy, ako aj v priprave
organizatného a personalneho zabezpetenia pouzivatelského overenia formou
pilotne]j prevadzky. Suéinnost poskytne objednavatel najneskér do 5 pracovnych dni
od jej vyZiadania zhotovitelom, ak sa ZPO a ZPZ nedohodnt inak. Osobitn( lehotu
dohodnu zmluvné strany vidy pisomne.

9.4 Pokial objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne sucéinnost
dohodnutu v tejto zmluve, pric¢om celkové oneskorenie objednavatela s poskytnutim
suginnosti presiahne 11 pracovnych dni, povazuje sa takéto konanie za podstatné
porusenie zmluvy.
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9.5V pripade podstatného poru$enia zmluvy zo strany objednavatela ma zhotovitel
pravo odstipit od zmluvy a ma narok na Ghradu vdetkych nakiadov, ktoré mu
v sUvislosti s pinenim podfa tejto zmiuvy vznikli do doby odsttpenia zhotovitela od
zmluvy. Ustanovenia &lanku4 tykajlice sa prechodu viastnickeho prava zo
zhotovitefa na objednévatela a vzniku prava uZivat &ast diela podla licenénej zmluvy
tym nie su dotknuté,

9.6V pripade, ak zhotovitel neodovzdé &asti diela v terminoch dohodnutych v élanku 8
tejto zmluvy ani po opakovanej pisomnej vyzve s uréenou primeranou lehotou na
splnenie omegkanej Casti diela, ktord nesmie byt kratdia ako 11 pracovnych dni,
bude toto povaZované za podstatné porusenie zmiuvy zo strany zhotovitela,

9.7V pripade podstatného porudenia zmluvy zo strany zhotovitela ma objednavatel
pravo odstupit od zmluvy. Ustanovenia &lanku 4 tykajice sa prechodu vlastnickeho
prava zo zhotovitela na objednavatela avzniku prava uzivat &ast diela podla
licencnej zmiuvy tym nie st dotknuté. Zhotovitel ma pravo na dhradu nakladov na
vytvorenie tych d&asti plnenia, ktoré boli objednavatelom riadne prevzaté
a akceptované.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma pravo pouZivat pri svojich obchodnych
aktivitach informaciu o realizacii predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu.
Zhotovitel sa zavdzuje pre Glely referencie uvadzat len informacie nevyhnutné pre
poskytnutie stboru tdajov svedd&iacich o kvalite a naleZitostiach predmetu zmluvy,
ako aj identifikaéné znaky objednavatela, a to v rozsahu, ktory nijakym spdsobom
neohrozi ani neporuéi dohodu o miganlivosti tykajlcej sa dévernych informacii. Ak v
konkrétnom pripade pouZitia referencie (napr.v pripade verejnych sutazi) bude
potrebné pisomné potvrdenie objednavatela, pripravi zhotovite! prislusny text
referencie a objednavatel ho pisomne potvrdi.

Clanok 10
Cena a platobné podmienky

10.1 Cena za predmet zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych stran, v silade so
zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena
predmetu zmluvy je 247 452,00 EUR (slovom dvestostyridsatsedemtisic$tyrsto-
patdesiatdve euro) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 47 015,88 EUR
a celkova cena diela vratane DPH je 294 467,88 EUR (slovom dvestodevitdesiat-
styritisicStyristoSestdesiatsedem euro a osemdesiatosem centov). V tejto cene su
zahrnuté vSetky néklady suvisiace s dodanim predmetu zmiuvy. Cena predmetu
zmluvy je pevna bez mozZnosti jej Upravy. Kalkulécia ceny je uvedena v Prilohe &.1
tejto zmiuvy, ktora tvori jej neoddelitelny sudast.

10.2 Pinenie bude uhradené v nasledovnych splatkach:

10.2.1 40% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktiry vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podla bodu 5.1 a 5.2,

10.2.2 50% z ceny podla bodu 10.1 na zéklade faktdry vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podla bodu 5.3,

10.2.3 10% z ceny podla bodu 10.1 na zaklade faktury vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podla bodov 5.4 5 5.5.

10.3 Splatky budld uhradené na zaklade dorugenej faktiry vyhotovenej zhotovitefom so
splatnostou 30 dni odo dita dorugenia faktdry objednavatelovi. Vyska platby bude
vycislena v eurach, vratane prislusnej DPH.

10.4 VySsie uvedena faktira musi spifiat naleZitosti v zmysle prisludnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

10.5 V pripade, Ze faktlra nebude splfiat naleZitosti v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nedplné Gdaje,
objednavatel je opravneny faktlru viehote splatnosti vratit zhotovitefovi na
prepracovanie, ktory vyhotovi novu faktdru, s novou lehotou splatnosti,

TR
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10.6 Uhrada faktir sa realizuje prevodom na bankovy (et zhotovitela uvedeny
v ¢lanku 1 bod 2.

10.7 Ak dalej nie je ustanovené inak (body 10.8 a 10.9 tohto &lanku), pre zmluvné
pokuty {(dalej len ,pokuty”) a Groky z omeskania platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost uhradit poskodenému
nahradu skody prevySujicu zmluvnd pokutu. Okolnesti vyluéujice zodpovednost
podia ust. § 374 ObZ sa povazuju za ddvod vyluéujuci povinnost zaplatit zmluvnu
pokutu.

10.8 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry, moze zhotovitel pozadovat
od objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

10.9 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim &asti diela v terminoch podlia
¢lanku 8 tejto zmluvy je chiednavatel opravneny vyzadovat zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05 % z hodnoty ceny prisludnej ¢asti predmetu zmiuvy v zmysle bodu 10.2
za kazdy den omeskania.

Clanok 11 :
Zodpovednost za vady a zaruka, zodpovednost' za Skodu

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo zodpoveda v dobe prevzatia vysledku
uréenému vzmluve. Na takio stanovené vlastnosti poskytuje zhotovitel
objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 12 mesiacov, ¢im nie je dotknuté pravo
objednavatefa na uplatnenie vad diela podfa ust. § 562, ods. 2 Obchodného
zakonnika. Zaruéna doba zadina plynuf’ drhiom prevzatia diela podla bodu 6.2.

11.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze podas zaruénej doby:

11.2.1 média, na kiorych zhotovitel dodal nové verzie IS MCS, nebudd pri riadnom
pouzivani vykazovat Ziadne materiaine chyby,

11.2.2 nadstavbové moduly 1S MCS budl mat funknost v sllade s pouZivatel'skou
dokumentaciou.

11.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré:

11.3.1 vznikli ako dbsledok vopred neautorizovanej zmeny alebo modifikacie diela inou
osobou ako zhotovitelom, alebo ako dbsledok neautorizovanych kombinacii diela
alebo jeho &asti s inymi produktmi;

11.3.2 vznikli ako désledok nedodrzania podmienok pouZivania diela uvedenym
v dokumentacii, alebo v désledku chybnej funkcie vypoctového alebo operacného
systému, s ktorym dielo alebo jeho &ast pracuje;

11.3.3 vznikli z doévodu pouzivania diela alebo jeho Casti v inom vypoétovom systéme,
vratane verzie operaéného sysiému a dalSieho softvéru od tretich stran, nez bolo
odporuéené v schvalenom Realizadnom projekte.

11.4 Podas zaruénej doby bude zhotovitel poskytovat zarucny servis vo forme e-
mailového hotline, prostrednictvom ktorého bude zhotovitel registrovat incidenty,
davat spatnt vazbu, & sa jedna o opravnenu reklamaciu a ak ano, zabezpedi
opravu. V pripade, Ze vada je spdsobena niekiorym z dodanych licenénych
programovych produktov tretich stran, bude sa postupovat podla dohodnutych
zaruénych podmienok dodavatela prislusného produkiu.

11.5 V pripade vad zistenych a oznamenych zhotovitefovi v zaruénej dobe (opravnena
reklamacia) ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady zhotovitelom.
Zhotovitel sa zavézuje vramci zaruky bezodkladne odstranit vady predmetu
zmluvy. QOdstranenim vady povazuji zmluvné strany za splnené zavazky
zhotovitela voli objednavatelovi tykajlce sa zodpovednosti za Skody spdsobené
dielom.
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11.6 Zmluvna strana, ktora spésobila skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa
zodpovednosti, ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vylucujlcou jej
zodpovednost.

11.7 Zhotovitel zodpovedd za g$kodu na zariadeniach objednavatela spdsobenu
vlastnym zavinenim podas svojich pracovnych postupov, pri odstranovani vad
v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spésobent tymi,
ktorych pouZil na realizaciu predmetu zmluvy.

11.8 Zhotovite! zodpoveda za porusSenie prava inej osoby z duSevného vlastnictva
v dosledku pouzitia predmetu diela v stlade s ust. § 559 Obchodného z&konnika.

11.9 Poskytnutie licencie na pouzitie diela je predmetom samostatnej licenénej zmluvy.

Clanok 12
Utajenie podkladov a informacii

12.1 Obe zmluvné strany budl povaZovaf informacie o v3etkych skutoénostiach,
o ktorych sa dozvedeli na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s touto zmluvou,
ako aj samotnidl zmluvu, za informacie déverné a zavazuju sa zachovat mi¢anlivost
o takychto skutoénostiach a to az do doby, kedy sa tieto informacie stand
viecbecne znamymi za predpokladu, Ze sa tak nestane porusenim povinnosti
mic¢anlivosti. V tomto zmysle zaviazu zmluvné strany k mi¢anlivosti véetkych svojich
zamestnancov a osoby, ktoré sa z ddvodu vykonu funkcie alebo iného dbvodu
(subdodavatelia, externi poradcovia, spoluriesiteiské institicie) dostand do styku
s tymito informaciami. Povinnost micanlivosti trva bez ohladu na ukondenie
téinnosti alebo platnosti tejto zmluvy.

12.2 Véetky podklady poskytnuié zhotovitelovi objednavatefom v zmysle bodu 9.3 tejto
zmiuvy mozu byt zhotovitefom pouZité vyluéne pre potreby pinenia predmetu tejto
zmiuvy a nesmu byt poskytnuté tretim osobam. Po spineni predmetu zmluvy
vzmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, =zhotovitel do 5 pracovnych dni vrati
objednavatelovi vietky podklady, kioré od neho prijal a odstrani ich pripadné kopie.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia
13.1 Zmiuvné strany vyhlasujd, ze zmiuva jashe a zrozumitelne vyjadruje ich slobodnu
avaznu volu byt viazany jej obsahom. Dalej spoloéne vyhlasuji, e si zmluvu
pozorne precitali, porozumeli jej a na dokaz sthlasu s fiou ju podpisuju.

13.2 Akékolvek zmeny a dodatky ktejto zmiuve je mozné uskutoénif fen vo forme
pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti
navrhom dodatku k zmluve je tridsaf dni odo dia dorudenia navrhu pravneho
tkonu druhej zmluvnej strane.

13.3 Zmluva nadobuda platnost a udinnost (je uzavretd) dfiom podpisu oboch
zmluvnych stran.

13.4 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd do splnenia predmetu zmluvy podla &lanku 4.
Sucasne stouto zmluvou zmluvné strany uzavieraji ,Licenént zmluvu Eislo
283270709, ktorou sa na neur€itl dobu upravuju prava a povinnosti
objednavatefa (podla licenénej zmluvy nadobudatefa) a zhotovitela (podia
licenCnej zmluvy poskytovatela) tykajlce sa uzivania diela podla tejto zmluvy.

13.5 Ostatné, v tejto zmluve neupravene prava a povinnosti zmiuvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v plathom zneni a stvisiacimi
predpismi. Zmluvné strany sa zavazuju prednostne rieSitf pripadné spory z tejto
zmiuvy zmierom a dohodou. V pripade, Zze zmier nebude dosiahnuty, spor
z pravnych tkonov z realizacie predmetu zmluvy bude prediozeny vecne a miestne
prisiusnému sudu SR.
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Zmluva o dielo €. zhotovitela: ZSS260709 &. objednavatela: ............ /2000/2009
13.6 Zmluva je vyhotovena v 4 prvopisoch, po dvoch pre kaZzdd zmluvnd stranu.

13.7 Neoddelitefnou stucastou zmluvy si nasledovné prilohy:
13.7.1 Priloha &.1: ,Kalkulacia ceny *
13.7.2 Priloha €.2: ,Technicka $pecifikacia“

V Bratislave, diia 1410, 2009 V Bratislave, diia ©0&  To0. 67

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pinej moci podfa Zmluvy
o zdruzeni . ZAG210404 zo dna 21.04.2004

L
oman Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
geheralny riaditel konatel spolo¢nosti ArcGEO
@ information
SLOVENSKA SPRAVA CIEST U vl
” Mileticova 19 ArGEQ Information Systems s. 1. 0.
82619 BRATISL AV A Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR

Prevadzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR

-2U-
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Priloha €.1 k Zmluve o dielo &. ZSS260709

Priloha €.1

k Zmluve o dielo ¢. zhotovitela: ZSS260709
&. objednavatera: ..£7%..../2000/2009

Tato Priloha €.1 tvori neoddelitelnd stéast Zmluvy o dielo ¢. ZSS260709. Obsahuje

podrobnu kalkulaciu ceny podfa bodu 10.1 zmluvy.

Cinnost’ Sadzba Sadzba Sadzba | Cena sluzieb
EUR/hod. | EUR/hod. | EUR/hod. EUR
81,50 65,50 50,50
Potrebny pocet hodin

1. | Vypracovanie Technickych

podmienok MCS 384 528 0 65 880,00
2. |Vypracovanie Realizaéného projektu

Metadatovy portal IS MCS 360 s 0| 6497200
3. | Implementacia 144 744 904 106 120,00
4. | Skolenie pouzivatelov

vratane pripravy $kolenia B 80 0 240,00
5. | Podpora pilotnej prevadzky 0 80 0 5 240,00

Cena bez DPH 247 452,00

DPH 19% 47 015,88

Celkova cena 294 467,88

V Bratislave, dia

14 10. 2009

82619 BRATISLAVA

~20-

V Bratislave, dha 04.10. 07
Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
o zdruzeni &. ZAG210404 zo dna 21.04.2004

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spoloénosti ArcGEO

G aregeo

information

Kutugosiva 13,

7
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Zmluva o dielo &. zhotovitela: ZS8260709 &. objednavatela: ... /2000/2009
13.6 Zmluva je vyhotovensa v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdu zmluvnu stranu.

13.7 Neoddelitelnou sugastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
13.7.1 Priloha &.1: ,Kalkulacia ceny “
13.7.2 Priloha &.2: ,Technicka Specifikacia"

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na z4klade pinej moci podra Zmluvy
0 zdruzeni ¢. ZAG210404 zo diia 21 .04.2004

Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO

ESaregeo

¢ infarmation
SLOVENSKA SPRAVA CIEST systems

................................

A3l piAns, _,

., Mileticova 19 ArcGEQ Information Systems s. 1. o.

82619 BRATISL 4 VA Blageevova 9, 857 04 Bratislava, SR
=20- Prevddzka:

Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
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Priloha £.2 k Zmiuve o dielo & ZSS260708

Priloha ¢.2
k Zmluve o dielo é. zhotovitefa: ZS$S260709
€. objednavatela: ..67%...../2000/20099

Tato Priloha &.2 tvori neoddelitelnt sutast Zmiuvy o dielo & ZSS260709. Obsahuje
technickl $pecifikaciu modulérneho rozsirenia IS MCS o technické podmienky modelu
cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu.

1 Popis rieSenia

RieSenie bude zrealizované v sllade so vSetkymi suvisiacimi technickymi predpismi,
podmienkami anormami pre tato oblast (Zakon & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov; Vyhlagka FMD &. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonéva zékon o pozemnych komunikaciach; STN EN 1SO 14825 Inteligentné dopravné
systémy; STN EN ISO 19115 Geograficka informacia, Metadata; STN ENISO 19114
Geograficka informécia, Postupy hodnotenia kvality; STN EN ISO 19114/AC Geograficka
informacia, Postupy hodnotenia kvality, Oprava AC: STN EN ISO 19113 Geograficka
informacia, Principy kvality; MP 01/2003 Metodicky pokyn o tvorbe, vydavani
a schvafovani technickych podmienok na pozemnych komunikaciach).

1.1 Technické podmienky MCS (TP MCS)

Technické podmienky MCS budu detailne predpisovat:
¢ procesy pre tvorbu a aktualizaciu MCS,
® procesy pre zabezpedenie prevadzky IS MCS,
» Udajovy model cestnej siete ako zaklad IS MCS,
» pravidia a normy pre zmeny a rozsirovanie TP MCS,
¢ nastroje na dodrZiavanie kvality dat,
» $Specifikdciu pravidelnych vystupov poskytovanych z IS MCS,
e mapové symboly pre znazorfiovanie jednotlivych entit MCS.

1.2  Metadatovy portal IS MCS

Metadatovy portal IS MCS ako novy modul IS MCS bude zabezpecovat vytvaranie,
aktualizaciu a spravu metatdajov v oblasti TP MCS. Zakladnou Glohou Metadatového
portalu IS MCS je publikovat v8etky informacie o TP MCS a umoznif selektovany pristup
k nim na zéklade pristupovych prav pouzivatelov.

Metadatovy portal IS MCS bude mat nasledujlce funkcie:
o pristup ku metadatovym tdajom TP MCS,
e aktualizacia metadat,
e nastroje na vyhladavanie entit MCS,
e sprava viacerych verzii MCS,
* generovanie katalégu objektov MCS vo forme dokumentu,
e generovanie TP MCS vo forme dokumentu,

e pristup ku jednotlivym Udajom a moZnosti ich aktualizécie riadené
prostrednictvom pouZivatelskych roli.

Metadatovy portal IS MCS bude implementovany ako modul IS MCS abude plne
integrovany do IS MCS.

/ .
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1.3  Skolenia pouzivatefov
Zhotovitel zabezpeé&i nasledujlice $kolenia modulu Metadatovy portal IS MCS:

e zaSkolenie pouZivatefov pre administraciu pre maximalne 4 pouzivatelov, v trvani
1 den,

e zaskolenie pouzivatelov pre maximaine 10 pouZivatefov v trvani 1 def.

2 Sacinnost’ objednavatefa

Nevyhnutnym predpokladom realizacie tejto zmluvy je poskytnutie st&innosti
objednavatela pre nasledovné oblasti:

21 Informacie nevyhnutné pre zhotovenie Technickych podmienok MCS

2.1.1. Poskytnit vSetky sG¢asné smernice a predpisy usmerfiujuce &innost
Odboru cestnej databanky,

2.1.2. poskytnit zoznam v8etkych znamych noriem a legislativnych predpisov
suvisiacich s danou problematikou,

2.1.3. poskytnut informacie o véetkych vystupoch a dal$ich produktoch, ktoré
ma za povinnost zhotovovat Odbor cestnej databanky.

2.2  Vytvorenie Metadatového portalu IS MCS

2.2.1 Zabezpedit potrebni technickd infrastruktiru definovant v Realiza&nom
projekte pre Metadatovy portal IS MCS vtermine stanovenom takisto
v tomto realizaénom projekte.

V Bratislave, dfia 14 10 2009 V Bratislave, difa %€ -10.+9
" Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zéklade plnej moci podfa Zmluvy
o0 zdruZeni €. ZAG210404 zo diia 21.04.2004

man Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
rainy riaditef konatel spolo¢nosti ArcGEO

G aregeo

information
systems
................ Tovenrrernnnnnnee
AreGEOQ Information Systems 5. T 0.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka:
Kutuzovova 13, 831 03 Bratisiava, SR
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