Dodatok č.1
k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Č. objednávateľa: Z-1165           
                                                 Č. zhotoviteľa: 08BA02018
na vypracovanie projektovej dokumentácie:
„I/59 Tvrdošín – most“
Predmetom dodatku č. 1 ZoD č. objednávateľa Z-1165 a č. zhotoviteľa 08BA02018 je zmena predmetu zmluvy, zmena rozsahu a času plnenia. Na základe kapacitného posúdenia križovatky a rokovania zo dňa 19.2.2009 a 14.9.2009 objednávateľ rozhodol o rozšírení predmetu zákazky o vypracovanie úpravy úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 pri rekonštruovanom mostnom objekte ev. č. 59-095. 
čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1  Objednávateľ: 

Slovenská správa ciest

Sídlo:                    

Miletičova 19, 826 19  Bratislava

      Štatutárny orgán : 

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ


Právna forma :      
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22. 5. 2008.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

                                      
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

                                                   ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

                                                   poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

IČO:   

003328

DIČ:

2021067785
Bankové spojenie: 

Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:   

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

· vo veciach zmluvných  :   
JUDr. Radoslav Jandzík

-  právnik





     
Ing. Dagmar Mináriková 

-  odd. verejného obstarávania


· vo veciach technických :      
Ing. František Faktor, PhD.
-  námestník úseku inv. prípravy






p. Beáta Murínová

-  odd. prípravy stavieb

· vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová

-  cenový referát

· vo veciach ekonomických :    
p. Katarína Staneková

-  odd. ekonomiky a vnút. vzťahov 

Spojenie:



tel. 041/507 46 24
Fax: 041/507 46 26 ( 15 )

( ďalej len „ objednávateľ „ )

1.2 Zhotoviteľ:        

  ZDRUŽENIE VALBEK
     Sídlo združenia:  

 Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Vedúci člen združenia: 
 Valbek s.r.o.


Sídlo:


 Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
      Právna forma :        

 Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného 




 súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.:  41175/B

      Štatutárny orgán :  

 Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

· vo veciach zmluvných  :
Ing. Eduard Manco

· vo veciach technických :   
Ing. Robert Vorschneider

  -  vo veciach ekonomických :
Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie:  Komerční banka Bratislava, a.s.
 

Číslo účtu:               35-6848780267/8100




IČO:                        36 612 642


DIČ:                         2022209288  


IČ DPH:                  SK 2022209288




Telefón, fax:            02/44 643 077, 02/44 643 078

E-mail:                     manco@valbek.sk


( ďalej len „ zhotoviteľ „ )

čl. II.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Rozsah plnenia sa mení nasledovne:
Rozsah a obsah diela podľa čl. 1 je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8. 2008 pod zn. VO-2251/2008, ktoré spolu so špecifikáciou ceny a kalkuláciou hodinovej sadzby zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.


Rozsah diela sa dopĺňa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete stavebnej úpravy jestvujúcej úrovňovej priesečnej križovatky ciest I/59 a II/520 na okružnú križovatku o minimálnom priemere 36m.  



Počet výtlačkov:

· 6 x DSP

· 2x prepočet zaťažiteľnosti

· 12x  DP(DRS)
· 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa

· 3 x POV pre potreby obstarávateľa

· 2x proj. dokumentácia (DSP, DP(DRS))  v digitálnej forme na CD (formáty  .doc, .xls, .dwg, .dwf, .pdf)

· 5 x naviac neoverený geometrický plán - stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí

· 1x kópia z katastrálnej mapy

· 5x naviac koordinačná situácia stavby pre potreby obstarávateľa

· 3x orientačný rozpočet v zmysle prílohy č.6 TP 03/2006


2.2 Čas plnenia sa mení nasledovne:
a. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

b. Termín dodania diela:
Termín dodania  DSP:
do 16.10.2009




DP:
do 90 dní od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom
Vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, vytyčovacej siete, pevných smer. a výšk. bodov sa uskutoční do  7 dní na základe vyzvania spracovateľa PD obstarávateľom. 

Výkon AD bude plynúť od začatia spracovania dokumentácie na ponuku ( DP ) až po ukončenie výstavby.

c. Dielo podľa bodu 2.1 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok SSC IVSC Žilina. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy. 

čl. VI.

Ostatné ustanovenia

Text č.VI. sa dopĺňa:

5.   Dodatok č.1 ZoD  vzniká dohodou v celom jeho obsahu obidvoch zmluvných strán. 

6.
Dodatok  č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

7.
Dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:                                                                                          Za objednávateľa:                                           
V Bratislave, dňa ...................                                                                     V Žiline, dňa ...............

Ing. Eduard Manco        





Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.


konateľ spoločnosti






     riaditeľ  IVSC Žilina

    Valbek s.r.o.
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