PAGE  
1

D o d a t o k  č. 1

k zmluve o dielo č. 6400/6431/42/2006 objednávateľa a č.2108/2006 zhotoviteľa zo dňa 20.6.2006 na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP)  pre stavbu :

čl. I

„I/50  TRENČIANSKE MITICE - zosuv“

1.1. Objednávateľ :
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma :
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán : 
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať

dodatok k zmluve:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ IVSC Žilina

IČO:
00 33 28

DIČ:
2021067785

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180


                                                                              a

1.2  Zhotoviteľ:

             ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86,  

                                                                080 01  Prešov

Právna forma:



spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OROS Prešov,

                                                               oddiel :  Sro, vložka č. 262/P  zo dňa 13.12.1991

Zastúpený:

               
Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

IČO:



17085501

DIČ:



2020518027

IČ-DPH:



SK2020518027

Bankové spojenie:



Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

menia a dopĺňajú

zmluvu  o dielo č. 6400/6431/42/2006 objednávateľa a č.2108/2006 zhotoviteľa zo dňa 20.6.2006 na základe vzájomnej dohody z dôvodu doplnenia rozsahu výkonov v rámci občasného autorského dozoru a obsahu diela o : -   činnosti spojené s operatívnou zmenou dočasného dopravného značenia, 
                       -   zväčšený rozsah stanovísk projektanta k zmenám a výsledkom kontrolných meraní.

čl. III

Cena diela a platobné podmienky

Bod 3.1 a 3.2 má nové znenie

3.1 Zmluvná cena 

3.1.1 Pôvodná zmluvná cena :

Cena bez DPH  podľa ZoD :
    499.800,00 Sk,   t.j.

16.590,32 €

             DPH 19 %          

      94.962,00 Sk

  3.152,16 €


Zmluvná cena s DPH :      
    594.762,00 Sk

19.742,48 €



Slovom: Devätnásťtisícsedemstoštyridsaťdva  48/100 €

3.1.2 Nová zmluvná cena :

Cena bez DPH  podľa dod.č.1 :
    



17.398,59 €

             DPH 19 %          

      



  3.305,73 €


Zmluvná cena s DPH :      
    



20.704,32 €



Slovom: Dvadsaťtisícsedemstoštyri  32/100 €

3.2 Z toho :

3.2.1 Pôvodná cena AD :

Cena bez DPH  podľa ZoD :
      27.000,00 Sk,   t.j.

     896,24 €

             DPH 19 %          

        5.130,00 Sk

     170,28 €


Zmluvná cena s DPH :      
      32.130,00 Sk

  1.066,52 €



Slovom: Jedentisícšesťdesiatšesť  52/100 €

3.2.2 Nová cena AD :

Cena bez DPH  podľa dod.č.1 :
      



  1.704,51 €

             DPH 19 %          

        



     323,86 €


Zmluvná cena s DPH :      
    



  2.028,37 €



Slovom: Dvetisícdvadsaťosem  37/100 €

3.2.3 Navýšenie ceny AD :

Cena bez DPH  podľa dod.č.1 :
    


                  808,27 €

             DPH 19 %          

      



     153,58 €


Zmluvná cena s DPH :      
    



     961,85 €



Slovom: Deväťstošesťdesiatjeden  85/100 €

Dopĺňa sa bod 3.5

3.5   Objednávateľ bude všetky platby za služby od 01.01.2009 uhrádzať v mene euro v zmysle zákona

       č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR. Ceny sú prerátané na menu euro konverzným kurzom 

       1 EUR = 30,1260 SKK.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je špecifikácia ceny  - príloha č.1.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. 

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 6400/6431/42/2006 objednávateľa a č.2108/2006 zhotoviteľa zo dňa 20.6.2006 .

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Žiline dňa:



         
             
V  Prešove dňa: 25.06.2009

Objednávateľ:






Zhotoviteľ:

   Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
          


              Ing. Michal Dúbravský
   riaditeľ IVSC Žilina       
                                                     konateľ spoločnosti

1

