
DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. Z-584/2009/6231
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Na uskutočnenie stavebných prác na stavbe 

„Most ev.č. 50 – 183 Lieskovec (oprava)“

č. objednávateľa : Z – 584/6231/2009



č. zhotoviteľa : CA.1/09
Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.  
Objednávateľ



 :
SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST







 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava


Štatutárny orgán


 :
Ing. Roman Žembera -  generálny riaditeľ


Osoba oprávnená podpísať zmluvu
 :
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC, 








Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať



  

- vo veciach technických

:

Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy




a prevádzky ciest
- vo veciach zmluvných

 :

Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného




obstarávania 

Bankové spojenie

:
Štátna pokladnica

číslo účtu

:
7000135433/8180

IČO

:
00 33 28

DIČ

: 
2021067785

Telefón, fax

:
048/4143232; 048/4143424


Právna forma
 :
Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom  dopravy,   pôšt a telekomunikácií SR
zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa
7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005  zo
dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)
1. 2      ZHOTOVITEĽ
:

Novin s.r.o.

Názov a sídlo
:

Novin s.r.o., Hálkova 35, 010 01 Žilina
Zastúpený



:
Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka č.509/L

Osoby oprávnené na rokovať vo veciach 

zmluvných
:

Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti

technických
:

Ing. Juraj Zeman, riaditeľ spoločnosti 

Bankové spojenie
:

Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu
:

3118788001/5600

IČO
:

315 66073

IČ DPH
: 

SK2020444283

Právna forma
:

spoločnosť s ručením obmedzením

Telefón, fax
:

041/763 4304 , 041/763 7710

E-mail
:

novin@novin.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 5.
Cena diela a platobné podmienky 

V súlade s čl. 15 Zmeny a doplnky odst. 15.1.1 a podľa článku 23. Zmeny vo výmerách a naviac práce odst. 23.1, mení sa odst. 5.1 nasledovne:
	
	Cena  bez DPH
	DPH 19%
	Cena s DPH

	Cena podľa ZoD
	335 560,69 €
	63 756,54 €
	399 317,23 €

	Cena podľa dodatku č.1
	 24 309,07 €
	4 618,71 €
	28 927,78 €

	Spolu 
	359 869,76 €
	68 375,25 €
	428 245,01 €


Celková cena informatívna v Sk 1 EUR= 30,1260 Sk                                       12 901 309,17 Sk
Slovom:  štyristodvadsaťosemtisícdvestoštyridsaťpäť EUR jeden cent

Prílohu dodatku č.1 tvorí rozpočet dodatku.

Článok 6.
Čas plnenia 

V súlade s článkom 16 Predĺženie doby výstavby bod 16.1 d) mení sa článok 6 Čas plnenia bod 6.1 b) nasledovne:

6.1  

     b)
Dokončenie realizácie diela:   17. november 2009 

Článok 39.

Záverečné ustanovenia
39.1 Dodatok vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

39.2 Tento dodatok má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

39.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

39.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto dodatku, čo potvrdzujú svojími podpismi. 

39.5 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti. 

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa:





V Žiline dňa:
Za objednávateľa:





Za zhotoviteľa:

........................................................



............................................................

Ing. Peter Polešenský





Ing. Juraj Zeman 
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica



riaditeľ spoločnosti 
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