1
2

Dodatok č. 1/2009 k zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 (ďalej len „dodatok č.1/2009“)

č. objednávateľa: Z-632/2009





č. zhotoviteľa: 377/2009
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/72 Čertovica, km 23,155-26,000, obnova krytu vozovky“
Článok 1. 

Zmluvné strany

1.1
OBJEDNÁVATEĽ:


Slovenská správa ciest


Sídlo




Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava


Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma:
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M - 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

IČO:




00 33 28


DIČ:




2021067785 


Osoba oprávnená podpísať zmluvu:
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.






riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest



Sídlo:




ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina







podľa listu č.12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007 


Osoby oprávnené rokovať:


- vo veciach zmluvných:


JUDr. Radoslav Jandzík - právnik







Ing. Dagmar Mináriková -  ved.odd. verejného obstarávania


- vo veciach technických:

Ing. Marián Pikuliak - námestník úseku prev. a spr. ciest


- vo veciach realizácie:


Ing. Marián Pikuliak, Ing. Robert Gavula


- vo veciach cenových:


p. Jolana Merjadová

Bankové spojenie:


Štátna pokladnica Bratislava


Číslo účtu:



7000135433/8180


Číslo telefónu, faxu:


tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)


E-mail:




beata.bulejcikova@ssc.sk







(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:





Názov a sídlo: 
   BALTOM, s.r.o., Domové role 69, 821 05 Bratislava 
Štatutárny  orgán: Ing. Dušan Klimo, konateľ spoločnosti  
Zastúpený:           Ing. Dušanom Klimom, konateľom spoločnosti 
Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I
Oddiel Sro vložka č. 39836, a  v zozname podnikateľov, registračné číslo : 2008/09-PO-B5801

Osoby oprávnené rokovať vo veciach


zmluvných: 
    Ing. Dušan Klimo, konateľ spoločnosti 
technických: 
    Ing. Zuzana Šándorová, obchodno - výrobný manažér 
Bankové spojenie: ČSOB pobočka Bratislava 
Číslo účtu: 
    284400953 / 7500
IČO: 

    36196428
IČ DPH:                SK2020046655
Právna forma:       s.r.o.
Telefón, fax:          02/43639540, fax 02/43639543
E-mail:                  dusan.klimo@baltom.sk
        




   (ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Predmet dodatku

1. V súlade s čl.  39 bod 39.2 zmluvy a na základe obojstrannej dohody zmluvných strán sa predmet zmluvy upravuje podľa skutočnej potreby opravy úseku cesty I/72 . 
Zdôvodnenie:
Zmluvne dohodnutá výmera plochy určená na opravu tohto úseku cesty sa vypočítala z údajov cestnej databanky na základe priemernej šírky vozovky 7,5 m. Pri realizácii stavby zhotoviteľ na základe množstva použitej asfaltovej zmesi upozornil zápisom do stavebného denníka objednávateľa o tom, že vykoná po ukončení stavby geodetické zameranie stavby na stanovenie presnej výmery opravovanej plochy. Podľa predloženého projektu „Zameranie a výpočet plochy komunikácie Čertovica - Vyšná Boca“ opravená plocha komunikácie je 18.144 m2. Rozdiel vo výmere 908m2 bol spôsobený z dôvodu premenlivej šírky vozovky najmä v zákrutách tohto horského úseku.

V článku 4. Tabuľka č.1 sa mení:

Výkaz výmer

I/72, Čertovica, km 23,155-26,000, obnova krytu vozovky
	 
	 
	MJ
	Výmera
	Jednotková cena v €
	Cena v € bez DPH
	Cena v Sk bez DPH

	1
	frézovanie hr. 3cm s odvozom do 3km
	 M2
	18 144 
	1,99 
	36 106,56 
	1 087 746,20 

	2
	Remix plus; ABH II / AKMS; 50 / 30 mm;  75 kg/m2
	 M2
	18 144 
	15,44 
	280 143,36 
	8 439 598,80 

	3
	Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy
	 
	1 
	10 428 
	10 428,00 
	314 154,00 

	4
	Celkom bez DPH 
	326 677,92
	9 841 499,00

	5
	DPH 19 % 
	62 068,80
	1 869 884,60

	6
	Celkom s DPH
	388 746,72
	11 711 383,00

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Celková výmera obnovy krytu vozovky v m2
	 18 144 m2
	
	
	


2. Článok 5. Cena diela a platobné podmienky 
sa mení z celkovej ceny 369 926,18 Euro vrátane DPH na celkovú cenu 388 746,72 Euro vrátane DPH.
 slovom:.tristoosemdesiatosemtisícsedemstoštyridsaťšesť EUR a 72/100.
II.

Záverečné ustanovenia

· Ostatné články predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. 
· Dodatok č. 1/2009  tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: Z-632/2009, č. zhotoviteľa: 377/2009.

· Dodatok č. 1/2009 má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku k zmluve dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

· Dodatok č. 1/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

· Obsah dodatku č. 1/2009 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa:






V Bratislave, dňa :
Za objednávateľa:





Za zhotoviteľa:


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.




Ing. Dušan Klimo

riaditeľ SSC IVSC Žilina





konateľ spoločnosti
