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D O D A T O K  č.   4

k zmluve o dielo  číslo : 

číslo objednávateľa: 34/6431/2007, číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3

na stavbu :  


I/59 Ružomberok – most 062
číslo stavby :   


0 8 0 1 

Objednávateľ : 


Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

štatutárny orgán :


Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :






Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.





riaditeľ Slovenskej správy ciest





Investičná výstavba a správa ciest





Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01  Žilina





podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

Zhotoviteľ :  


Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod:                     
Doprastav, a.s. závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

štatutárny orgán :


predstavenstvo zastúpené :





Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva





Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Na základe obojstrannej dohody sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje – doplňuje takto:

Článok 2. – Predmet a podstatné náležitosti zmluvy :

dopĺňa sa o bod 1. b) nasledovne : 

Objednávateľ požaduje realizáciu naviac prác v rozsahu predloženého a odsúhlaseného doplnku na objektoch:

100-00 Všeobecné položky

105-00 Úprava cesty I/18

120-00 Dočasné obchádzky

603-00 Preložka a ochrana ST káblov 

upravuje sa bod 3. b) nasledovne : 

Dokončenie realizácie diela :

31.12.2009

dopĺňa sa bod 4. c) nasledovne :

cena za realizáciu naviac prác uvedených v tomto dodatku činí :

	Objekt
	Názov objektu - stavebná časť
	Zákl. DPH 19% v €
	DPH 19% v €
	Cena spolu s DPH v €

	100-00
	Všeobecné položky – doplnok č. 3
	9 229,04
	1 753,52
	10 982,56

	105-00
	Úprava cesty I/18 – doplnok č. 2
	7 572,90
	1 438,85
	9 011,75

	120-00
	Dočasné obchádzky – doplnok č. 3
	135 093,12
	25 667,69
	160 760,81

	603-00
	Preložka a ochrana ST káblov – doplnok č. 1
	2 242,08
	426,00
	2 668,08

	
	Spolu – rekapitulácia – doplnok  
	154 137,14
	29 286,06
	183 423,20


Slovom cena s DPH : 

Jednostoosemdesiattritisíc štyristodvadsaťtri eur a dvadsať centov 

t.j. celková CENA DIELA činí :


[image: image1.emf]cena dielaDPH 19 %cena diela s DPH

Cena diela v ZoD v € :1 578 269,14299 871,121 878 140,26

Dodatok č. 2244 604,3546 474,83291 079,18

Dodatok č. 3259 069,6249 223,23308 292,85

Dodatok č. 4154 137,1429 286,06183 423,20

SPOLU vrátane dodatku č. 2, 3 a 4 v €  :2 236 080,25424 855,242 660 935,49

Spolu vrátane dodatku č. 2, 3 a 4 v Sk :67 364 153,6112 799 188,9680 163 342,57


Slovom cena s DPH : 

Dva milióny štyristosedemdesiatsedemtisícpäťstodvanásť eur a dvadsaťdeväť centov 

(osemdesiat miliónov jednostošesťdesiattritisíc tristoštyridsaťdva/slovenských korún a päťdesiatsedem/halierov 

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa: 34/6431/2007 (číslo zhotoviteľa: 109/2007/0/3) a jej potvrdeného dodatku. 

Tento dodatok bol vyhotovený v  šiestich vyhotoveniach,  z toho 3x pre objednávateľa a  3x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave :  






V Bratislave :

Za  objednávateľa:                                                               

Za  zhotoviteľa:









_____________________












          
Ing. Dušan  Šamudovský










člen predstavenstva 















 




_______________________




_____________________

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.




Ing. Juraj Androvič

riaditeľ Investičnej výstavby a 




riaditeľ závodu Žilina

správy ciest v Žiline





na základe plnej moci
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				cena diela		DPH 19 %		cena diela s DPH

		Cena diela v ZoD v € :		1,578,269.14		299,871.12		1,878,140.26

		Dodatok č. 2		244,604.35		46,474.83		291,079.18

		Dodatok č. 3		259,069.62		49,223.23		308,292.85

		Dodatok č. 4		154,137.14		29,286.06		183,423.20

		SPOLU vrátane dodatku č. 2, 3 a 4 v €  :		2,236,080.25		424,855.24		2,660,935.49

		Spolu vrátane dodatku č. 2, 3 a 4 v Sk :		67,364,153.61		12,799,188.96		80,163,342.57






