
Číslo Poradie Stav Investičný 

cesty v SR prípravy náklad okamžitých dlhodobých

KNL - opatrenia realizované

KNL - v realizácii 2012

I/18 602,500 602,900 prechod z extr.do intr.Popradu PP 10 obnova krytu 498 tis. € 2012

I/18 603,100 603,570 Poprad PP 11 obnova krytu 2012 Eliminácia bezpečnost. rizík

I/50 392,700 393,100 pred obcou Jablonov nad Turňou RV 9 obnova krytu 25 tis. € 2012 Eliminácia bezpečnost. rizík

KNL - v príprave 

KNL nepripravované

I/18 601,500 602,000 extr.medzi mestami Svit a Poprad PP 12 obnova VDZ bež.údržba

I/18 686,900 687,340 Prešov PO 4 obnova VDZ bež.údržba

Investičné náklady sú uvedené za celú stavbu

Kritické nehodové lokality podľa ukazovateľa HN na c.I.tr. v roku 2011- prehľad opatrení a plán ich realizácie  IVCS Košice

KNL v km Miestopis Okres Opatrenia
Plánov.realizácia opatrení

Poznámka




