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Záznam z rokovania 

 Prezentácia rozpracovanosti dopravného modelu  

- Rozsah a zonácia územia  

- Spracovanie a kalibrácia  dopravného modelu  

- Dopravná prognóza  

 Prezentácia návrhu riešených variantov v dotknutom území  

 Iné 

 

Pani Mareková otvorila rokovanie predstavením všetkých zúčastnených a odovzdala slovo zhotoviteľovi ŠR. 

Zhotoviteľ ešte pred rokovaním poskytol  objednávateľovi podklady, na základe ktorých sa pozvaní v predstihu 
mohli oboznámiť s niektorými výsledkami prieskumov, s metodikou  spracovania DM, výpočtu prognózy ako aj 
s variantami navrhovaných trás ( viď príloha záznamu). 

Niektoré údaje bol prekonzultoval objednávateľ so zhotoviteľom ešte pred rokovaním v rámci telefonickej a  e-
mailová komunikácie. 

 

Ing. Kubačka, HIP predstavil spracovateľský kolektív a v krátkosti  oboznámil zúčastnených s rozpracovanosťou ŠR. 

 

Ing. Blanárová prezentovala prítomným metodiku prípravy dopravného modelu (DM): 

- Základom pre spracovanie dopravného modelu boli údaje  z národného DM Slovenska, CSD 2015  a 
prieskumy uskutočnené v 10/2018 ( ASD 16x, Kordónové prieskumy 2x, križovatkové prieskumy 14 x,) 
Na základe výsledkov bola  zistená aktuálna dopravná situácia na riešenej trase . Z výsledkov vyplynulo, 
že okrem okolia väčších miest,  je na ostatných úsekoch nízka intenzita dopravy . 

- Zhotoviteľ upozornil na disproporcie  medzi výstupmi  CSD 2015 a výsledkami ASD 2018 hlavne v počte 
ťažkých vozidiel. Pri ľahkej doprave sa boli rozdiely odôvodnené  tým, že prieskumy boli vykonané 
v októbri 2018 a aj po prepočte na RPDI nevystihovali úplne vplyv rekreačného charakteru územia. 
Najviac diskutovanými bol úsek medzi Spišskou Belou a Podolíncom, kde  rozdiel medzi CSD 2015 a ASD 
2018 predstavoval  výrazný pokles  takmer na  50%.   

- Zhotoviteľ na  základe nezhody CSD 2015 a prieskumov 2018 spracoval kalibráciu DM na základe CSD 
2015. Presnosť kalibrácie bola pre ľahkú dopravu do 6% a pre ťažkú dopravu do 10%. Bolo tiež 
upozornené, že pri ťažkej doprave ide v absolútnych číslach ide o veľmi nízke hodnoty dopravného 
zaťaženia. 
 

- Zúčastnení sa dohodli, že zhotoviteľ ešte raz podrobne preverí údaje na diskutovanom úseku Spišská 
Belá - Podolínec. 
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- Zástupca MF, Útvaru hodnoty za peniaze a Ing. Kovalčík (INEKO) navrhovali, aby kalibrácia bola 
vykonaná údaje z ASD 2018 aj napriek menšiemu počtu kontrolných profilov.  
 

- V rámci prezentácie bol ďalej  uvedený rozsah spracovania  analýzy súčasného stavu, ktorý bude 
okrem dopravných údajov na cestnej sieti  popisovať  potenciál cestnej siete,  verejnej autobusovej 
dopravy, MHD,  osobnej železničnej dopravy a cyklistickej dopravy. Bude zisťované, do akej miery a či 
vôbec existuje  alternatíva voči cestnej automobilovej doprave. 
 

- V rámci analýzy súčasného stavu  bude uvedená a popísaná bilancia dopravnej nehodovosti v rokoch 
2010 – 2017. 

 

-  Zúčastnení požadovali aby sa v  ŠR uviedla možnosť zvýšeného využívania železničnej a cyklistickej 
dopravy hlavne v koridore Kežmarok – Poprad.  
 

- Následne bol prezentovaný spôsob výpočtu dopravnej prognózy. Zhotoviteľ  spracoval DM pre nulový 
stav (roky 2025, 2035 a 2045) a na rokovaní prezentoval výsledky kapacitného posúdenia existujúcej 
cestnej siete. Výsledky kapacitného posúdenia potvrdili, že kapacitné nedostatky vykazuje  cestná sieť 
nachádzajúca sa  predovšetkým v intravilánoch väčších miest. 
Ako najkritickejší a teda aj úsek s akútnou potrebou riešenia,  je úsek Poprad – Kežmarok – Spišská Belá. 
 

- Na rokovaní bolo zároveň dohodnuté, že kapacitná nedostatočnosť nemôže byť  jediným kritériom pre 
návrh nového vedenia trasy, ale je potrebné zohľadniť aj iné aspekty, napríklad nevyhovujúce smerové 
a výškové vedenie a  dopravnú nehodovosť.  

 

Na záver prezentácie dopravného modelu bola vyslovená požiadavka, že zhotoviteľ zašle objednávateľovi na 
podrobnejšiu analýzu  

- Grafické výstupy z kalibrovaného dopravného modelu  
- Maticu smerovania z kordónového prieskumu Kežmarok, Spišská Belá  
- Podklady s postupom výpočtu výhľadových koeficientov dopravy 

 

 

Na základe dohody  z rokovania zhotoviteľ  zašle požadované podklady do 22. 3. 2019 a objednávateľ sa k nim 
vyjadrí do 1 týždňa.  

 

Poznámka: 

Zhotoviteľ  akceptoval  pripomienky dopravnému zaťaženiu na úseku Spišská Belá – Podolínec a   hneď po rokovaní  
sa obrátil na spracovateľov CSD 2015 a konzultoval  s ním vyššie  spomínané disproporcie  medzi výsledkami CSD 
2015 a ASD 2018. Zistenia potvrdili, že na úseku Spišská Belá – Podolínec došlo pri posledných sčítaniach v roku 2016 
k poklesu ťažkej dopravy.  Tento trend zjavne pretrval aj pri sčítaní  ASD 2018.  Zhotoviteľ  tieto zistenia  zapracoval 
do dopravného modelu. 

 

 

Ing. Kubačka  informoval prítomných o riešených variantoch v území. 

- Nižšie uvádzame úseky a varianty, ktoré boli prezentované: 
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Názov Farba 

STANIČENIE CDB 

kumulatívne km 

ZÚ cesta KÚ cesta 

0 1 _ 0       15,17 I/67 19,08 I/67 

0 1 _ 1   I/67 Rožnava - Betliar, rekonštrukcia           

0 1 _ 2               

0 2 _ 0       19,08 I/67 36,98 I/67 

0 2 _ 1   I/67 Betliar - Vlachovo, rekonštrukcia žltý         

0 2 _ 2   I/67 Betliar - Vlachovo, preložka červený         

                      

0 3 _ 0       36,98 I/67 168,78 I/66 

0 3 _ 1   
I/67 Vlachovo - hranica kraja PSK-BBSK, 
rekonštrukcia 

žltý         

0 3 _ 2   I/67 Vlachovo - hranica kraja PSK-BBSK, preložka červený         

                      

0 4 _ 0       168,78 I/66 175,88 I/66 

0 4 _ 1   
I/66 hranica kraja PSK-BBSK - Vernár, 
rekonštrukcia 

žltý         

0 4 _ 2   I/66 hranica kraja PSK-BBSK - Vernár, preložka červený         

                      

0 5 _ 0       175,88 I/66 182,31 I/66 

0 5 _ 1   I/66 Vernár - Hranovnica, rekonštrukcia žltý         

0 5 _ 2               

0 6 _ 0       182,31 I/66 193,07 I/66 

0 6 _ 1   I/66 Hranovnica - Poprad, rekonštrukcia žltý         

0 6 _ 2   I/66 Hranovnica - Poprad, preložka červený         

                      

0 7 _ 0       199,632 I/66 210.42 I/66 

0 7 _ 1   I/66 Poprad - Kežmarok, rekonštrukcia žltý         

0 7 _ 2   I/66 Poprad - Kežmarok, preložka 
modrý, 
podĺa 
DUR 

        

                      

0 8 _ 0       204,68 I/66 1,84 I/77 

0 8 _ 1   I/66 Kežmarok - Spišská belá, rekonštrukcia žltý         

0 8 _ 2   I/66 Kežmarok - Spišská belá, preložka červený         

                      

0 9 _ 0       215.744 I/66 229,57 I/66 

0 9 _ 1   I/66 Spišská Belá - Ždiar, rekonštrukcia žltý         

0 9 _ 2   I/66 Spišská Belá - Ždiar, preložka červený         

                      

1 0 _ 0       229,57 I/66 235,65 I/66 

1 0 _ 1   I/66 Ždiar , rekonštrukcia žltý         
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Názov Farba 

STANIČENIE CDB 

kumulatívne km 

ZÚ cesta KÚ cesta 

1 1 _ 0       235,65 I/66 240.731 I/66 

1 1 _ 1   
I/66 Ždiar - PodspádyŠtátna hranica SR/PL, 
rekonštrukcia 

žltý         

1 1 _ 2               

1 2 _ 0       1,84 I/77 4,50 I/77 

1 2 _ 1   I/77 Spišská Belá - Bušovce, rekonštrukcia žltý         

1 2 _ 2   I/77 Spišská Belá - Bušovce, preložka červený         

                      

1 3 _ 0       4,50 I/77 8,49 I/77 

1 3 _ 1   I/77 Bušovce - Podolinec, rekonštrukcia žltý         

1 3 _ 2               

1 4 _ 0       8,49 I/77 11,70 I/77 

1 4 _ 1   I/77 Podolinec,  rekonštrukcia žltý         

1 4 _ 2   I/77 Podolinec,  preložka červený         

                      

1 5 _ 0       11,70 I/77 23,41 I/77 

1 5 _ 1   I/77 Podolinec - Hniezdne, rekonštrukcia žltý         

1 5 _ 2   I/77 Podolinec - Hniezdne, preložka tyrkysový         

                      

1 6 _ 0       23,41 I/77 25,60 I/77 

1 6 _ 1   I/77 Hniezdne - Stará Ľubovňa, rekonštrukcia žltý         

1 6 _ 2               

1 7 _ 0       32.901 I/77 39,80 I/77 

1 7 _ 1   I/77 Ľubotín - Lenartov, rekonštrukcia žltý         

1 7 _ 2               

1 8 _ 0       39,80 I/77 51,29 I/77 

1 8 _ 1   I/77 Lenartov - Tarnov, rekonštrukcia  žltý         

1 8 _ 2   I/77 Lenartov - Tarnov, preložka červený         

                      

1 9 _ 0       51,29 I/77 55,48 I/77 

1 9 _ 1   I/77 Tarnov - Mokroluh, rekonštrukcia žltý         

1 9 _ 2   I/77 Tarnov - Mokroluh, preložka červený         

                      

2 0 _ 0       55,48 I/77 58,70 I/77 

2 0 _ 1   I/77 Mokroluh, rekonštrukcia žltý         

2 0 _ 2   I/77 Mokroluh, preložka červený         

                      

2 1 _ 0       60,693 I/77 63,723 I/77 

2 1 _ 1   
I/77 Bardejov - Bardejovské Kúpele, 
rekonštrukcia 

žltý         
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Názov Farba 

STANIČENIE CDB 

kumulatívne km 

ZÚ cesta KÚ cesta 

2 1 _ 2               

2 2 _ 0       63,723 I/77 68,09 I/77 

2 2 _ 1   I/77 Bardejovské Kúpele - Zborov, rekonštrukcia žltý         

2 2 _ 2   I/77 Bardejovské Kúpele - Zborov, preložka červený         

 

 

Zapísal: Ing. Kubačka 
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