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ZÁKAZKA s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
(služby)


VÝZVA  NA SÚŤAŽ
na zákazku:
         Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na
                                                             cestách I. triedy 1. etapa

I/59 Trstená – most 099 
[bookmark: _GoBack]
vypracovanie komplexnej diagnostiky spodnej stavby MO, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizáciu stavby DSP/DP (DRS), výkon AD a VP



V Žiline, 12.02.2019                                                                ..............................................                                           
                                                                                  Ing. Vladimír Kasaj
                                                                                                   Vedúci oddelenia VO

	

Výzvu odporúča :
	                .................................................
          Ing. Jana Stoderová  
  úsek investičnej prípravy


Výzvu schválil :
  	                ....................................................
	              PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ IVSC	



Verejný obstarávateľ:	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	 


Výzva na súťaž 

Výzva na súťaž (ďalej len „výzva“) sa zadáva pre:
	X
	zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“

	|_|
	zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

	|_|
	iné: .............................................................................................................



Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní: 
	Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?
	ÁNO|_|
	NIE X






A.1  POKYNY PRE ZÁUJEMCOV
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

	Obchodné meno / Názov
	Slovenská správa ciest

	Poštová adresa
	Miletičova 19

	Mesto
	Bratislava

	PSČ
	826 19

	IČO
	00003328

	Kontaktná osoba
	Ing. Vladimír Kasaj 
Ing. Jana Štoderová

	Kontaktná adresa
	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

	tel. č. 
	+ 421 415074624, +421 41 074636

	e. mail
	Vladimir.kasaj@ssc.sk
jana.stoderova@ssc.sk

	adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/
	www.ssc.sk



2.   	Názov zákazky 
I/59 Trstená – most 099 (vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizáciu stavby DSP/DP (DRS), DP zv. č. 3 a 4, výkon AD a VP. 
3.  	Druh zákazky 
Zákazka na poskytnutie služby
4.  	Stručný opis predmetu zákazky 
Mostný objekt sa nachádza na ceste I/59 v km 104,872, kat. územie Trstená, za križovatkou s cestou II/520 ( Liesek, Suchá Hora).
Celková úprava cesty je cca 100 m pred a za mostom t.j. 200 m. Uvažovať s výmenou nosnej konštrukcie mosta a na základe výsledkov diagnostiky spodnej stavby sanovať spodnú stavbu. 
5.    Spoločný slovník obstarávania  
	Predmet zákazky
	CPV podľa slovníka

	Inžinierske projektovanie
	71320000-7

	
	


6.    NUTS kód
  SK031
7.    Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 49 000,00 Eur bez DPH
8.    Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest,                                                        Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Diagnostika spodnej stavby :	do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Projektová dokumentácia :	do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
VP: Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa prieč. rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
9.   	Rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Podrobnejší rozsah zákazky  je uvedený v časti B.1 Opis predmetu obstarávania, tejto výzvy.
10. 	Rozdelenie predmetu zákazky
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
11.  Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

12.  Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
poštou
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). 

· Uchádzač predloží ponuku poštou na poštovú adresu: 
Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 
010 01 Žilina
· V predmete na obálku je potrebné uviesť údaje:
Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov,
Heslo súťaže „I/59 Trstená – most 099 (KD spodnej stavby, DSZ, DSP/ DP(DRS), DP zv. č. 3 a 4 ,AD aVP - súťaž“
13.  Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.02.2019 do 09,00 hod. 
14.  Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:
14.1	Všeobecné informácie o uchádzačovi;
14.2  Návrh na plnenie kritéria (môže použiť prílohu č. 1 k časti A.1) podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
14.3 Cenová špecifikácia predmetu zákazky - vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača príloha číslo 1 – 8 časti B.2 Spôsob určenia ceny, tejto výzvy;
14.4  	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 16 tejto výzvy;
14.5  	Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača; 
Znenie obchodných podmienok (požadovaných v tejto výzve, časť B.3 Obchodné podmienky, v PONUKE uchádzača, časť Návrh zmluvy) nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve;
14.6   Údaje o skupine dodávateľov (ak je relevantné).
14.7 	Kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči.
14.8.	Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve na súťaž musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
14.9	Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača.
14.10	 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvných podmienok, musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača každého člena skupiny dodávateľov. 
       14.11. Súčasťou ponuky bude aj písomné prehlásenie uchádzača, vrátane subdodávateľov   - Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) najmä podľa ust. § 14 ods. 1 až 3 GDPR s uvedením podmienky:

0. na odvolanie súhlasu a
0. podmienky na predloženie súhlasu na dobu neurčitú, nakoľko Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 musí dokumentáciu k tejto zákazke archivovať minimálne do 31. 12. 2028, prípadne dlhšie pre  neskoršie audity.“

15.  Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
       Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
16.  Podmienky účasti 
Úspešný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa pred podpisom Zmluvy o dielo predloží nasledovné doklady:
- doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Statika stavieb- zelená pečiatka, Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydanej po r. 2005 I2 – modrá pečiatka  alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie). Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
   Najnižšia cena s DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH prevyšuje výšku predpokladanej hodnoty zákazky. 
18.  Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 
   	Zmluva o dielo
19.  Trvanie zmluvy v mesiacoch:  
Diagnostika spodnej stavby :	do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Projektová dokumentácia :	do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
VP: Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty (podľa prieč. rezov) bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
20.  Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, ak ponuky budú neprijateľné, ak nebudú zodpovedať požiadavkám vo výzve  resp. ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom,      v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a neudelenia súhlasu s podpisom zmluvy o dielo.
       Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a  chránené podľa ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).
21.  Dátum zaslania výzvy na súťaž: 12.02.2019
22.  Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 	12.02.2019

































Príloha č. 1 k časti A.1 tejto výzvy



Návrh na plnenie kritéria


	Číslo 
	Kritérium 
	Návrh na plnenie kritéria
podľa Príloh č.1 – 8 časti B.2 Spôsob určenia ceny

	1

	Navrhovaná zmluvná cena s DPH

	cena v EUR bez DPH
	

	
	
	DPH 20%
	

	
	
	cena v EUR s DPH
	





Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.




V ......................................... dňa ........................














meno a podpis 
        osoby oprávnenej konať za uchádzača







B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje:
1.1 Stavba:
· názov:	I/59 Trstená - most č.099
· miesto:	Trstená, Žilinský kraj
· kat. územie:	Trstená
· okres:                                  	Trstená

1.2 Stavebník:
· názov:	Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest
· adresa:	M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
· nadriadený orgán:	MDV SR Bratislava

2. Určenie dokumentácie:
2.1 Predmet:
· predmet stavby:	mostný objekt ev. č. 59-099 v km 104,872 cesty I/59 (E 77)
· ID mosta:	M 5891
· kategória cesty:	v zmysle normy 

2.2   Druh stavby:
- stavebná úprava	modernizácia mosta (def. „úprava existujúceho objektu, pri ktorom sa nahrádzajú niektoré jeho časti novými, za účelom odstránenia opotrebenia a zastaralého vplyvu technického rozvoja. Modernizáciou sa zvyšujú úžitkové vlastnosti stavby, bez toho aby sa menil jej účel“)
- nosná konštrukcia   vzhľadom k tomu, že sa jedná o rovnaký typ nosnej konštrukcie mosta ako Podbiel ev.č. 59-090 a Nižná ev.č.59-091, s nevyhovujúcim stavom nosnej konštrukcie a s predpokladom jej možného krehkého porušenia, je potrebné uvažovať s kompletnou výmenou nosnej konštrukcie mosta, so zachovaním existujúceho vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia
- spodná stavba	na základe výsledkov diagnostiky spodnej stavby bude spracovaný návrh sanácie alebo výstavba nových opôr  
- úprava cesty		v celkovej dĺžke 200 m ( podľa potreby 100 m pred a za mostom) 
- prekládky IS               rozsah si overí uchádzač v čase spracovania PD  (v najnutnejšom rozsahu)

2.3 	Účel a ciele stavby:
· v súlade so záverom z diagnostiky spodnej stavby mosta a statického prepočtu, je potrebné navrhnúť opravu v rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomičnosti 

2.4	Umiestnenie stavby:
· stavba sa nachádza na ceste I/59 (E77), v km 104,872, kat. územie Trstená, za križovatkou s cestou II/520 (v smere Liesek, Suchá Hora) 
· premosťovaná prekážka – rieka Oravica
· pri návrhu prác požadujeme využiť existujúci cestný pozemok, šírkové a výškové usporiadanie ex. cesty I/59  v zmysle normy 

2.5 Rozsah stavby:
            Technické parametre existujúceho mosta:
· MO ev. č. 59 - 099, v km 104,872, na ceste I/59
· dĺžka ex. premostenia: 27,1 m
· počet polí:  1
· šírkové usporiadanie: je potrebné vychádzať v zmysle normy pre  cestu I. triedy
· voľná šírka ex. mosta:  11,5 m
· ex. šírka medzi obrubníkmi:  9,0 m
· ex. šírka chodníkov:  2 x 1,25 m 
· zábradlie: oceľové výška 1,1 m
· ex.nosná konštrukcia:  nosníky typu T, spriahnuté žel. – bet. doskou, hr. 1,3 m 
· ďaľšie údaje o mostnom objekte, viď. Mostný list
Je potrebné určiť technicky a ekonomicky najvýhodnejší spôsob modernizácie mosta. 
· projektant určí a odsúhlasí, s investorom a dotknutými organizáciami, najvýhodnejšie riešenie vedenia a regulácie dopravy, počas modernizácie mosta zriadením obchádzkovej trasy 
· navrhnúť a odsúhlasiť usmernenia a reguláciu dopravy v priebehu výstavby 
· pri realizácií modernizácie za vylúčenia dopravy, je potrebné navrhnúť a odsúhlasiť najvhodnejšiu obchádzkovú trasu (predpoklad R3 ) 
· projektant si preverí a odsúhlasí existenciu všetkých inžinierskych sietí v celom úseku u jednotlivých správcov a ich prípadné preložky riešiť len v najnutnejšom rozsahu

2.6 	Orientačné charakteristiky územia:
· premosťovacia  prekážka -  rieka Oravica.  Svahy sú zarastené kríkmi a voľne stojacimi stromami. Predpoklad inžinierskych sietí v okolí MO si preverí uchádzač u príslušných správcov, vlastníkov v rámci spracovania ponuky dodávky PD. Veľmi zlý stav dna koryta toku, obkladov svahov, poškodenie spevnenia koryta toku, ohrozenie stability opory a  znečistenie okolia mosta odpadmi

3. Podklady a údaje:
3.1 	Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:
· mostný list 
· protokol z hlavnej prehliadky mosta zo 7.9.2017
· zadávací list diagnostiky 
· poskytnuté technické parametre mosta sú informatívne a spracovateľ diagnostiky  a projektu  je povinný overiť si správnosť všetkých technických parametrov mosta a informácií v teréne (in situ), 
· všetky čiastočné, prípadne úplné uzávierky príslušných ciest pre výkon diagnostiky a PD mosta si zabezpečí zhotoviteľ sám, vrátane zabezpečenia, osadenia a zrušenia príslušného dopravného značenia, náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,

3.2 	Dopravno – inžinierske údaje:
1. doporučujeme použiť posledné celoštátne sčítanie dopravy z r. 2015 – GR SSC Bratislava  

4. Požiadavky:
4.1 	Všeobecné požiadavky:
· vypracovanie diagnostiky spodnej stavby mostného objektu ev. č. 59-099
· diagnostika bude vypracovaná v súlade s: 
· TP MDVRR SR 07/2012 „Zadávanie a výkon diagnostiky mostov“, 
· TP MDVRR SR 09/2012 „Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy“,
· žiadame predložiť Plán diagnostiky
· špecifikácia diagnostických činností je uvedená v zadávacom liste diagnostiky
· z hľadiska obsahu a rozsahu bude spracovaná diagnostika spodnej stavby mostného objektu, ktorej súčasťou bude posúdenie existujúceho stavu vzhľadom na prevádzkyschopnosť a životnosť 
· záverečná správa z diagnostiky musí obsahovať textovú časť s obrázkami, grafmi, fotografiami a výkresovú časť, použité postupy a metódy, analýzu výsledkov a návrh opatrení a pod.
· výsledkom diagnostiky bude posúdenie stavu spodnej stavby mosta, stupeň degradácie a návrh vhodného spôsobu opravy, rekonštrukcie, prípadne novostavby spodnej stavby v súlade so zistenými skutočnosťami, ktoré budú popísané v textovej časti aj s odpovedajúcou výkresovou časťou. Všetky deštruktívne porušené miesta z dôvodu výkonu diagnostiky budú spätne opravené spracovateľom. Spôsob a postup realizácie opravy poškodených častí žiadame predložiť spolu s Plánom diagnostiky. Náklady spojené s danými činnosťami budú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa. Bude vykonaná kontrola opravy porušeným miest.
· vypracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohy ( rozsah upraviť podľa potreby) č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a kapitolu 1 z TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“   
· PD musí rešpektovať aktuálne právne a technické predpisy, eurokódy a normy
· DSZ sa vypracuje len v prípade potreby, ak celková cena navrhovanej verejnej práce je vyššia ako 1,328 mil. €  s DPH a vypracuje sa podľa prílohy č. 2, Vyhlášky MDV SR č. 83/2008 Z.z.  
· prieskumy - minimálne podrobný IGHP, dopravný, inventarizáciu porastov a v prípade potreby, projektant  doplnení ďaľšie
· geodetické práce spracovať podľa TP, prílohy č.8 pre DSP a prílohy č.9 pre DRS bodu F, s overením v zmysle zákona o geodézii a kartografii
· spracovať MP dokumentáciu, zábery pozemkov a dokumentáciu pre vyňatie ( podľa potreby) vypracovať v zmysle TP 03/2006 prílohy č. 8. Doporučujeme predmetnú stavbu navrhnúť v rozsahu cestných pozemkov a minimalizovať dočasné a trvalé zábery
· dočasný záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka
· minimalizovať vplyv stavby na životné prostredie, podľa zákona o živ. prostredí a zák. o ochrane prírody a krajiny
· zabezpečiť príslušné vyjadrenia a 1x dodať originály vyjadrení objednávateľovi
· spracovať podklady potrebné pre udelenie prípadných výnimiek z noriem a predpisov (v prípade potreby)
· spracovať projekt dokumentácie náhradnej výsadby zelene, vrátane jej údržby a vykonanie inventarizácie existujúcich drevín (v prípade potreby)
· spracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla a určenie hĺbky, množstva a uloženie skrývky ornice, v zmysle TP (v prípade potreby)
· spracovať projekt rekultivácie, vrátane biologickej, s predložením „Odborného posudku k projektu spätnej rekultivácie“ (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), úsekov likvidačných a úsekov dočasne zabratých (v prípade potreby)
· návrh modernizácie musí spĺňať dobrú technickú úroveň, požadovanú únosnosť, prevádzky- schopnosť a musí byť ekonomická  
· príslušné časti PD musia byť vypracované osobami v súlade so zákonom o osobitnej odbornej spôsobilosti 

4.2 	Základné parametre: 
· dodržať normu pri modernizácií mostného objektu s napojením na existujúce šírkové a výškové usporiadanie pozemnej komunikácie pred a za mostom 
· modernizácia MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy ZM1, ZM2, ZM3)
· na moste sa nachádza stále zariadenie, spracovateľ predloží stanovisko príslušnej organizácie k zachovaniu resp. zrušeniu stáleho zariadenia  
· 200 m je predpokladaná celková živičná úprava cesty mimo MO  
· zhotoviteľ PD vypracuje a odsúhlasí dočasné a trvalé dopravné značenie s príslušným dopravným inšpektorátom 
· zhotoviteľ PD zabezpečí určenie dočasného a trvalého dopravného značenia u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom
1.   zameranie územia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie PD
1.   vykonanie prieskumov v zmysle TP 03/2006: podrobný IGHP, dopravný, inventarizáciu porastov a v prípade potreby, projektant  určí a doplnení ďaľšie prieskumy
1.   rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom
1.   zhotoviteľ PD vypracuje návrh predpokladaného časového harmonogramu stavebných prác (POV)
1.   popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
1.   vypracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovanie podľa jednotlivých stavebných objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, par. čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia
1.   spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom.
1.   do nákladov stavby zahrnúť aj poplatky za uloženie odpadov na skládku
1.   spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000 a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g.,  zákona č. 24/2006 Z.z.. V prípade potreby spracuje a dodá Prílohu č. 8a k zákonu 24/2006 Z.z. „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“
1.   vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie: 
-   dokumentáciu spracovať v rozsahu, členení „ Technických podmienok 03/2006“
· zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy
· navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet súradníc, ktorú je potrebné navrhnúť mimo obvod staveniska
· určenie majetkovej hranice ( DZ a TZ) v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery, vecné bremená)
· spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená, podľa jednotlivých stavebných objektov)
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
· dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP/DP 
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
· predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác
· spracovanie dokumentácie v digitálnej forme

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní:
Vypracovať nevyhnutné prieskumy v zmysle TP 03/2006, Prílohy č.8, časť I. Jedná sa o nasledovné prieskumy:
· podrobný IGHP 
· dopravný prieskum
· inventarizácia porastov
Projektant podľa potreby,  navrhne prípadne ďaľšie potrebné prieskumy.
4.5 	Náležitosti dokumentácie:
· základné náležitosti dokumentácie vypracovať v zmysle TP 03/2006 príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12  a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok 
· upozorňujeme, že Dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) projektant v ponuke ocení, ale vypracuje ju len v prípade, že celková cena s DPH verejnej práce bude vyššia ako 1,328 mil. €. Základný rozsah - obsah DSZ určuje príloha č.2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verej. prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. 
· Pri vypracovaní diagnostiky spodnej stavby mostného objektu a PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, 
· termín dodania projektovej dokumentácie:
- diagnostika spodnej stavby – do 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- projektová dokumentácia -  do 6 mesiacov  od nadobudnutia účinnosti zmluvy

4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
· spracovateľ diagnostiky spodnej stavby mostného objektu a PD zvolá prvý výrobný výbor do 20 dní od podpisu ZoD
· projektant, minimálne 1 x v priebehu spracovania jednotlivých dokumentácii, zabezpečí prerokovanie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou a stanoviská konzultovať s objednávateľom a opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu
· plán diagnostiky žiadame predložiť do 10 dní od uzavretia zmluvného vzťahu, 
· DSP/DP(DRS) požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri stanoviská pre vydanie stavebného povolenia 
· inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy (zmluva o budúcej zmluve), v zmysle platnej legislatívy
· požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania , na odovzdaní staveniska a iných rokovaniach
· kompletný koncept diagnostiky spodnej stavby mostného objektu, DSZ, DSP/DP(DRS), DP zv. č. 3 a 4, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 3 týždne pred termínom dodania na obdobie 10 pracovných dní. 
· Opodstatnené pripomienky z posúdenia a kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných dokumentácií, t.j. komplexná diagnostika spodnej stavby mostného objektu, DSZ, DSP/DP(DRS) v termíne expedovania projektových dokumentácií
· platby za diagnostiku spodnej stavby mostného objektu a projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· diagnostika spodnej stavby MO - 100 % 
· DSZ - 90% a po vydaní  rezortnej alebo štátnej expertízy 10%
· DSP v podrobnostiach DP (DRS) - 90%  a po vydaní stavebného povolenia 10%
· DP zv. č. 3 a 4 – 90% a 10% po ukončení VO na zhotoviteľa stavebných prác
· splatnosť faktúr do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DSP/DP(DRS) požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11, zväzku 4
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní a prevzatí v plnej hodnote 100%
· v prípade vady z viny projektanta PD zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri realizácii stavby 
·  rozsah prác autorského dozora je určený v  príl. č. 12 TP 03/2006 a bude plynúť od začiatku po ukončenie výstavby  

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
-	v zmysle prílohy č. 2 TP 03/2006 
-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .pdf.,dwg)
	špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):
- komplexná diagnostika spodnej stavby 
- dokumentácia  stavebného zámeru  DSZ (po objektoch stavby)
- dokumentácia  pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizáciu stavby DSP/DP(DRS) (po objektoch stavby, podľa  budúcich správcov), ktorej súčasťou sú aj  prieskumné práce a geodetické práce)
- DP zv. č. 3 a 4
- autorský dozor (po objektoch stavby)
	     - vytyčovacie práce (vytyčovacia sieť, obvod staveniska a os komunikácie)
     Cena celkom ( bez DPH, s DPH)

4.8 	Počet výtlačkov:
·  4x  diagnostika spodnej stavby mostného objektu v tlačenej forme a 4 x  v dig. forme 
·    6x DSZ v tlačená forma a 6 x digitálna forma
·   10x DSP/ DP(DRS) a DP, zv. č. 3 a 4t tlačená forma a 10 x digitálna forma
·   2x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
·    1x diagnostika a proj. dokumentácia (diagnostika, DSZ, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči
·   5x naviac koordinačná situácia stavby
·   5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-      3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	  2x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	  vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 

 4.9 	Osobitné požiadavky:
- 	kritérium na vyhodnotenie ponúk – zmluvná cena s DPH			-  100 bodov  
- 	podmienky účasti:
- 	projektant v ponuke predloží časový harmonogram spracovania komplexnej diagnostiky spodnej stavby mostného objektu, projektovej dokumentácie, vrátane predpokladaných výrobných výborov a pripomienkovania konceptu PD  a odsúhlasenia PD, v zmysle podmienok súťažných podkladov,
-	projektant v ponuke určí predpokladanú dobu realizácie modernizácie mosta
- 	projektant v ponuke predloží potvrdené referencie na projektové práce MO v stupni DSP alebo DP,  na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. a II. triedy (stavba = len 1 MO či už DSP alebo DP, nie to aj to) za roky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, s min. dĺžkou premostenia 20m ( podobného charakteru prác ako v ponuke). Počet potvrdených referencií je min. 3, 
-	 projektant v ponuke predloží doklad všetkých účastníkov na realizácii projektu ( napr. geológ, geodet, geotechnik, projektant dopravných stavieb, mostár, statik, projektant vyvolaných investícii a pod.) o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a v znení zákona č. 236/2000 Z.z. o autorizovaných stavebných inžinieroch, 

         
   Prílohy:
-  mostný list, 
-  protokol z hlavnej prehliadky zo 7.9.2017, 
-  zadávací list diagnostiky spodnej stavby, 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť na samostatnom liste, ako špecifikácia ceny, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
                       	č. 2         -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSZ
		č. 3	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) 
		č. 4	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv. č.3 a 4
                       č. 5         -        Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
                       č. 6         -        Cenová špecifikácia predmetu zákazky - VP
	           č. 7	   -       Cenová špec. predmetu zákazky, DSP/DP(DRS) – časť D, F, I
                       č. 8	-	Komplexná diagnostika spodnej stavby KD
	        - v zmysle zadávacieho listu  diagnostiky



























B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I/59 Trstená – most 099

vypracovanie diagnostiky spodnej stavby MO, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné  povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizáciu stavby DSP/DP (DRS), DP zv. č. 3 a 4 , AD a VP


Číslo objednávateľa: Z - ........../6431/2019	Číslo zhotoviteľa: 

Čl. 1 Zmluvné strany
1.1  	Objednávateľ: 		Slovenská správa ciest
					Miletičova 19, 826 19 Bratislava

            Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12. 1995      v znení neskorších zmien a doplnení

	Štatutárny orgán: 		Ing. Roman Žembera,  generálny riaditeľ

             Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica, Bratislava
	číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	BIC:				SPSRSKBA
	IČO: 				00003328
	DIČ: 				2021067785
	Telefón:			041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
	e-mail:				beata.bulejcikova@ssc.sk

	
           Osoba oprávnená podpísať 
	zmluvu: 			PhDr. Ivan Brečka, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A
010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom 
určeného rozsahu podpisového práva 
Číslo: 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018
	
           Osoby oprávnené rokovať
	- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík, oddelenie právne 
 Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:            Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
	

- vo veciach cenových:
- vo veciach ekonomických:

	Ing. Jana Štoderová, úsek prípravy stavieb

Ing. Žaneta Kubicová, cenár
p. Katarína Staneková



	
(ďalej len „objednávateľ“)
1.2	Zhotoviteľ:	                           ................................................
Obchodné meno:	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v:	
Štatutárny orgán:	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
SWIFT/BIC kód:
IČO:	
IČ DPH:	
Tel.:	
Fax:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)



PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ČI. 2    Predmet zmluvy
2.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:  I/59 Trstená – most 099 ( vypracovanie diagnostiky spodnej stavby MO, projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné  povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizácie stavby DSP/DP (DRS) , DP            zv. č. 3 a 4 ,výkon AD a VP.

(ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
ČI. 3    Rozsah a obsah predmetu plnenia
3.1	Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej  len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa ..............., tvoria prílohu tejto zmluvy.
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
· 4x  diagnostika spodnej stavby mostného objektu v tlačenej forme a 4 x  v dig. forme 
·    6x DSZ v tlačená forma a 6 x digitálna forma
·   10x DSP/ DP(DRS) a DP, zv. č. 3 a 4t tlačená forma a 10 x digitálna forma
·   2x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
·    1x diagnostika a proj. dokumentácia (diagnostika, DSZ, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči
·   5x naviac koordinačná situácia stavby
·   5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-      3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	  2x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	  vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách
- 	 4x naviac opečiatkované situácie odsúhlaseného dočasného a trvalého dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom
ČI. 4    Podklady a spolupôsobenie objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní             od účinnosti ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií). V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom.  Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP/DP(DRS) požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
ČI. 5    Čas plnenia
5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
Diagnostika spodnej stavby :	do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Projektová dokumentácia :	do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
VP:Vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty (podľa priečn. rezov) bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
AD:	Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
Čl. 6    Cena diela, platobné a fakturačné podmienky
6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Komplexná diagnostika KD spodnej stavby
	
	
	

	6.1.2
	Dokumentácie stavebného zámeru DSZ
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizácie stavby DSP)/DP(DRS) 
	                  
	           
	                          

	6.1.4
	Vypracovanie dokumentácie na ponuku DP- zväzok č. 3 a 4
	
	
	



	6.1.5
	Autorský dozor AD
	
	
	

	6.1.6 
	Vytyčovacie práce VP
	
	
	

	6.1.7
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2  	Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona, budú uhradené nasledovne:
	6.1.1   Komplexná diagnostika spodnej stavby – 100%
6.1.2   Dokumentácie stavebného zámeru DSZ – 90% a 10% po vydaní  rezortnej alebo štátnej expertízy
6.1.3   Dokumentácia na stavebné  povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku a realizáciu stavby DSP/DP (DRS) – 90% a 10% po vydaní právoplatného stavebného povolenia
6.1.4    Dokumentácia na ponuku (DP), zv. č. 3 a 4 – 90% a 10% po ukončení procesu VO na zhotoviteľa stavebných prác 
6.1.5    Autorský dozor – 100% v priebehu realizácie stavby
6.1.6    Vytyčovacie práce  VP – 100%  po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby
6.3	Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
1. Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.
Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán
7.1.     Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie   predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :


	Titul, meno, priezvisko
	funkcia
	zastúpenie v rámci plnenia zmluvy

	Ing. Stanislav Lališ
	Námestník úseku investičnej prípravy
	vo veciach technických

	Ing. Jana Štoderová
	Hlavný odborný zamestnanec IP
	vo veciach technických



Čl. 8   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA
8.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
8.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
9.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
8.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
8.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
8.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.4.
8.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako
a) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy,
	pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
8.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
8.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
8.6 	Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
8.7 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
Čl. 9    Sankcie
9.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
9.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
9.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
9.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
9.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.
Čl. 10 Zodpovednosť za vady
10.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
10.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
10.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie
                      objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
10.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
10.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.
Čl. 11 Zánik zmluvy
11.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
11.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
11.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
11.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od 
a) zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
b) zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
11.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
11.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
11.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
11.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
11.9    Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)         ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)         ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)      od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)          ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
            Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
11.10.  Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy  v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
11.11.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona           o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
11.12.   Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 
ČI. 12 Subdodávatelia
12.1    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. xx tejto zmluvy.
12.2     Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám. 
12.3     Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. xx tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
12.4  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého  zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
12.5    V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
ČI. 13  Ostatné ujednania
13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotovitel‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovat‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3 	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
13.4 	Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6 	Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 13.8 	Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8 Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. 
         V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú
          zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo
         výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu
         podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú
         zmluvu osobitne pre danú zákazku. Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti
         za škodu musí byť minimálne na sumu rovnajúcu sa zmluvnej cene a musí byť
         predlžovaná počas celej doby trvania zákazky.
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
Čl. 14 Záverečné ustanovenia
14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2	Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3. zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach
14.3 	Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
14.4 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.5	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.6 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.7	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.8	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.9	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
14.10	Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotovitel') a výzva objednávateľa na súťaž sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
14.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je Špecifikácia ceny predložená v ponuke      zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:













Príloha:	č. 1	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
                       	č. 2         -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSZ
		č. 3	   -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) 
		č. 4		Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv. č.3 a 4
                       č. 5         -        Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
                       č. 6         -        Cenová špecifikácia predmetu zákazky - VP
	           č. 7	   -        Cenová špec. predmetu zákazky, DSP/DP(DRS) – časť D, F, I
                       č. 8	-	 Komplexná diagnostika spodnej stavby 
	        - v zmysle zadávacieho listu  diagnostiky
                       č.9           -       Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok










Objednávateľ:	Zhotovitel':
	 

V	Žiline, dňa	V ................., dňa 



PhDr. Ivan Brečka
podpis, odtlačok pečiatky
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