EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/79 Hriadky - TrebiSov, prelozka
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové cislo: 8 Datum podania: 02.11.2020 08:20:35 Zverejnené: 04.11.2020 16:06:28

Dobry den,

Vypracovanie Spravy o hodnoteni v rozsahu stanovenom v Sutaznych podkladoch v lehote 3 mesiacov nie je mozné dodrzat, dodanie Spravy v
stanovenom rozsahu je adekvatne v lehote - 10 - 12 mesiacov. Pre Spravu o hodnoteni bude potrebné vypracovat : Primerané posudenie
vplyvov navrhovanych planov a €innosti na izemia NATURA 2000 (PP)- ornitologicky prieskum v CHVU Ondavska rovina po¢as hniezdneho
obdobia vtakov a jarného a jesenného tahu (predpokladana doba spracovania februar — oktober t. j. 10 mesiacov) — zabezpecené externymi
expertmi - ornitolégmi a konzultaciami so SOP SR a MVO. Vzhladom na celu trasu lokalizovani v CHVU, bude toto povinné. Z toho dévodu nie je
mozné vypracovat Spravu o hodnoteni za 3 mesiace ako je uvedené v sttaznych podmienkach." Ziadame upravit adekvatne tejto skuto&nosti vetky
lehoty uvedené v zmluve o dielo kapitola 4.1.

Vysvetlenie VO:

Uchadza¢ za¢ne vypracovavat’' Primerané posudenie vplyvov navrhovanych planov a projektov na uzemia sustavy NATURA 2000 hned po
nadobudnuti t€innosti ZoD, predpoklad 01-02/2021.

Zarovei bude prebiehat’ spracovanie Zameru EIA, predloZenie Zameru EIA, néasledne zistovacie konanie a vydanie rozsahu hodnotenia
- tieto ¢innosti budu trvat’ minimalne 7 mesiacov. DalSie 3 mesiace podla ZoD je potrebnych na spracovanie SoH, ¢o je spolu 10
mesiacov od uc€innosti ZoD. V ¢ase tychto desiatich mesiacov bude uchadzac¢ vykonavat' aj primerané posudenie.

Verejny obstaravatel upravuje sut'azné podklady ¢ast’ B.3 Obchodné podmienky zmluvy, Zmluva o dielo, €l. 4.1.2 - dodanie SoH do 10
mesiacov od ucinnosti ZoD, resp. do 3 mesiacov od uréenia rozsahu hodnotenia, plati neskorsi z datumov.

Verejny obstaravatel upravené sut'azné podklady zverejni v profile VO na stranke uradu.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 30.10.2020 15:53:18 Zverejnené: 04.11.2020 16:06:28
Dobry den.

Ako minimalna podmienka Uc€asti na pozicie Hlavny inzinier projektu (HIP), Zodpovedny projektant pre cestnu ¢ast a Zodpovedny
projektant pre mostnu ¢ast’, je v sUvislosti s preukazanim ich zoznamu projektov uvedené:

Hlavny inZinier projektu (HIP) - HIP predloZi zoznam projektov (spinenych zmlav), v ramci ktorych vykonaval hlavného inziniera projektu, alebo
zodpovedného projektanta pre cestni €ast na minimalne 2 (dvoch) rovnakych predmetov zakazky (DUR, DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest,
ciest |. triedy, ciest Il. triedy za uplynulych 10 rokov (spatne od vyhlasenia VO).

Zodpovedny projektant pre cestnu &ast’ - Sucasne predloZi zoznam projektov (splnenych zmliv), v ramci ktorych vykonaval zodpovedného
projektanta rovnakého predmetu zakazky (DUR, resp. DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest Il. triedy za uplynulych 10
rokov (spatne od vyhlasenia VO).

Zodpovedny projektant pre mostnu €ast’ - Sucasne predloZi zoznam projektov (splnenych zmluv), v ramci ktorych vykonaval zodpovedného
projektanta mostnych objektov vypracovanych samostatne alebo ktoré boli si¢astou DUR, DSZ pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy,
ciest Il. triedy.

1. Ziadame o vysvetlenie, z akého dovodu verejny obstaravatel neumozZiiuje Ggast v sutaZi odbornikom, ktori vypracovali aj vy$sie a naroénejsie
stupne projektovej dokumentacie ako je DUR a DSZ a ktori st zarovef tieZ schopni vypracovat aj stupefi DSZ alebo DUR? Dovolujeme si upozornit,
Ze sa jedna o poziadavku v ramci podmienok ucasti, ktoré maju stanovit, ¢i je uchadzac schopny, resp. kvalifikovany vypracovat predmet zakazky.
Nejedna sa teda o kvalitativne kritérium. Podotykame, Ze takto zadefinovana podmienka ucasti zbyto€ne obmedzuje ucast v sutazi odbornikom (a tym
ich diskriminuje), ktori st pIne kvalifikovani a schopni vypracovat dany predmet zakazky, avSak nevypracovali v danom ¢asovom obdobi projektovu
dokumentéciu v stupni DSZ alebo DUR. Dovolujeme si poukazat, Ze aj Slovenska komora stavebnych inZinierov, ktora vydava autorizacie,
nerozliSuje autorizacie podla jednotlivych stupfiov PD, ¢o jednoznacne potvrdzuje odbornost projektanta vypracovat akykolvek stupern PD.

Na zaklade uvedeného navrhujeme aby bolo pri uvedenych poziciach umoznené preukazat v zozname projektov spinenie tejto podmienky Ucasti aj
vy$8imi stupriami PD.
Vysvetlenie VO:

Pri pozicii Hlavny inzinier projektu (HIP) pozadujeme vypracovanie minimalne 2 (dvoch) rovnakych predmetov zakazky (DUR, DSZ)

pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest Il. triedy za uplynulych 10 rokov (spdtne od vyhlasenia VO). Verejny
obstaravatel pozaduje lehotu 10 rokov za dostatoénu na to aby sa HIP vedel preukazat’ takymito zakazkami.

HIP, ktory zastreSuje a koordinuje cel zakazku musi mat sklsenosti s urbanisticko — architektonickymi aspektami DUR ako aj s
finanénymi a ekonomickymi aspektami, ktoré su stuc¢ast'ou len DSZ ( ekonomicka sprava, IRR, EIRR, a pod... ) a ktoré nie su suéast'ou
DSP ani DP. Z toho d6évodu v pripade HIP trvame na nasej poziadavke.

Na poziciach Zodpovedny projektant pre cestnu €ast’ a Zodpovedny projektant pre mostnu €¢ast umoznujeme preukazat’' v zozname
projektov splnenie podmienok uéasti aj vySSimi stupiami PD, t.j. DSP aj DP.

Verejny obstaravatel upravuje sut'azné podklady a zverejni ich v profile VO na stranke UVO.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:|/79 Hriadky - TrebiSov, prelozka

Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

2. Chapeme to spravne, e ak méa odbornik spifiat podmienky G&asti na poziciu Hlavny inzinier projektu (HIP) a zaroveri aj na poziciu Zodpovedny
projektant pre cestnu ¢ast’, musi preukazat v zozname projektov, Ze minimalne jeden (1) projekt, z minimalne poZadovanych dvoch (2) projektov,
vypracoval ako Zodpovedny projektant pre cestnu ¢ast?

Vysvetlenie VO:

Verejny obstaravatel upravuje minimalnu poZadovanu Urover Standardov pre hlavného inZiniera projektu nasledovne: Hlavny inZinier projektu
(HIP): musi mat' osvedCenie o odbornej sposobilosti autorizaciu stupfia A2 - Komplexné architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace technicke
poradenstvo (vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb) so zameranim na
dopravné stavby a prax v prisluSnom odbore min. 10 rokov preukazanu pracovnym zivotopisom.

HIP bude komunikovat’ s objednavatelom a je zodpovedny za komunikaciu aj v pripade zdruzenia.
HIP mdze byt zodpovedny aj za vypracovanie cestnej dasti, pricom musi spifiat’ stanovené podmienky pre danu poziciu HIP.

HIP predlozi zoznam projektov (splnenych zmluv), v ramci ktorych vykonaval hlavného inZiniera projektu, alebo zodpovedného projektanta
pre cestnu €&ast’ na minimalne 2 (dvoch) rovnakych predmetov zakazky (DUR, DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest II.
triedy za uplynulych 10 rokov (spétne od vyhlasenia VO). Verejny obstaravatel uzna len tie projekty v ramci predioZzeného zoznamu (DUR, DSZ), v
ktorych bola predlozena dokumentéacia potvrdena podpisom a odtlackom peciatky o odbornej spdsobilosti (autorizacia A2) HIP.

Z ¢oho vyplyva, ze po te|jto uprave odpovedame na Vasu otazku nasledovne: nie, ak HIP je zaroven zodpovedny za cestnu éast’, musi
splnat’ podmienky pre HIP.

3. Pri poZiadavke na poziciu Zodpovedny rieSitel pre geologicku éast’,ée uvedené, ze: Sucasne predloZi zoznam projektov (splnenych zmlav), v
rkémm I.ﬁgry{ph vykonaval zodpovedného rieSitela orientacného alebo podrobného IGP realizovaného v ramci DUR, DSZ pre stavby cestnych
omunikacii.

Ziadame o vysvetlenie, z akého dovodu verejny obstaravatel neumoZfiuje Gdast v sutaZi odbornikom, ktori vypracovali IGP aj v ramci vy$Sich
stupniov PD? Podotykame, Ze vypracovanie orientacného alebo podrobného IGP pre stupert DSZ alebo DUR sa neliSi od vypracovanie pre vyssie
stupne PD. Zarover podotykame, Ze podrobny IGP sa vypracuva v ramci DSP.

Vysvetlenie VO:

Zodpovedny rieSitel pre geologicku ¢ast méZe predloZjt zoznam projektov v rdmci ktorych vykonaval zodpovedného riesitela
orientacného alebo podrobného IGP realizovaného v ramci DUR, DSZ alebo v ramci DSP, DP pre stavby cestnych komunikacii.

Verejny obstaravatel upravuje sutazné podklady a zverejni ich v profile VO na stranke uradu.

Poradové ¢cislo: 6 Datum podania: 30.10.2020 13:32:15 Zverejnené: 04.11.2020 16:06:28

Dobry den,

v sitaznych podkladoch v prilohe A.2 Podmienky ugasti v asti 3 PODMIENKY UCASTI TYKAJUCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SP?
SOBILOSTI v bode b) podfa § 34 ods.1 pism. g) Zakona o VO sa uvadza: Minimalna pozadovana uroven Standardov pre Hlavného inziniera projektu
(HIP), okrem iného: - HIP predlozZi zoznam projektov (splnenych zmliv), v ramci ktorych vykonaval hlavného inZiniera projektu, alebo zodpovedného
projektanta pre cestnu ¢ast na miniméline 2 (dvoch) rovnakych predmetov zékazky (DUR, DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy,
ciest Il. triedy za uplynulych 10 rokov (spétne od vyhlasenia VO). Verejny obstaravatel uzna len tie projekty v ramci predloZzeného zoznamu (DUR,
DSZ), v ktorych bola predloZzena dokumentacia potvrdena podpisom a odtlackom peciatky o odbornej spésobilosti (autorizacia A2) HIP. Chapeme
spravne, Ze v zozname projektov ide o 2 zakazky, v ramci ktorych bolo DUR, resp. DSZ s ¢ervenou pediatkou? To znamena, Ze staéi na preukazanie
splnenia podmienky zakazku rovnakého predmetu v stupni DUR alebo v stupni DSZ? Zarovei sa pytame, z akého dévodu, verejny obstatavatel
neuznava dokumentacie vy$Sieho stupria ako DSP, alebo DRS?

Vysvetlenie VO:
Ano, chdpete to sprdvne, jednd sa o stuperi DUR alebo DSZ.

Pri pozicii Hlavny inZinier projektu (HIP) pozadujeme vypracovanie minimélne 2 (dvoch) rovnakych predmetov zdkazky (DUR, resp.
DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest I. triedy, ciest Il. triedy za uplynulych 10 rokov (spétne od vyhldsenia VO).

Verejny obstardvatel' poZaduje lehotu 10 rokov za dostato¢ni na to aby sa HIP vedel preukdzat takymito zakazkami. HIP, ktory
zastresuje a koordinuje celu zakazku musi mat’ skisenosti s urbanisticko — architektonickymi aspektami DUR ako aj s finanénymi a
ekonomickymi aspektami, ktoré st sucastou len DSZ (ekonomicka sprava, IRR, EIRR, a pod...) a ktoré nie st sucastou DSP ani DP.

Z toho dévodu v pripade HIP trvame na nasej poziadavke.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/79 Hriadky - TrebiSov, prelozka
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 30.10.2020 13:02:19 Zverejnené: 04.11.2020 16:06:28

Dobry den,

"Bude potrebné vypracovat’' : Primerané posudenie vplyvov navrhovanych planov a ¢innosti na izemia NATURA 2000 (PP)- ornitologicky
prieskum v CHVU Ondavska rovina po€as hniezdneho obdobia vtakov a jarného a jesenného tahu (predpokladana doba spracovania februar —
oktéber t. j. 10 mesiacov) — zabezpedené externymi expertmi - ornitolégmi a konzultaciami so SOP SR a MVO. Vzhladom na celi trasu
lokalizovant v CHVU, bude povinné Z toho dévodu nie je mozné vypracovat Spravu o hodnoteni za 3 mesiace ako je uvedené v sutaZnych
podmienkach."

Dakujem.
Vysvetlenie VO:

Uchadza¢ zacéne vypracovavat’ Primerané posudenie vplyvov navrhovanych planov a projektov na izemia sustavy NATURA 2000 hned po
nadobudnuti i€innosti ZoD, predpoklad 01-02/2021.

Zarovei bude prebiehat’ spracovanie Zameru EIA, predloZenie Zameru EIA, nasledne zistovacie konanie a vydanie rozsahu hodnotenia
- tieto ¢innosti budu trvat’ minimalne 7 mesiacov. DalSie 3 mesiace podla ZoD je potrebnych na spracovanie SoH, ¢o je spolu 10
mesiacov od uc€innosti ZoD. V ¢ase tychto desiatich mesiacov bude uchadzac¢ vykonavat aj primerané posudenie.

Verejny obstaravatel' upravuje sut'azné podklady ¢ast’ B.3 Obchodné podmienky zmluvy, Zmluva o dielo, €l. 4.1.2 - dodanie SoH do 10
mesiacov od uc¢innosti ZoD, resp. do 3 mesiacov od uréenia rozsahu hodnotenia, plati neskorsi z datumov.

Verejny obstaravatel upravené satazné podklady zverejni v profile VO na stranke UVO.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 04.11.2020 12:03:19 Zverejnené: 04.11.2020 13:57:54

Dna 2.11.2020 ste oznamili, Zze bude lehota na predkladanie poniuk zmenena a eSte stale nikde nie je uvedené na aky datum sa zmenila, pricom
planovany der odovzdania je zajtra 5.11.2020.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel oznamuje, Ze lehota na predkladanie a otvaranie ponuk sa presuva.

Aktualne terminy:

* lehota na predkladanie ponuk: 19.11.2020 do 10:00 hod.

« lehota otvarania ponuk: 19.11.2020 o 11:00 hod.
Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 02.11.2020 15:49:45 Zverejnené: 03.11.2020 11:50:23
Dobry den,

"Existuje "ROZHODNUTIE" alebo "Zavézné stanovisko" Krajského pamiatkového Gradu KoSice ku tomuto projektu? Ak ano, Ziadam Vas o zaslanie
kopie tohto dokumentu. Ak neexistuje, oznamte nam prosim tito skutoénost”.

Odpoved’ VO:

Verejny obstarédvatel’ nedisponuje ani ,,Rozhodnutim* ani ,,Zavdznym stanoviskom*“ KPU Kosice.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 26.10.2020 11:53:25 Zverejnené: 26.10.2020 14:14:00

Dobry den,

siadame o vysvetlenie & ZABER POZEMKOV zahffia vypracovanie dokumentacie H1 a H2 dokumenticia pre trvalé a dodasné odriatie
polnohospodarskej pody a vyfatie lesnych pozemkov z plnenia funkcii lesov alebo aj vypracovanie dokumentacie G pre majetkopravne
vysporiadanie (do¢asné a trvalé zabery)?

Vysvetlenie Verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel’ poZaduje vypracovanie prilohy H - Zdber pozemkov (prilohu H1 a H2) vrozsahu, ktory je uvedeny v TP 019
(pévodne TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest, Pr.c.6 - Zakladné nalezitosti dokumentdacie DSZ a DUR.
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Vysvetlovanie
Nazov zakazky:|/79 Hriadky - TrebiSov, prelozka
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 22.10.2020 13:07:37 Zverejnené: 23.10.2020 14:19:57

Dobry den,

Otazky pre Verejného obstaravatela — Slovenska sprava ciest (d'alej len VO):

1. Verejny obstaravatel v pokynoch na predmet zakazky pre stavbu ,1/79 Hriadky - TrebiSov, prelozka“ pozaduje zamer EIA — Spravu o hodnoteni -
pricom podla zakona Cislo: 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov, priloha €. 8 Variant
D ma dizku 9,595km Verejny obstaravatel do dizky variantu D sa zapogitava napojenie TrebiSov Sever 1600m? Méze verejny obstaravatel vysvetlit
preco pozaduje EIA — Sprava o hodnoteni a nie zistovacej konanie, ked je mozné ho pouzit?

Vysvetlenie VO:

Verejny obstaravatel predpoklada, Ze v procese EIA v zmysle zakona 24/2006 Z.z. bude vysledkom zistovacieho konania rozhodnutie,
Ze navrhovana cinnost bude podliehat posudzovaniu a z toho dévodu poZadujeme, aby zdujemca zahrnul do cenovej ponuky
predmetnej zakazky aj Spravu o hodnoteni.

2. Mohol by Verejny obstaravatel dat k dispozicii (napr. formou uschovne, dloziska, atd.) Technicku Studiu (dalej len TS), pretoze je to zakladny
podklad, ktory by mal byt sucastou vyzvy, nakolko je obmedzujice nahliadnutie k TS v KosSiciach pre projektantov z Bratislavy a tym padom vyrazne
zvyhodriuje projektanta TS.

Vysvetlenie VO:

Verejny obstardvatel zverejnil Technicku $tadiu (TS) v profile verejného obstardvatela na stranke dradu.

3.  V dokumente: Su naskenované len neparne strany. Prosime Verejného obstaravatela aby doplnil aj parne strany.
Vysvetlenie VO:

Verejny obstardvatel doplnil chybajice strany a cely dokument - Priloha &. 4 k éasti B.1 "Zdvereéné stanovisko MZP SR" zverejnil v
profile verejného obstardvatela na stranke dradu.

4. V SP v prilohe A.2_Podmienky_uc¢asti_SP na strane 4 Minimalna poZzadovana uroven $tandardov je napisané: ,Zodpovedny projektant pre cestnu
Cast: musi mat odbornu spdsobilost’ autorizaciu stupfia A2 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo
(vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb) so zameranim na
dopravné stavby, alebo kategoérie inzinierske stavby — dopravné stavby a prax min. 10 rokov preukazanu pracovnym Zivotopisom. Suéasne
predloZi zoznam projektov (splnenych zmlGv), v ramci ktorych vykonaval zodpovedného projektanta rovnakého predmetu zakazky (DUR,
resp. DSZ) pre stavby dialnic, rychlostnych ciest, ciest |. triedy, ciest Il. triedy za uplynulych 10 rokov (spatne od vyhlasenia VO). Uchadzaé
moze uviest viac ako 1 zodpovedného projektanta pre cestnu &ast, pri¢om musia tito spifat stanovené podmienky pre danu poziciu. Zodpovedny
projektant pre cestnu Cast zastupuje HIP pocas lehoty vypracovania tejto zakazky.” Domnievame sa spravne, Zze odbornu spdsobilost
projektanta pre cestnu Cast je mozné dolozit osved€enim 12 Inzinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb — cesty a letiska?

Vysvetlenie VO:

Ano

5. V SP v prilohe A.2_Podmienky_ucasti_SP na strane 4 Minimalna poZadovana uroven Standardov je pri osobach: Zodpovedny projektant pre
cestnu Cast, zodpovedny projektant pre mostnu €ast, zodpovedny projektant pre ZP, zodpovedny rieSitel pre geologicku €ast firemnych referenciach

ze predlozi zoznam projektov,(neni definovany pocet ako pri Hlavhom inzinierovi projektu), mézeme to brat tak, Ze na splnenie podmienok
postacuje 1 projekt?

Vysvetlenie VO:

Ano.
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