

DODATOK č.1

k ZoD č. 200/04/03 (č.zhotoviteľa:115/03/06)

stavba: II/558 – 007 Podčičva, most

- 1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- 2. Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
- obchodný register : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V
- V zastúpení: Ing. Pavol Kováčik, CSc. , člen predstavenstva
Ing. Štefan Tarášek, finančný riaditeľ

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/04/03 (č. 115/03/06) zo dňa 11.12.2003. nasledovne:

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, vedúci odboru investičnej výstavby
IVSC Košice

2. Zhotoviteľ

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- hlav. stavbyvedúci : Ing. Milan Dziak
- stavbyvedúci : Ing. Marcel Horváth

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela:

- 3.1 V zmysle bodu 3.3 ZoD, na základe Zákona o DPH č.289/95 Z.z. a novely zákona č..255/2003 Z.z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2004 sa zmluvná cena diela mení nasledovne :

Cena podľa výkazu výmer : 22 771 725, - Sk

DPH 19% 4 326 627,80 Sk

Upravená zmluvná cena diela s DPH : 27 098 352,80 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/04/03 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 10.2.2004.

Dátum : 19.03 2004


Za zhotoviteľa:

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti ⁽¹⁾
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03


Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

 17 MAR. 2004
Ing. Štefan Tarášek
finančný riaditeľ

Za objednávateľa:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

