

Vloz, tu, vu
zv 20 0

DODATOK č.3
k ZoD č. 200/04/03 (č.zhotoviteľa:115/03/06)
stavba: II/558 – 007 Podčičva, most

1. Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

2. Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice

obchodný register : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

V zastúpení: Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva a gen. riaditeľ

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. 200/04/03 (115/03/06) zo dňa 11.12.2003. nasledovne:

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Bankové spojenie: 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici

Telefón: 055/7277200
Fax: 055/7277225

2. Zhotoviteľ :

IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 1432997857/0200

Ostatné ustanovenia ZoD č.200/04/03 (115/03/06) a dodatku č.1 a 2, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 200/04/03 (115/03/06), je vyhotovený v 6 exemplároch z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre.

Dátum : 7.9.2004.

Dátum : 16.9.2004


Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Právnymaľná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

