

10a Z, TN, UN
3x CS

DODATOK č. 10

k Zmluve o dielo číslo 210/2/00 zo dňa 25.9.2000 na stavebnú akciu:
I/73 Svidník - Vyšný Komárnik, II. etapa

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 10, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2000 takto :

A . Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

Cena diela :

V zmysle čl. 3.2. a 3.3. sa upravuje čl. 3.1. takto:

| | |
|---|-------------------------|
| 3.1. Zmluvná cena upravená Dodatkom č. 8 z 29.7.2002 bez DPH | 37 902 578,80 Sk |
| Práce navyč : Doplnok č. 6 | 1 155 655,90 Sk |
| DPH 10 % | 115 565,60 Sk |
| Spolu s DPH : | 1 271 221,50 Sk |
| Zmluvná cena spolu bez DPH | 39 058 234,70 Sk |
| DPH 10 % | 3 905 823,50 Sk |
| Zmluvná cena upravená s DPH : | 42 964 058,20 Sk |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2001.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 29.11.2002

Objednávateľ :

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

V Košiciach, 28.11.2002

Zhotoviteľ :

Ing. Juraj Dančíšín
predseda predstavenstva

Eric Rouffet
podpredseda predstavenstva

Yves Lucien Marie Le Treguilly
člen predstavenstva

CESTNÉ STAVBY a.s.
KOŠICE