

V0a 2, 72, 73  
3 x Cs

## DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo číslo 210/2/00 zo dňa 25.9.2000 na stavebnú akciu:  
I/73 Svidník - Vyšný Komárnik, II. etapa

---

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6, 041 93 Košice

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na dodatku č. 8, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2000 na základe odsúhlasených cien stavebných prác, ktoré majú pôvod v naviac prácach v tejto výške a členení :

### A . Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### Cena diela :

V zmysle čl. 3.2. a 3.3. sa upravuje čl. 3.1. takto:

3.1. Zmluvná cena upravená	
Dodatkom č. 7 z 23.10.2001 bez DPH	35 811 126,70 Sk
Práce naviac : Doplnok č. 5	2 091 452,10 Sk
Spolu bez DPH	37 902 578,80 Sk
DPH 10 %	3 790 257,90 Sk
<b>Zmluvná cena upravená s DPH :</b>	<b>41 692 836,70 Sk</b>

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 210/2/2000 zo dňa 25.9.2001.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 29.7.2002

#### Objednávateľ :

Ing. Jozef UEBERSAX  
riaditeľ SSC IÚ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
KOŠICE  
- 22 -

V Košiciach, 26.7.2002

#### Zhotoviteľ :

Ing. Jozef LUCA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ján KRAVČÁK  
podpredseda predstavenstva  
a finančný riaditeľ a.s.

Ing. Peter KOVAL'  
člen predstavenstva

  
  
**Cestné stavby,**  
akciová spoločnosť  
**KOŠICE**