

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa

6141/1/2001

č. zhotoviteľa

7504-00

na vypracovanie technickej štúdie na stavbu:

Cesta I/63 Dunajská Streda – Nové Zámky

Tento dodatok je spracovaný na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Dodatkom č. 3 sa mení ustanovenie ZoD a jej dodatkov č. 1 a 2 nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Investorský útvar Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Migra, riaditeľ investorského útvaru
- 1.2 Zhotoviteľ: **Dopravoprojekt, a.s.**
Zastúpený: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Grohman, vedúci strediska poz. komunikácií
- vo veciach technických: Ing. Ivan Janovec

Ostatné ustanovenia ZoD č. 7504-00 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

v Bratislave, dňa 12 NOV. 2001

v Bratislave, dňa 5.11.2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

investorský útvar

Letištová 19

811 01 Bratislava

021 533 1111

021 533 1111
021 533 1111

Ing. Marián Migra,
riaditeľ investorského útvaru
Za objednávateľa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

22

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,
riaditeľ spoločnosti
Za zhotoviteľa