

DODATOK č.1

VoZ, Cvej
2x Smer 70

k zmluve o dielo č. 6350/3/05 zo dňa 19.4.2005 na obnovu VDZ na štátnej ceste I/15,
I/73, I/77 okres Svidník

Zmluvné strany

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : SMER PREŠOV s.r.o., Petrovany č. 426, 082 53

menia a dopĺňajú
Zmluvu o dielo č. 6350/3/05 zo dňa 19.4.2005, na základe vzájomnej dohody takto:

článok 2
Čas plnenia

Bod 2.2. sa dopĺňa: na nových úpravách krytov vozoviek: do 30.10.2005

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/3/05, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/3/05 zo dňa 19.4.2005, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Dátum: 29.6.2005

Dátum: 29.6.2005

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

Zhotoviteľ:



Mgr. Miroslav Sopko
konateľ spoločnosti