

V0a Z, Corej
1x SSE

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo

č. objednávateľa: RK-3/05 a č. zhotoviteľa: 15/2005 zo dňa 15.4.2005
na Celoštátne sčítanie dopravy na cestách I. tried v roku 2005

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPaT SR
č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005

a

Zhotoviteľ: Technická univerzita v Košiciach, vysoká škola

Letná 9, 040 01 Košice

Právna forma: Verejná vysoká škola, zriadená zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách
v znení neskorších doplnkov

Menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo, č. objednávateľa: RK-3/05 a č. zhotoviteľa: 15/2005
zo dňa 15.4.2005 na základe vzájomnej dohody takto:

čl. II

Predmet zmluvy a metodika

Bod II.1 má nové znenie:

II.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tomto dodatku k zmluve objednávateľovi odovzdá dielo:

**„Celoštátne sčítanie dopravy na cestách I. tried a v intraviláne mesta Košice v roku
2005“.**

Bod II.3 má nové znenie:

II.3 Sčítavať sa budú osobné a nákladné motorové vozidlá, traktory, autobusy, motocykle,
bicykle na 261 vybraných stanovištiach a na 19 stanovištiach intravilánu mesta Košice.

Bod II.4 má nové znenie:

II.4 Profilový prieskum cestnej dopravy sa uskutoční na cestných komunikáciách I. triedy v
Košickom a Prešovskom kraji vo vybraných priemerných dňoch :

**20.4 (streda), 19.5 (štvrtok), 17.6 (piatok), 26.6 (nedeľa), 17.7 (nedeľa), 27.7 (streda), 11.8 (štvrtok),
21.8 (nedeľa), 23.9 (piatok), 19.10 (streda) 2005**

Profilový prieskum cestnej dopravy v intraviláne mesta Košice sa uskutoční vo vybraných
priemerných dňoch:

11.8 (štvrtok), 21.8 (nedeľa), 23.9 (piatok), 19.10 (streda) 2005

čl. IV
Cena diela a platobné podmienky

Bod IV.1 má nové znenie:

IV.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Dodatku č.1 sa upravuje nasledovne a je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

	Pôvodná zmluvná cena diela	Dodatok č.1	Upravená zmluvná cena diela
Cena bez DPH :	2 762 774,- Sk	233 074,- Sk	2 995 848,- Sk
DPH (19%) :	524 927,- Sk	44 284,- Sk	569 211,- Sk
Cena celkom s DPH :	3 287 701,- Sk	277 358,- Sk	3 565 059,- Sk

slovom: Trimiliónypäťstošesťdesiatpäťtisícpäťdesiatdeväť korún slovenských

Bod IV.2 má nové znenie:

IV.2 Špecifikácia ceny tvorí prílohu tohto Dodatku č.1

Bod IV.4 má nové znenie:


IV.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi čiastkové faktúry vo výške 309 035,- Sk s DPH po splnení a odovzdaní každého dielčieho prieskumu. Konečná faktúra za riadne odovzdané a prevzaté vykonané dielo sa zníži o čiastky uhradené v dielčích faktúrach.

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa: RK-3/05 a č. zhotoviteľa: 15/2005 zo dňa 15.4.2005 , ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK-3/05 resp. 15/2005 zo dňa 15.4.2005, je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri podpísané vyhotovenia dodatku.

V Košiciach dňa: 8.8.2005

V Košiciach dňa: 8.8.2005


.....
.....

Ing. Jozef Fabian

prof. Ing. Stanislav Kmet', CSc.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-16-