

## DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 388/6350/2008/PPZ-T-2/08 zo dňa 19.5.2008  
na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie ( DSP ) a dokumentácie na ponuku ( DP )

pre stavbu

### I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto

---

#### OBJEDNÁVATEĽ

#### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Právna forma:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve :

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

IČO:

003 328

DIČ:

20211067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, číslo účtu 1000135433/8180

a

#### ZHOTOVITEĽ

#### IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Právna forma:

Slovenskej Jednoty 10, 040 01 Košice

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR Okresného súdu KE I., odd.Sro., vložka č. 14938/V

Štatutárny orgán :

Ing. Boris Klement

Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve

Ing. Ladislav Tóth, poverený riadením spoločnosti

IČO:

36 579 700

IČ-DPH:

SK2021824365

DIČ:

2021824365

Bankové spojenie

ČSOB, č. účtu : 4001298716/7500

na základe postupu prípravy stavby a plánovaného začatia stavby v roku 2010 , sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) takto:

#### Čl. 4 Termín plnenia

Doterajšie znenie ods. 4.1.4 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

4.1.4 Kompletná dokumentácia na ponuku ( DP ) :

do 30.9. 2009

### Čl.5 Cena diela a platobné podmienky

Bod 5.3 sa nahrádza novým znením:

5.3.1 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie ( DSP )

- a) 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- b) 10% z ceny diela po kontrole diela v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.3.2 Úhrada za dokumentáciu na ponuku ( DP ) – Zväzok 4 a Zväzok 5

- a) 90% z ceny diela po dodaní dokumentácie
- b) 10% z ceny diela do troch mesiacov po vykonaní kontroly diela v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

Bod 5.4 sa dopĺňa :

Objednávateľ bude všetky platby za služby od 1.1.2009 uhrádzať v mene euro v zmysle zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR. Ceny budú prerátané na menu euro konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.  
Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 388/6350/2008/PPZ-T-2/ zo dňa 19.5.2008.  
Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise tri vyhotovenia

V Košiciach dňa : 2.3.2009

V Košiciach dňa: 2.3.2009

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
S

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:

**IKP** IKP Consulting  
Engineers, s.r.o.  
CONSULTING Slovenskej jednoty,10  
ENGINEERS 040 01 KOŠICE

Ing. Ladislav Tóth  
poverený riadením spoločnosti