

Prehľad opatrení a plán realizácie na KNL ciest I. tr. podľa následkov DN - ukazovateľ HHSNN - v roku 2009 na území IVSC Bratislava

Číslo cesty	KNL v km		Miestopis	SaÚ	Poradie v SR	Opatrenia	Stav prípravy	Investičný náklad	Plánov. realizácia opatrení		Poznámka
									okamžitých	dlhodobých	
			KNL - opatrenia realizované								
I/63	97,750	98,100	Komárno, križovatka s MK(Hadovská)	NR	71	rekonštrukcia križovatky	realizovaná	0,570 mil.€	2009		
			KNL-v realizácii								
I/63	101,200		Komárno	NR		rekonštrukcia križovatky	v realizácii	0,561 mil.€		2010	
I/65	25,050	27,288	Zlaté Moravce	NR		rekonštrukcia križovatiek	v realizácii	1,401 mil.€		2010	
I/51	127,300	127,800	Trnava	TT	26	Trnava, severný obchvat	v realizácii	39,833 mil.€		2010-2011	
I/51Z	126,500	127,000	Trnava	TT		Trnava, severný obchvat	v realizácii	39,833 mil.€		2010-2011	
			KNL pripravované								
I/65	9,000	9,500	Nitra-Hr.Beňadik, BO	NR	58	rekonštr.križovatky s c.III/06433	ÚR		2010	2011-2012	
I/51	103,000	103,100	Senica-Jablonica-Trstín	TT		obchvat	EIA-stan.MŽP SR	146 mil.€	2010	2014-2015	
I/61	46,800	47,200	Trnava, južný obchvat	TT		obchvat	ÚR	20 mil.€		2012-2014	
I/76	47,750	48,200	Kalná nad H.-Šárovce	LV		rozšírenie	DÚR	17 mil.€		2014-2016	
			KNL nepripravované								
I/2	54,600	54,600	ext. Plavecký Štvrtok	MA		obnova VDZ	bežná údržba				
I/63	61,080	61,500	Dolný Štál-Veľký Meder	DS	56	obnova VDZ	bežná údržba				
I/62	23,000	23,000	Sládkovičovo	GA		obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/63	81,950	82,300	ext. Okoličná n.Ostrove	KN		obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/76	47,750	48,200	ext.Levice	LV							
I/65	9,000	9,500	ext.Koliňany	NR	58	obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/65	11,000	11,500	ext.Jelenec	NR	67	obnova VDZ	bežná údržba		2010		
I/51	103,000	103,100	ext.Biela Hora	SE		obnova VDZ,doplnenie DZ	bežná údržba		2010		
I/61	46,800	47,200	Trnava	TT							

Poznámka :

Investičné náklady sú uvedené za celú stavbu