Záznam z rokovania

Názov zákazky: **I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele, ŠR**

Miesto konania: **zasadačka investičného odboru SSC , Kasárenské námestie 4, Košice, 010 01 Žilina**

Číslo zákazky: **2018/0161**

Dátum konania: **12.06.2019**

Prítomní: **Podľa prezenčnej listiny**

Program: Pracovné rokovanie č.6

- Prezentácia dopravného modelu / Presentation of the transport model
  - Rozsah a zonácia územia / Range and zonation of proposed area
  - Spracovanie a kalibrácia dopravného modelu / Processing and calibration of the transport model
  - Dopravná prognóza / Traffic forecast
- Prezentácia návrhu riešených variantov v dotknutom území / Presentation of the proposed variants in the area
- Iné / others

Pani Mareková otvorila rokovanie a odovzdala slovo zhotoviteľovi ŠR.

Zhotoviteľ ešte pred rokovaním poskytol objednávateľovi podklady, na základe ktorých sa pozvaní v predstihu mohli oboznámiť s pripomienkami.

Ing. Blanárová zopakovala postup pri spracovaní dopravného modelu s dôrazom na zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli zo záverov predchádzajúceho rokovania a pripomienok ÚHP MF a MDV SR, ktoré boli zaslané písomne.

Medzi najdôležitejšie patrila zmena kalibrácie dopravného modelu z CSD 2015 na výsledky dopravných prieskumov 2018.

Podrobnejšie boli popísané výsledky kapacitného posúdenia. Prioritou výstavby je na základe kapacitných posúdení obchvat Kežmarku. Nakoľko nie je reálna jeho výstavba v rovnakom čase bola odprezentovaná navrhovaná etapizácia výstavby obchvatu Kežmarku.

Ďalej bolo upozornené, že po sprístupnení hr. priechodu SR/PR pre všetku dopravu, po roku 2035 dôjde k zvýšeniu podielu ťažkej nákladnej dopravy na úseku Stará Ľubovňa – Poprad. Tento fakt je potrebné zohľadniť pri riešeniach v intravilánoch dotknutých obcí a nebrať do úvahy iba kapacitu komunikácie.

Ing. Christakov informoval prítomných o konkrétnych návrhoch na jednotlivých úsekoch (1 – 22). Ako nové riešenie predstavil ďalší variant vedenia obchvatu Kežmarku na úseku "8 „ medzi križovatkami Kežmarok, juh – Kežmarok, sever

Na úseku „8" I/66 Huncovce – Kežmarok (km 204,678 – km 210,16) sú riešené 2 varianty vedenia trasy. Na danom úseku budú križovatky s cestou III/3096 (Kežmarok, západ), s cestou I/66 v km 210,66 a križovatka Kežmarok sever (variant 2/privádzač k I/66). Križovatka na ceste III/3098 sa nebude realizovať.

V rámci diskusie bolo požadované:

- Zástupca MDV SR Ing. Molnár - V rámci analýzy dopravnej nehodovosti podrobnejšie sa venovať 2 KNL na sieti aj s popísať opatrenia na zníženie bezpečnostných rizík.
- Ing. Kovalčík - V závere ŠR vytvoriť „rebríček " opodstatnenosti jednotlivých návrhov podľa výsledkov CBA.
- Objednávateľ požaduje, aby spracovateľ ešte pred vypracovaním MCA zaslal na odsúhlasenie hodnotiace kritéria.

Zapísal: Ing. Blanárová

Prezenčná listina

Názov zákazky: **I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele**

Číslo zákazky: **2018/0161**

Miesto konania: zasadačka investičného úseku Slovenskej správy ciest , Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Dátum konania: 12.06.2019

Čitateľné meno	Názov organizácie	Telefón	E-mail	Podpis
Ing. Petra Vilhanová	MDV SR		petra.vilhanova@gmail.com	
Ing. Veronika PROSTREDNÁ	SSC GR	0903 405 686	veronika.prostredna@ssc.sk	
Ing. Ján Šťastný	SSC IVSC KE	0903 575 574	jan.stastny@ssc.sk	
Ing. JÁN MELNIČÁK	SSC IVSC KE	055/72 77 251	jan.melnicak@ssc.sk	
Alexander Molnár	MDV SR		alexander.molnar@mindop.sk	
GABRIELA MAREKOVÁ	SSC IVSC KOŠICE	0903 795 722	gabriela.marekova@ssc.sk	
Mária HABLÁKOVÁ	MDV SR		maria.hablakova@mindop.sk	
FRANTIŠEK DOROCIAK	MPV SR	0905 654 517	frantisek.dorociak@minsby.sk	
Ján KOVALČÍK	INEKO	0903 226604	janci.kovalcik@gmail.com	
Jozef FABIAN	SSC-IVSC-KE		jozef.fabian@ssc.sk	
Ľubor Ďurič	Ministerstvo dopravy	+421 917 120 140	lubos.duric@mindop.sk	
Martin Holúbek	HBH projekt		m.holubek@hbhprojekt.sk	
ZDOSLAV CHRISTIAKOV	INFRAPROJEKT			
VILIAM PITÁK	HBH Projekt	0918 378 579	v.pitak@hbhprojekt.sk	
IGOR BALUCHA	INFRAPROJEKT	0915 843 181		
TATIANA BLANÁROVÁ	HBH Projekt	0918 383 709	t.blanarova@hbhprojekt.sk	