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Zmluvné podmienky zahriiuju ,,VSeobecné zmluvné podmienky*, ktoré tvoria cast’,,Podmienok zmluvy
pre vystavbu®, prvé vydanie 1999, publikovanych Medzindrodnou federaciou konzulta¢nych inZinierov
(Fédération Internationale des Ingénieurs — Conseils)- FIDIC a nasledujuce ,,Zvlastne zmluvné
podmienky*, ktoré obsahuju upravy a doplnenia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty

Na konci podclanku sa vynechaju slova ,, alebo v Oznament o prijati ponuky .

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V pod¢lanku sa vynechaju slova ,, (ak existuje) “.

1.1.1.3 Oznamenie o prijati ponuky

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujicim textom:

»Oznamenie o prijati ponuky“ znamena pisomné oznamenie uchadzacovi, ktory predlozil
najvyhodnejsiu ponuku, Ze tato ponuka bola prijatd za podmienky ze sa uzavrie Zmluva o dielo oboma
stranami.

1.1.1.5 Technicko-kvalitativne podmienky

Na konci podclanku pridat’ nasledujicu vetu:

Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) zahriiuji VSeobecné TKP vydané MDVRR SR (pravny
nastupca MDPT SR) a Slovenskou spravou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalogové
listy) platné v den tzv. ,zdkladného datumu®, tak ako st upravené/doplnené ,,ZvlaStnymi TKP*,
vypracovanymi pre tuto stavbu.

1.1.2.4 Stavebny dozor

Na konci pod¢lanku sa pridava nasledovné :

Ak je kdekol'vek v zmluve o dielo ajej nedelitelnych sucastiach uvedené pomenovanie ,,Technicky
dozor®, ,,Stavebny dozor* resp. ,,Stavebno — technicky dozor“ vzdy to znamena osobu, menovant v
Prilohe k ponuke, stanovenu objednavatelom na to, aby konala ako stavebny dozor pre ucely zmluvy.,
alebo in1 osobu urcentl podl'a potreby objednavatelom a ohlasenu zhotovitel'ovi podl'a pod¢lanku 3.4
(Vymena stavebného dozora).

1.1.2.8 ,,Podzhotovitel

Podc¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

“Podzhotovitel* znamena kazdu fyzicktl alebo kazdi pravnicka osobu, ktord na zaklade priameho
zmluvného vzt'ahu so Zhotovitel'om realizuje pre Zhotovitel'a projektové prace (ak su) alebo stavebné
prace alebo realizuje dodavku a montaz Technologického zariadenia ako aj pravnych nastupcov vsetkych
tychto 0sob.*

Dopiiia sa podélanok

1.1.2.8.2 ,,Dodavatel’ ZhotovitePa*

,Dodavatel’ ZhotovitePa* znamenda fyzickl alebo pravnicku osobu v priamom zmluvnom vztahu so
Zhotovitel'om, ktort nie je mozné subsumovat’ pod pojem Podzhotovitel' alebo Priamy Podzhotovitel
ako aj pravnych nastupcov vSetkych tychto osob.*

Dopiiia sa pod¢lanok

1.1.2.11 Koordinator BOZP

Koordinator BOZP je fyzicka osoba poverena objednavatel'om, uvedena v ,,Prilohe k ponuke®, ktora
zabezpeCuje kontrolu dodrZiavania zdsad bezpe€nosti na stavenisku zhotovitelom stavby v stlade s
Nariadenim vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Koordinator BOZP (osoba zodpovedna za dodrZiavanie zasad bezpeCnosti na stavenisku stavby a za
koordinaciu stavebnych prac a ¢innosti v oblasti BOZP - Zhotovitel'a, podzhotovitel'ov, Dodavatel'ov
podzhotovitel'a ako aj vSetkych osob, ktoré maju opravnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba
opravnend na vykon c¢innosti koordinatora BOZP, navrhnuta v Ponuke Zhotovitela ana zaklade
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predlozenych dokladov o spdsobilosti uvedena v Prilohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej
nedelitelnou sucastou je Priloha k Ponuke, sa osoba navrhnuta Zhotovitelom na vykon c¢innosti
Koordinatora stavby stava osobou poverenou Objedndvatelom/stavebnikom Vv stilade s Nariadenim vlady
SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Dopiiia sa pod¢lanok

1.1.2.12 Zodpovedny projektant

Zodpovedny projektant je fyzicka osoba poverena objednavatel'om na vykonavanie ¢innosti autorského
dozoru na stavbe na zéklade Zmluvy na poskytnutie sluzby uzavretej s objednavatel'om.

1.1.3.3 Lehota vystavby

na konci pod¢lanku sa pridava nasledovné:

do lehoty vystavby nie je zapocitané zimné obdobie, v ktorom nie je mozné realizovat’ stavebné prace
v sulade s TKP.

Zimné obdobie v zmysle tohto ¢lanku je obdobie od 01.12 prislusného kalendarneho roka do 01.03
nasledujiceho kalendarneho roka

1.1.3.10 Zarucna doba

Zaru¢na doba je doba uvedena v Prilohe k ponuke, pocas ktorej zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré
sa vyskytnil po prevzati diela objedndvatelom. Zaru¢na doba zacina plynut od datumu prevzatia diela
alebo jeho ¢asti podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie diela a sekcii). Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
bezplatné odstranenie vady, zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu.

Na ucely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpoveda ucelu pozadovanému v
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v stilade so vSeobecne zavdznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi normami u¢innymi na tzemi Slovenskej republiky.

Zarucna doba sa vztahuje aj na Technologické zariadenia a Materidly dodané Zhotovitel'om, ktoré st
urcené, aby sa uzivali po kratSiu dobu ako je Zaru¢na doba. Zhotovitel' poskytne na Technologické
zariadenia a Materialy, ktoré st ur€ené, aby sa uzivali po krat$iu dobu rovnaka zaruku ako na celé Dielo.
Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zarucnej doby dodat, vymenit, resp. nahradit akékol'vek
Technologické zariadenia a Materialy dodané Zhotovitel'om, ktoré su urcené, aby sa uzivali po kratSiu
dobu ako je diZka Zaruénej doby.“

1.1.6.5 Pravne predpisy

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

»Pravne predpisy* znamenaju vsetky zakony, vyhlasky, nariadenia vlady a iné pravne predpisy
publikované v Zbierke zikonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydavané organmi EU.

1.1.6.7 Stavenisko

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom :

»otavenisko® su miesta odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om, kde maji byt vykonané prace a iné
miesta stanovené v Zmluve ako stcast’ staveniska.

1.3 Komunikacia

Pod¢lanok sa doplia nasledujucim textom :

,Dolezité okolnosti tykajuce sa vystavby diela sa zapisuji prednostne do stavebného dennika, ktoré¢ho
vedenie (zhotovitel'om), naleZitosti, podrobnosti vedenia a vyuzitie st upravené zvlastnym predpisom*,

V odstavci (a) podclanku 1.3 pod ,, zaslany postou ** sa rozumie ,,doporucene’.
1.5 Poradie zaviznosti dokumentov

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat’ ako vzajomne sa vysvetlujice. Pre Gcely interpretacie bude
poradie z&véznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Ponukovy list, Priloha k ponuke

C) Zmluvné podmienky zvlastne

d) Zmluvné podmienky vSeobecné

e) Technicko — kvalitativne podmienky zvlastne

f) Technicko — kvalitativne podmienky vSeobecné

g) Projektova dokumentacia stavby, jej prilohy a opis predmetu zakazky

h) Cena prac/oceneny stpis poloZiek
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Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznacnost’ alebo nezrovnalost, stavebny dozor je povinny
vydat’ akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitela.

1.6 Zmluva o dielo

V podc¢lanku sa rusi prva veta a nahradza sa nasledujicim textom:

»Strany uzavra Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponuk® (ak v procese verejného obstaravania bolo
pozadované predlozenie zabezpeky na zabezpecenie viazanosti ponuky).

1.7 Postipenie zmluvy

Pod¢lanok sa dopliia nasledujicim textom :

VysSie uvedeny sthlas druhej strany ale nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v zmluve.

1.8 Starostlivost’ 0 dokumentaciu a jej dodanie

Na konci treticho odstavca pridat’ nasledujuci text:

,»Vykresy (Projektova dokumentacia) a vsetky doklady tykajuce sa stavby alebo jej zmeny, ¢i uz
v originali alebo kopii, musia byt k dispozicii prisluSnym orgdnom pre vykon Statneho stavebného
dohladu. K dispozicii bude tiez stavebny dennik vedeny zhotovitelom podla zvlastnych predpisov,
do ktorého je organ Statneho stavebného dohl'adu opravneny robit’ zdznamy*.

1.9 Oneskorené dodanie vykresov alebo pokynov

Pod¢lanok sa dopliia o nasledujuci prvy odstavec:

»dtavebny dozor je povinny dat’ svoje pripomienky a/alebo namietky tykajlice sa vykresov, dokumentacie
a inych tdajov predlozenych zhotovitel'om, alebo vydat’ svoj suhlas s tymito materialmi najneskér do 14
dni od ich predlozenia®.

1.12 Doverné podrobnosti

Na konci podc¢lanku pridat’ nasledujuci odstavec: ,,Zhotovitel' bude nakladat’ s podrobnostami Zmluvy
ako so stkromnymi a dévernymi, s vynimkou toho, ¢o je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zavizkov
alebo pre sulad s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' nesmie zverejnit, dovolit’ zverejnenie
alebo poskytnut’ akékol'vek podrobnosti o diele v Ziadnom obchodnom ani technickom ¢asopise ani inde
bez predchadzajuceho sthlasu objednédvatela“.

1.14 Spolo¢na a nerozdielna zodpovednost’

V pod¢lanku sa rusi text pod bodom (C) a nahradza sa nasledujticim textom :

»Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela“.

2. OBJEDNAVATEL

2.2 Povolenia, licencie a schvalenia

Na konci pod¢lanku pridat’ nasledujici text:

“Ak to bude potrebné zhotovitel bude zodpovedny za preklad tychto dokumentov do slovenského
jazyka®.

2.4 Finan¢né opatrenia objednavatel’a

Za prvu vetu podclanku vlozit’ nasledujuci text:

»Za dostatocny dokaz o vykonanych financnych opatreniach objednavatela sa povazuje zaradenie stavby
do schvéleného planu stavieb financovanych zo Statneho rozpoctu“. U spolufinancovanych stavieb sa za
dostatoény dokaz o vykonanych finan¢nych opatreniach objednavatela povazuje podpisana Zmluva
0 poskytnuti NFP, resp. schvalena ziadost’ o NFP.

3. STAVEBNY DOZOR

3.1 Povinnosti a pravomoc stavebného dozora

Na konci podc¢lanku pridat’ nasledujuci odstavec:

»Stavebny dozor ktorukol'vek z ¢innosti podl'a nasledujucich pod¢lankov tychto zmluvnych podmienok:
(a) pod¢lanok 8.8 ,,Prerusenie prac*,

(b) podélanok 8.11 , PrediZenie prerusenia® — stthlas na pokraGovanie v predtym pozastavenych pracach,
(c) pod¢lanok 12.3 ,,Ocenovanie®,

(d) pod¢lanok 13.1 ,,Pravo na zmenu®,

(e) podélanok 13.7 ,,Upravy ceny v dosledku legislativnych zmien®,
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() podélanok 13.8 ,,Upravy ceny v dosledku valorizacie*,

(9) podélanok 20.1 ,,Poziadavky zhotovitel'a“,

(h) podclanok 4.4 ,,Odsuhlasenie podzhotovitela*

(1) podclanok 18.1 ,,Odsuhlasenie tpravy podmienok poistenia“

moze vykonat’ len so sthlasom objednavatela.

Bez ohl'adu na povinnost’ ziskat” stihlas, ako je to uvedené vyssie, ak podl'a nazoru stavebného dozora sa
vyskytne naliehavy pripad ohrozujlici bezpeCnost’ Zivota alebo diela, pripadne prilahlého majetku
technicky dozor moéze, ale bez odpustenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti
zhotovitel'a, nariadit’ zhotovitel'ovi vykonat’ vSetky také prace alebo také ¢innosti, ktoré mozu byt podla
nazoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znizili takéto riziko.

Zhotovitel je povinny takyto pokyn stavebného dozora dodrzat napriek absencii suhlasu
od objednavatela. Stavebny dozor (na zaklade predloZzenych dokladov od zhotovitel'a stavby) po vydani
takéhoto pokynu predlozi objednavatelovi stavby ndvrh Zmeny technického rieSenia v stlade s vydanym
pokynom. Navrh technického riesenia bude po odsuhlaseni objednavatel'om stavby podkladom pre podpis
dodatku k zmluve o dielo, vyplyvajtci z pokynu stavebného dozora, v stulade s pod¢lankom 12.3.

3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvy odsek sa meni nasledovne :

Stavebny dozor méze (kedykol'vek), ale len so stihlasom objednavatela stavby vydat zhotovitel'ovi
pokyny a dodato¢né, alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek vad, vsetko v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' bude prijimat’ pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované prislusné
pravomoci podla tohto podclanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musi sa posudzovat podla
¢lanku 13 (Zmeny a upravy).

Zhotovitel musi plnit pokyny vydané stavebnym dozorom v ktorejkol'vek zalezitosti suvisiacej so
Zmluvou.

»Pokyn k zmene a pokyn na predlozenie navrhu, vydany stavebnym dozorom pre zhotovitel'a stavby,
musi byt v pisomnej podobe. Pokyn k zmene avyzva na predloZzenie navrhu musia byt podpisané
opravnenym zastupcom stavebného dozora a si¢asne opravnenym zastupcom objednavatel’a.

Dopiia sa podélanok 3.6 :

3.6 Pracovné rokovania manaZmentu stavby

Pracovné rokovania manazmentu stavby sa konaju v pravidelnych intervaloch, zvycajne raz mesacne,
resp. podl'a potreby.

Tychto porad s povinni zucastiiovat’ sa :

predstavitel’ zhotovitel'a, stavebny dozor stavby, zodpovedny projektant a objednavatel’.

Zmyslom pracovnych rokovani manazmentu stavby je koordinovat’ prace so zhotovitelom stavby,
zaznamenavat’ Casovy postup vo vztahu k harmonogramu prac, preskimat’ pripravu naslednych prac
a zaznamenavat’ uzatvorené dohody.

Stavebny dozor je povinny zaznamenat’ agendu pracovnych rokovani manazmentu stavby a dodat’ kopiu
zapisu z rokovania vSetkym jeho uc€astnikom vratane objednavatel’a.

V zéapise musia byt uvedené osoby zodpovedné¢ za kazdy krok, ktory sa ma podniknut; tieto
zodpovednosti musia byt’ v sulade so Zmluvou.

Vsetky zaznamy z takychto porad, alebo ich &ast’, podpisané (potvrdené) stavebnym dozorom alebo
objednavatelom ako spravne a uplné, budil predstavovat autorizovany zadznam o prediskutovanych
zalezitostiach, ale nem6zu nahradit’ Ziadnu podmienku v zmysle Zmluvy na ziadost o schvalenie,
schvalenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré maji byt predlozené v pisomnej forme.

Kontrolné dni stavby za ucasti predstavitelov zhotovitela, stavebného dozora, objednavatela ako aj
organov S§tatnej spravy, samospravy a dotknutych ucastnikov vystavby zvolava objednavatel’ podla
potreby, spravidla raz za Stvtrok. Stavebny dozor je povinny zaznamenat’ agendu kontrolnych dni stavby
a dodat’ kopiu zapisu z rokovania vSetkym jeho ucastnikom vratane objednavatela.

V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za kazdy krok, ktory sa ma podniknut; tieto
zodpovednosti musia byt v stilade so Zmluvou.
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4, ZHOTOVITEL

4.1 Vseobecné povinnosti zhotovitel’a

Na konci podclanku sa pridava nasledovny pododstavec :

Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpeCenstvo v dojednanom case,
inak v ¢ase primeranom s prihliadnutim na povahu diela.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za akékol'vek Skody spdsobené na jestvujucich objektoch, stavbach,
materidloch alebo zariadeniach z ddvodu jeho cinnosti resp. Cinnosti ktoréhokolvek z  jeho
subdodavatel'ov. Zhotovitel’ opravi resp. uvedie do povodného stavu kazdy poskodeny objekt, stavbu,
material alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastnika dotknutého objektu a to bez
akychkol'vek d’alSich nékladov pre objednavatel’a.

Zhotovitel' stavby je povinny zabezpecit vykonanie predbezného archeologického vyskumu v sulade
s rozhodnutim Krajského pamiatkového uradu a to prostrednictvom podzhotovitela, ktory méa opravnenie
na vykon takejto ¢innosti (ak je poziadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedena v prilohe
k ponuke).

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za vSetky Skody spOsobené na mestskych komunikaciach, cestach,
Zelezni¢nych tratiach, obrubnikoch, chodnikoch, dialniciach, krajniciach, cestnych priekopach,
nasypovych Castiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. sukromnom
majetku, ktoré mozu vzniknit’ pri preprave zariadenia, materialu resp. pracovnikov na alebo zo stavby,
alebo pri akejkol'vek ¢innosti zhotovitel’a v suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel' prijme vhodni technologiu vystavby, zabezpeci primerané ochranné prostriedky a urobi
preventivne opatrenia bez dalSich narokov na platbu, za Gcelom zabrdnenia poskodeniu jestvujucich
objektov vSade tam, kde maju byt zhotovitelom vykonané prace ¢i uz docasného alebo trvalého
charakteru v ich blizkosti.

V pripade, Ze stavebné prace st vykonavané v blizkosti budov, alebo okolo tychto budov bude premavka
stavebnych mechanizmov zhotovitel'a, zaisti zhotovitel’ stavby na vlastny naklad ,,overenie stavebno -
technického stavu®“ (so zdokumentovanim pripadnych poskodeni objektov pred zahajenim prac)
dotknutych objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou ¢innostou zhotovitel'a mohli byt dotknuté .
Uvedené opatrenie je povinny zhotovitel' stavby zabezpecit’ pred zahdjenim stavebnych prac, pricom tato
dokumentacia povodného stavu tychto objektov bude sluzit’ ako doklad k pripadnému rieseniu narokov
majitelov budov, uplatiiujucich si narok na nahradu Skody, spdsobenej vystavbou. Nahradu skod
spdsobenych vystavbou a uplatiiovanych zo strany majitelov nehnutel'nosti znasa zhotovitel’ stavby na
svoje naklady v plnom rozsahu. Nevykonanie ,,Overenia stavebno technického stavu®“ dotknutych
objektov nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za Skody a pripadné naroky vlastnikov dotknutych
nehnutelnosti.

Zhotovitel' zabezpeci, aby po€as vykonavania stavebnych prac nedoslo k obmedzeniu uzivatel'skych prav
na stavbou dotknutych pozemkoch a v pripade nutnosti vybuduje provizorne vjazdy a napojenia vSetkych
ucastnikov dotknutych vystavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budu zahrnuté v rezijnych nakladoch
zhotovitela stavby.

Zhotovitel' stavby je povinny pri realizacii prelozky inzinierskych sieti (plynarenské zariadenia,
elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikacné siete, vodovody a kanalizacie — dalej len
»prelozka®) reSpektovat podmienky vlastnika dotknutého zariadenia, ktoré st uvedené v zavdznom
stanovisku k projektu prelozky (ak st prelozky inzinierskych sieti predmetom projektu). Zaroven je
zhotovitel' stavby povinny v plnom rozsahu splnit' podmienky vlastnika prelozky, ktoré st uvedené
v dohode, resp. ,,zmluve o podmienkach realizacie prelozky* uzavretej medzi objednavatelom stavby
(stavebnikom) a vlastnikom (resp. spravcom) prekladaného zariadenia.

Zhotovitel’ je povinny pred zahajenim zemnych prac zabezpeéit’ vytyCenie vietkych inZinierskych sieti na
stavenisku stavby. Zaroven po vytyCeni inzinierskych sieti je povinny zabezpeCit ich vysondovanie
a upresnenie skutocnej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a pocas vykonavania zemnych
prac reSpektovat’ ochranné pasma vedeni a zemné prace v ochrannom pasme vedeni zabezpeCovat tak,
aby nedoslo k ich poskodeniu. Za poskodenie podzemnych vedeni spésobenych ¢innostou Zhotovitel'a na
stavenisku zodpovedna v plnom rozsahu Zhotovitel stavby.

,Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizacie prelozky* uzavretd medzi objednavatelom stavby
(stavebnikom) a vlastnikom prekladaného zariadenia, sa po jej doruceni zhotovitel'ovi stava nedelitel'nou
suCastou Zmluvy o dielo na uskutocnenie stavebnych prac. Zodpovednost za plnenie povinnosti
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stavebnika Vv suvislosti s prelozkou zariadenia je po jej doruceni zhotovitel'ovi stavby v plnom rozsahu
prenesend na zhotovitela stavby.
V pripade nereSpektovania podmienok zmluvy avpripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti
vyplyvajucej pre stavebnika zo ,,zmluvy o podmienkach prelozky“, znasa ,,Zhotovitel* plna vysku
zmluvnej pokuty vyrubenej ,objednavatelovi zo strany vlastnika prekladaného zariadenia ako aj
nahrady §kod v suvislosti S realiziciou prelozky.
V pripade, ze stcastou stavebnych prac st aj NN pripojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia,
ktorych realizacia si vyzaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotovitel’ stavby povinny :

- Poziadat’ distributora elektrickej energie (VS-D) 0 zriadenie nového odberného miesta

- Prerokovat’ a odsuhlasit’ s VS-D projektovi dokumentaciu elektroenergetického zariadenia

- Zabezpecit osadenie meracov elektrickej energie do nového odberného miesta

- Uvedené opatrenie je zhotovitel povinny zabezpeéit do terminu preberacicho konania

prislusného stavebného objektu.

Stavba je spolufinancovana z prostriedkov EU — Operaény program integrovana infrastruktura.

Dopiiia sa podélanok

4.1.a Povinnosti Zhotovitel’a vo vzt'ahu k Podzhotoviteom

Zhotovitel' je povinny riadne a v€as plnit' si svoje finanéné zavézky voci Podzhotovitelom a
Dodavatel'om Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny kazdy kalendarny Stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho
dina nasledujuceho kalendarneho Stvrtroka) predkladat’ Objednavatel'ovi Cestné prehlasenie podpisané
Predstavitelom Zhotovitela o tom, Ze vSetky jeho splatné financné zavizky voci Podzhotovitelom
a Dodavatelom Zhotovitel'a za predchadzajuce obdobie ku dinu vyhotovenia ¢estného prehlasenia st
Zhotovitel'om uhradené v plnom rozsahu. Sucast'ou ¢estného prehlasenia podla tohto odseku bude kopia
potvrdenia banky poskytujucej Bankova platobni zaruku Zhotovitelovi podla podclanku 4.4.a
(Bankova platobnd zdruka) 0 rozsahu cCerpania vSetkych Zhotovitelovi vystavenych Bankovych
platobnych zaruk, a to ku dnu vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je Zhotovitelom viac
pravnych subjektov, ktori za ti¢elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej
subjektivity, ¢estné prehlasenie podla tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu tdajov prisliichajtcich
ku kazdému tucastnikovi Zmluvy na strane Zhotovitel'a zvlast. NepredloZenie Cestného prehlasenia,
resp. uvedenie nepravdivych udajov v ¢estnom prehlaseni je podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi cestné prehlasenie podla tohto odseku alebo sa preukaze
nepravdivost’ udajov v iom uvedenych, vznikd Objednavatel’'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10.000,- EUR (slovom: desat’ tisic EUR) za kazdé porusenie povinnosti podla tohto odseku.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stilade s tymto odsekom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitel’a.*

4.2 Zabezpeka na vykonanie prac (ak je pozadovana v Prilohe k Ponuke) :

V druhom odstavci predmetného podclanku sa text :

»-..do 28 dni po obdrzani Oznamenia o prijati ponuky...*

nahradza textom
»-.. d0 28 dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o dielo...”
4.3 Predstavitel’ zhotovitela
V pod¢lanku sa rusi predposledny odstavec a nahradza sa nasledujicim textom:
Zru$it menovanie ,,Predstavitela zhotovitel'a“ a vymenovanie ndhrady méze zhotovitel’ len na zaklade
suhlasu objednavatel'a stavby. Stavebny dozor na zaklade predlozenych dokladov k Ziadosti o nahradu
predstavitel’a zhotovitela predlozi do siedmich pracovnych dni svoje stanovisko k Ziadosti zhotovitel'a na
zmenu. Akékol'vek zmeny ,,Predstavitela zhotovitel'a™ je mozné len na zaklade pisomného sthlasu
objednavatela.
Predstavitelom Zhotovitel'a v zmysle tohto ¢lanku st :

e Vedtci stavby

e Zastupca veduceho stavby

e Koordinator BOZP
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Zmena predstavitela Zhotovitel'a bude po predlozeni pozadovanych dokladov zo strany Zhotovitel'a a po
odsthlaseni zmeny objednavatel'om stavby potvrdena podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.*

V pripade Zziadosti o zmenu predstavitela zhotovitel'a sa vyzaduje predlozenie dokladov, ktorymi sa
preukaze odborna sposobilost’ a sklisenosti navrhovaného odbornika na pozicii predstavitel'a Zhotovitel’a
(veduci stavby, zastupca vediceho stavby). Navrhovany odbornik musi pritom spifiat’ minimélne kritéria
stanovené pre predstavitela Zhotovitel'a (veduci stavby, zastupca vedtceho stavby) v Pokynoch pre
uchadzacov pre predmetny projekt.

Zhotovitel' sucasne predlozi zoznam realizovanych zmluv, u ktorych navrhovany odbornik vykonaval
cinnost veduceho stavby, resp. zdastupcu veduceho stavby.

Zoznam realizovanych zmluv musi obsahovat:

a) meno a priezvisko odbornika

b) predmet zdakazky

C) cas plnenia

d) nazov a sidlo odberatela / objedndvatela

e) kontakenii osobu odberatela, tel.¢islo a e-mail, kde je mozné overit si tieto udaje

,Predstavitel' zhotovitela® (veduci stavby a zastupca veduceho stavby) musi mat’ doklad o odbornej
sposobilosti podl'a zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov v nadvéznosti na zakon ¢.50/1976 Zb. o izemnom plénovani
a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov, s odbornym zameranim ,,inZinierske stavby —
dopravné stavby®, alebo adekvatny ekvivalent vydany v krajine sidla zhotovitela.

Ak zhotovitel’ stavby nema sidlo v Slovenskej republike, ma moznost’ overit’ si platnost’ zahrani¢nych
certifikditov na tuzemi SR. Informacie o postupe verifikdcie s0 zverejnené na web stranke
http://www.sksi.sk (stranka je aj v anglickej mutacii). PredloZenie potvrdenia o platnosti zahrani¢nych
certifikdtov na uzemi SR je zhotovitel’ stavby povinny predlozit’ v termine do 90 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Nepredlozenie pozadovanych potvrdeni v stanovenom termine je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel' poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikiaciou alebo pozadovanymi
relevantnymi odbornymi sklisenostami, najmd podla §34, ods. 1., pismeno g) Zakona o verejnom
obstaravani preukazoval kapacitami inej osoby, tato musi realne vykonavat stavebné prace alebo sluzby
na predmetnej zadkazke. Nedodrzanie vysSie uvedenej podmienky je podstatnym porusenim Zmluvy
o dielo.

Zhotovitel' je povinny plnit zmluvu osobami, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti resp.
ktorymi nahradili tieto osoby a spliiaju stanovené podmienky ucasti.

V pripade, ak Zhotovitel uvedenti podmienku nedodrzi vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti Zhotovitel'a v stilade s tymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade
penalizacnej faktary vyhotovenej Objedndvatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dna jej doporuc¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.*

4.4 Podzhotovitelia

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledovnym textom :

Zhotovitel’ nesmie zadat’ podzhotovitel'om vyhotovenie celého stavebného diela.

Zhotovitel' bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitel'a, jeho zmocnencov alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela. Pokial' nie je
v zvlastnych podmienkach uvedené inak:
(a) zhotovitel moze zadat' Cast’ stavby k zhotoveniu podzhotovitelovi len po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatel’a
(b) zhotovitel’ je povinny oznamit’ stavebnému dozoru predpokladany datum zacatia kazdej prace
podzhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu, a rovnako tak aj ako zacatie takejto prace na stavenisku;

Odovzdanie Casti stavby podzhotovitelovi je mozn¢ len po predchadzajacom pisomnom suhlase
objednavatel'a. Ziadost' o odsthlasenie podzhotovitel'a musi Zhotovitel' predlozit’ aj v pripade, ze
podzhotovitel’ bol uvedeny ako navrhovany podzhotovitel’ v predlozenej ponuke Zhotovitel’a.
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K ziadosti o odsuhlasenie podzhotovitela (subdodavatela) je zhotovitel stavby povinny predlozit
nasledovné doklady :
1. Identifika¢né tidaje podzhotovitel'a (ndzov, adresa sidla)
2. Podiel zakazky, ktort ma v umysle zadat’ podzhotovitel'ovi (konkrétnu cast’ diela)
3. Udaje o osobe opravnenej konat' v mene podzhotovitela meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.
4. Doklad o zapise podzhotovitel'a do ,,Registra partnerov verejného sektora® (v pripade realizacie
¢asti diela s hodnotou na 100.000,- €)
5. Doklad o identifikacii kone¢ného uzivatel'a vyhod
Doklady preukazujuce splnenie podmienok tykajticich sa osobného postavenia podzhotovitel’a
podrla §32 ods.1 Zakona o VO
7. Zoznam podzhotovitel'om realizovanych prac
8. Doklad o opravneni uskuto¢novat’ predmetné stavebné prace pozhotovitel'om
9. Doklad o odbornej sposobilosti na vykon prac

IS

Pri odsuhlaseni podzhotovitel'a (subdodavatel'a) je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v stilade so Zmluvou
o dielo.

Za podzhotovitel'a stavebnych prac sa nepovazuje :
- prenajom strojov a zariadeni
- prenajom pracovnej sily
- dodéavka materialov

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby:

a) kazdd zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a, obsahovala nasledovné
ustanovenia:
predmet subdodavky,
cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,
zavazok/garanciu Zhotovitela vo¢i Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel'a, Ze v pripade
nezaplatenia splatnej odmeny Zhotovitelom ani v nasledujucom fakturacnom obdobi po obdobi
vzniknutého naroku, vznika Podzhotovitel'ovi, Dodévatel'ovi Zhotovitel'a, pravo uplatnit’ si narok
na thradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktary prostrednictvom Bankovej platobnej
zaruky (pod¢lanok 4.4a); uvedené sa nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel’ Zhotovitela pisomne prehlési, Ze zabezpecenie svojich pohl'adavok vo¢i Zhotovitel'ovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podclanok 4.4a) nevyzaduje;

b) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a obsahovala ustanovenie, ktoré
uklada Podzhotovitel'ovi, Dodavatel'ovi Zhotovitel'a povinnost’ pisomne upozornit’ Objednavatela
o neplneni finan¢nych zaviazkov Zhotovitela;

€) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vSetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej
strane povinnost’ plnit’ si riadne a v€as svoje finan¢né zaviazky voc¢i opravnenej strane;

d) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitel'a ako aj zmluvy na vSetkych stupiioch
subdodavatel'skych vztahov boli v stlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré¢ by
boli v rozpore alebo by sa priecili tejto Zmluve;

Dopiiia sa podélanok

4.4.a Bankova platobna zaruka

»Zhotovitel' je povinny ziskat’ (na svojej naklady) Bankovl platobnu zaruku v Ciastke a v menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena ziadna ¢iastka alebo sposob jej
vypoctu, tento podclanok nebude platit’.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich
finanénych zéviazkov voci vSetkym Podzhotovitelom, Dodéavatelom Zhotovitela s vynimkou
Podzhotovitelov, Dodévatelov Zhotovitel'a, ktori pisomne prehlasili, Ze zabezpecenie svojich
pohladavok voci Zhotovitel'ovi prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky nevyzaduju. Na kazdého
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Podzhotovitel'a, resp. Dodavatela Zhotovitel'a musi byt vystavend samostatnda Bankova platobna
zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zékonnika. Bankova platobna zaruka (d’alej aj len ,,BPZ*) musi byt poskytnutd bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V BPZ musi banka
pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne abez akychkolvek ndmietok na prva vyzvu uspokoji
Podzhotovitel'a, Dodavatel'a Zhotovitel'a uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sum v akejkol'vek
vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i sumu, uvedent v Prilohe k ponuke v pripade, ak Zhotovitel
porusi svoje splatné financné zavizky zo zmluvy s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela.
V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za ucelom plnenia predmetu Zmluvy o
Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zadvdzok Zhotovitel'a ziskat Bankovu platobnu
zaruku podl'a ustanoveni tohto pod¢lanku sa vztahuje na kazdého jednotlivého ucastnika Zmluvy na
strane Zhotovitel'a vo vztahu k Podzhotovitel'om, Dodavatelom Zhotovitel'a v priamom zmluvnom
vzt'ahu k ucastnikovi Zmluvy na strane Zhotovitela.

V pripade, ak Objednavatel' zisti, Ze Zhotovitel nezabezpeCil svoje financné zavidzky voci
Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela, prostrednictvom BPZ v sulade s tymto podc¢lankom,
Objednavatel’ ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic eur)
za kazdé porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitel'a v sulade s tymto pod¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade
penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatel'om a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dia jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitel'a. PoruSenie
povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje Objednéavatel’a na
odstapenie od Zmluvy.

4.7 VytyCovanie

Na konci podclanku sa pridava nasledovny text :

V pripade, ze sucastou stavebného diela su aj stavebné objekty, ktoré si vyzaduju vysSiu triedu presnosti
bodov vytyCovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaistovacie body — pre vytyCenie, realizaciu
a sledovanie posunov a deformacii mostnych objektov, ...) je povinnostou zhotovitel'a prace stvisiace
s vytyCenim a stabilizaciou pevnych bodov zabezpecit’ pred zahdjenim prac na tychto objektoch, ato
na vlastné naklady. Povinnostou zhotovitel'a stavby je overit’ si prostrednictvom svojho zodpovedného
geodeta spravnost’ a presnost’ vytyCovacej siete, pripadné dodato¢né doplnenie bodov vytyCovacej siete
podl'a potrieb zhotovitel'a stavby ako aj zabezpecenie potrebnej korektiry a opravy bodov vytyCovacej
siete stavby.

4.8 Bezpecnostné postupy

Na konci podclanku sa pridava nasledovny text :

f) Zhotovitel je povinny vykonavat’ stavebné prace v stlade s Planom BOZP.

4.14 Zamedzenie prekazkam

Na konci podc¢lanku sa pridava nasledovny pododstavec.

V pripade nutnosti obmedzenia pristupu resp. akéhokol'vek obmedzenia pouZzivania ciest a chodnikov v
suvislosti s realizaciou zakazky, zhotovitel' je povinny (ak je to technicky mozné) na vlastné naklady
zabezpecit’ nahradné komunikécie, pristupy, resp. chodniky pre pesich, vratane ich udrzby po celu dobu
ich vyuzivania v ramci stavby.

4.15 Pristupové cesty

Na konci podélanku sa doplia nasledovny text :

,»Pred zacatim prac objednavatel’ spolu so zhotovitel'om a stavebnym dozorom stavby preveri stav kazde;j
pristupovej cesty na stavenisko za ucasti jej majetkového spravcu. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe
sa zmapuje za ucasti objednavatel’a, zhotovitel'a stavebného dozora stavby a majitel'ov pristupovych ciest,
rozsah ich poskodenia a sposob uvedenia pristupovych ciest do pdvodného stavu®. Uvedené opatrenia
budu zabezpecené na naklady zhotovitel'a stavby.

4.19 Elektrina, voda a plyn

V podélanku sa dopliia za prvii vetu nasledujuci text :

,V projektovej dokumentacii sa uvadzaji iba doporucené lokality stavebnych dvorov a ich napojenie
na inzinierske siete (zdroje energie). Za ich kone¢né umiestnenie a napojenie na siete objednavatel
neprebera Ziadnu zodpovednost™.

Druhy a treti odstavec podc¢lanku sa rusia.
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4.21 Spravy o postupe prac
V pripade, Zze poziadavka na predkladanie sprav o postupe prac nie je uvedena v Prilohe k ponuke, tento
podc¢lanok sa rusi.
4.22 Zabezpecenie staveniska
V pod¢lanku sa odstavec b) rusi a nahradza nasledujucim textom:
»Povolané osoby budid minimalizované na personal zhotovitela a objednavatela a na vSetok dalsi
personal ohldseny zhotovitelovi objednavatelom alebo stavebnym dozorom, ako opravneny persondl
vSetkych legalne ustanovenych verejnych organov, hlavne statneho stavebného dohladu®.
Po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP bude zhotovitel’ povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ato
opravnenymi osobami (povolanymi osoby v zmysle vysSie uvedeného) a poskytnut’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.*
Opravnené 0soby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby SR a nim poverené 0soby

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi

poverené 0soby

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené 0Soby

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR aEU.

Dopiia sa podélanok 4.25 :

4.25 Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik a uschovavat ho vo svojej kanceldrii na stavenisku.
Stavebny dennik sa vedie pre celé stavebné diclo (centralny dennik) a pre jeho jednotlivé objekty, podla
pokynov stavebného dozoru.

Stavebny dennik bude vedeny v slovenskom jazyku.

Vsetky dolezité udaje v suvislosti so stavebnymi pracami musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
tak, ako nariadi stavebny dozor.

Vsetky strany stavebného dennika musia byt vyhotovené v jednom originali a minimalne v dvoch
kopiach. Original a prva kopia musia byt’ postipené stavebnému dozoru.

Pokial’ nebude uvedené inak, cena prac vykonanych v sulade so Zmluvou bude stanovend a vypocitand na
zaklade merani. Rozmery, poznamky, vypocCty a vykresy potrebné na stanovenie mnoZzstva vykonanych
prac musia byt zaznamenané do stavebného dennika. Vymery uvedené v ocenenom supise poloziek su
pre ugely fakturacie stavebnych prac vymerami maximalnymi. Uprava je mozné len v stilade so znenim
¢lanku 12.3.

Zaznamy musia byt vzdy aktualizované zhotovitelom na zéklade merani, vykonanych v sucinnosti
so stavebnym dozorom v zavislosti od ukoncenia jednotlivych stavebnych prac a ¢innosti (minimalne
vSak po ukonceni prac, ktoré budi d’alSou stavebnou Cinnostou zakryté). Stavebny dennik musi byt
podpisany zhotovitel'om a stavebnym dozorom, minimalne na konci kazdého tyzdna.

6. PERSONAL A PRACOVNE SILY

6.5 Pracovna doba

V pod¢lanku sa odstavec b) nahradza textom :

b) ,,Zhotovitel' vybavil povolenie u objednavatel'a a povol'ujucich organov v mieste stavby na Specifické
préace (ktoré sa majii vykonat’ mimo pracovnej doby urcenej v Prilohe k ponuke)*.

6.7 Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci

Podélanok sa dopliia nasledovnym textom :

Pokial' nie je vzmluve o dielo uvedené inak, zhotovitel' stavby do 30 dni od prvého odovzdania

staveniska spracuje (pokial’ sa so stavebnym dozorom nedohodne inak), a predloZi objednavatel'ovi plan

BOZP podla § 5 ods.2 pism. b) NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko. Za nedodanie planu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnena sankcia vo

vyske uvedenej v prilohe k ponuke.
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Zhotovitel' pri vykone svojich cinnosti umozni koordinatorovi BOZP objednavatela — stavebnika
vykonavat’ zapis o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti v oblasti BOZP do
stavebného dennika.

Zhotovitel’ pred zacatim prac objednavatel'ovi — stavebnikovi nahlasi predpokladany pocet pravnickych
alebo fyzickych osdb, ktori budu vykonavat’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny plnit' usmernenia koordinatora BOZP (osoby uvedenej v prilohe k ponuke) a
prijimat’ opatrenia pri plneni vSeobecnych zisad podla Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny realizaciu stavebnych prac na stavenisku stavy a vSetku ¢innost’ na stavenisku
stavby vykonavat’ v sulade so smernicou BOZP (Prikaz GR SSC 3/2019), ktora tvori prilohu Zmluvy
o dielo.

Za porusenie povinnosti, ktoré zhotovitelovi vyplyvaju z pod¢lanku 6.7 Zmluvnych podmienok
vSeobecnych a Zmluvnych podmienok zvlastnych wuplatni si objednéavatel’ stavby voci zhotovitel'ovi
sankcie (Zmluvné pokuty) vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej Objednavatel'om
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitel’a.

6.8 Dozor zhotovitel’a

Na konci podclanku pridat’ nasledujici odstavec: ,,Primerana cast’ veducich pracovnikov zhotovitel'a musi
mat’ odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotovitel povinny zabezpecit’, aby na stavenisku bol
pocas celej pracovnej doby k dispozicii dostato¢ny pocet kvalifikovanych timocnikov*.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A VYHOTOVENIE PRAC

7.2 VVzorky

Podc¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ stavebnému dozoru nasledujice vzorky materidlov a potrebné informacie
0 materialoch na posudenie predtym, nez budu materialy zabudované alebo pouzité na stavbe :

(@) standartné vzorky materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, avSetky potrebné
informacie k odsthlaseniu navrhovaného materidlu zhotovitelom stavby, to vSetko na naklady
zhotovitel’a, a

(b) dalsie vzorky podl'a pokynov stavebného dozora, ¢o bude chapané ako zmena. Predlozenie d’alSich
vzoriek podl'a tohto bodu méze stavebny dozor od zhotovitel'a vyzadovat’ len po predchadzajicom
odsuhlaseni objednavatel'om stavby.

Ku kazdej vzorke ak predlozenym informaciam o materidloch (vSeobecne formulované materialy,
technologické postupy v DP...) bude vyznafeny povod a zamySlané pouzitic na stavbe. Na zaklade
predloZzenych vzoriek a dokladov predlozi stavebny dozor objednavatelovi pisomné stanovisko
(doporucenie, resp. zamietnutie) k navrhovanym materidlom zhotovitela a k navrhovanym
technologickym postupom, S pisomnym oddévodnenim svojho stanoviska. Pri spracovani stanoviska bude
pouzitie navrhovanych materidlov konzultovat’ so spracovatel'om DP.

Pouzitie materialov na stavbe aich zabudovanie je mozné len po predchadzajicom odsuhlaseni
navrhovanych materialov objednavatel'om stavby.

Vietky uvedené skutoénosti budu premietnuté do DDZ a ndasledne do DSRS.

7.4 Skusky

Na zaciatku druhého odstavca pridat’ nasledujuci text :

»Zhotovitel' predlozi do 30 dni od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsthlasenie
Kontrolny a sktiSobny plan stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len skiSobny plan). V tomto plane budi uvedené vsetky druhy a pocetnost’
skusok, ktoré sa predpokladajii na stavbe vykonavat’.

Na konci druhého odstavca pridat’ nasledujuci text:

»Zhotovitel' je povinny preukazat kvalitu vykonanych prac (diela) predlozenim vysledkov skusok
a prislusnych vyhlaseni o parametroch zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi podliehajucich
Vyhlaske ¢. 162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazuju kvalitu hlavnych materialov ako je kamenivo pre
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lozna a podkladné vrstvy vozovky, pre betonové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmu byt starSie ako 6 (Sest)
mesiacov; ina¢ nesmu byt akceptované.

Pouzit’ a zabudovat’ do diela sa sma iba také materialy, ktoré spiiiaju poziadavky zakona &. 133/2013 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Uvedené sa musi preukézat’ predlozenim prislusnych vyhldseni o parametroch.

Vyhléasenie o parametroch, preukazné skuSky a receptiry asfaltovych vrstiev vozovky je zhotovitel
povinny predlozit’ stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovanim. Odsuhlasenie tychto dokladov
zabezpeci stavebny dozor v spolupraci s oblastnym laboratoriom SSC IVSC Kosice.

Dopiia sa podélanok 7.9 :

7.9 Rovnocennost’ noriem a predpisov:

,»VSade tam, kde sa podl'a Zmluvy vyzaduje dodrzanie urcitych noriem alebo technickych predpisov (a to
tak pri vyrobkoch a materidloch, ktoré maju byt dodané, ako aj pri Castiach diela, ktoré maju byt
zhotovené alebo sktiané), musia byt aplikované — pokial’ to vyslovne v Zmluve nie je uvedené inak —
ustanovenia najnovsieho vydania prisluSnych technickych noriem platnych v ¢ase predlozenia ponuky.

V pripade, ze takéto normy a predpisy maju charakter narodny, alebo sa tykaji konkrétnej krajiny ¢i
regionu, budu akceptované aj iné autoritativne normy, ktoré zarucuji rovnaka alebo vyssiu kvalitu nez
predpisané normy a predpisy, a to za podmienky predchadzajuceho preskiimania a pisomného suhlasu
stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpisanymi a zhotovitelom navrhnutymi autoritativnymi normami musi zhotovitel
dokladne pisomne zddvodnit' a predlozit’ stavebnému dozoru minimalne 28 dni pred terminom, kedy
zhotovitel’ pozaduje od neho stihlas.

V pripade, ze stavebny dozor rozhodne, Ze navrhované odchylky nezarucuju rovnaki alebo vyssiu
kvalitu, zhotovitel’ sa musi pridrziavat’ noriem a predpisov predpisanych v zmluvnych dokumentoch.
Vsetky naklady suvisiace s pripravou takychto navrhov znasa zhotovitel, vratane nakladov
na vyhotovenie tradne potvrdenych prekladov zahrani¢nych noriem a predpisov do slovenského jazyka
a na zadovazenie certifikatov od prislusnych organov (autorizovanej skusobne, v pripade zahrani¢nych
materialov a vyrobkov)“.

8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC

8.3 Harmonogram prac

Pod¢lanok sa dopliia o nasledovny text :

»Zhotovitel’ je povinny predlozit’ stavebnému dozoru harmonogram prac (vecny a finanény) v takychto

terminoch:

- Podrobny harmonogram prac celej stavby do 28 dni po obdrzani ozndmenia podla podclanku 8.1
(Zacatie prac), pokial’ sa zmluvné strany pri odovzdani staveniska nedohodnu inak

- Ro¢ny harmonogram prac na nasledujuci rok do 15. novembra prislusného roka

- Revidovany harmonogram celej stavby do 21 dni od oznamenia stavebného dozoru,
ze harmonogram prac nezodpoveda skuto¢nému postupu stavebnych prac na stavbe

- Revidovany roény harmonogram prac na prislusny rok do 21 dni od oznamenia stavebného dozoru,
ze harmonogram prac nezodpoveda skutoénému postupu stavebnych prac na stavbe

V pripade poziadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prac

pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotovitel' povinny tieto vypracovat do 21 dni od obdrzania

poziadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Nepredlozenie Harmonogramu prac, resp. revidovaného Harmonogramu prac v stanoveje lehote je

dévodom na uplatnenie sankcie vo vyske uvedenej v Prilohe k ponuke.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej Objedndvatel'om

a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej

doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

8.10 Platba za technologické zariadenia a materialy v pripade prerusenia prac
Podc¢lanok sa rusi.
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10. PREBERANIE DIELA OBJEDNAVATELOM

10.1 Preberanie diela a sekeii

V podc¢lanku sa rusi posledny odstavec.

Na konci podélanku sa doplia nasledovny text :

V zmysle znenia tohto ¢lanku sa Sekciou rozumie samostatne uZivania schopna ucelena Cast’ stavby,

Stavebny objekt, alebo jeho samostatne uzivania schopna ucelena Cast’.

»Zhotovitel’ je povinny k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej ¢asti) dodat’ Dokumentaciu skuto¢ného

realizovania stavby (alebo jej Casti). Dokumentéciu skutocného realizovania stavby predklad4 zhotovitel

spolu s oznamenim o ukonceni prac na objekte.

Platba za dokumentéciu skuto¢ného realizovania stavby sa zahrnie do mesacnej faktiry za najblizSie

obdobie nasledujuce po jej dodani. Dokumenticia skuto¢ného realizovania stavby sa doda okrem

klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitalnej forme na CD disku vo formate DGN (v 6

vyhotoveniach).

Zakladné naleZitosti DSRS upravuje vyhlaska MZP ¢.453/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Obsah

DSRS zabezpecovanej zhotovite'om je nasledovny :

a) stavebné vykresy a technické spravy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentuju stavbu tak, ako bola
skuto¢ne realizovana, spracovana v trvanlivom vyhotoveni aj v digitidlnej forme v pozadovanom
formate. Dokumentaciu odsuhlasuje stavebny dozor. Dokumentacia je sucastou dodavky stavby a jej
vyhotovenie je v cene dodavky.

b) manudl uzivania stavby (plan uzivania verejnej prace).

Manual pozostava z tychto Casti: - pravidiel uzivania objektov,
- pravidiel technickych prehliadok objektov,
- pravidiel udrzby a objektov;
Manudl uzivania stavby odsuhlasuje objednavatel’ a zodpovedny projektant.
¢) prevadzkové poriadky urcenych objektov stavby.

Na zéklade skuto¢ného realizovania stavby zhotovitel' zabezpec¢i vypracovanie geometrického planu s
jeho overenim na katastralnom trade (ak je poziadavka na spracovanie GP uvedena v prilohe k ponuke).
Geometricky plan v 6 vyhotoveniach predlozi objednavatel'ovi k preberaciemu konaniu.

PoZiadavky na vypracovanie Geometrického planu stavby :

»~Geometricky plan na zéklade porealizatného zamerania liniovej stavby bude spracovany so
$pecifikaciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujuce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II.
triedy, cesta Ill. triedy, miestna komunikacia, chodniky.... — jednotlivé stavebné objekty, ktoré budu
predmetom odovzdavania do spravy a majetku inych spravcov)*

»Geometricky plan stavby na zéklade porealizacného zamerania liniovej stavby bude spracovany v :
- analdgovej forme v 6 vyhotoveniach
- vdigitalnej forme v §truktare ESID — pocet kusov CD-6

Obsah CD :

Geometricky plan (ESID) *. dgn

Vykaz vymer *.xls

*.xml — subor v strukture ESID

Geometricky plan a zaznam podrobného merania zmien (graficka ¢ast’) *.pdf ( na nahl'ad)

Prace suvisiace s vypracovanim geometrického planu budt uhradené po jeho predlozeni a naslednom
prevzati obstaravatel'om.

V pripade, ze charakter stavebnych prac si spracovanie Geometrického pldnu nevyzaduje, bude tato
skuto¢nost’ uvedena v prilohe k ponuke.

Vsetky geodetické prace vyplyvajuce z cCinnosti zhotovitela, ako aj dodavka geodetickej Ccasti
dokumentécie skuto¢ného realizovania stavby st zahrnuté v Specifikacii dokumentacie skutocného
realizovania stavby jednotlivych objektov.

Stucast’ou DSRS su :

- Vykresova Cast’ objektov — 6 ks

- Technicka sprava objektov — 6 ks

- Elaboraty kvality odsthlasené centralnym laboratoriom objednavatel’a — 6 ks :
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a) Elaboraty kvality,

b) Atesty vyrobkov a materialov, resp. vyhlasenia o zhode,

c¢) Skusky vodotesnosti potvrdené majitel'om, resp. uzivatel'om (ak st potrebné),

d) Skasobny protokol od VN a NN rozvadza¢a VN a NN pripojky, VN a NN vedeni,
e) Odborné prehliadky a odborné skusky (revizne spravy),

f) Protokol o skuske transforméatora a skuske elektrickej pevnosti

Vsetky ostatné skusky a revizie v sulade s platnou legislativou SR potvrdené prisluSnou organizaciou,
- Stavebné denniky - 6 ks,

- Prevadzkové poriadky (Manual uzivania verejnej prace) — 6 ks

- Vyjadrenie technickej inSpekcie (u vyhradenych technickych zariadeni)

Ak st sucastou projektu aj mostné objekty dopiia sa DSRS o nasledovné :

- Zaznam z prehliadky mosta pred preberacim konanim (u mostnych objektov, ktorych realizicia si
podl'a PD vyzaduje vykonanie zat'azovacej skusky) — 6 ks,

- Vysledky zatazovacej skusky (u mostnych objektov, ktorych realizacia si podla PD vyzaduje
vykonanie zatazovacej skiisky) — 6 ks,

- Mostné zoSity — 6 ks,

- Meranie posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelaciou, pripadné doplnenie meracej siete.
Vykonat nulté meranie (Ak je poziadavka na vykonanie merania vyzadovana v PD).

- Vypocet zatazitelnosti mostnych objektov podla TP 02/2016 (ak je vyzadovany v prilohe k ponuke)

Geodetickou ¢astou dokumentacie skutocného realizovania stavby je :

- mera¢sky original polohopisného a vyskopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so
zakresom vsetkych predmetov merania v trvalom zabere, vratane podzemnych inZinierskych sieti
(resp. inych objektov), vratane terénnych uprav a geodetickych zékladov (TB, Vs, HB,...) tak, aby
tento mohol byt pouzity pre vyhotovenie Zakladnej mapy

- suradnice a vy$ky podrobnych bodov s popisom

- zoznam suradnic a vySok bodového pola

- prieéne profily v stani¢eniach ako v projekte

- pozdizny profil

- technickd sprava merania

Geodetickou ¢ast'ou DSRS u inZinierskych sieti - podzemnych i nadzemnych vedeni je :

a) vykres polohového a vySskového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vyky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole

¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

e) geometricky plan na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorych budu
realizované prelozky inzinierskych sieti v plnom rozsahu, pokial’ v zmluve nie je dohodnut¢ inak.

Geodetickou castou DSRS u mostov je :

a) vykres polohového a vyS8kového zamerania celého priebehu

b) suradnice a vyiky (resp. hibky $acht) podrobnych bodov s popisom + bodové pole
¢) pozdizny profil

d) technicka sprava merania

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dopiiiajii sa podé&lanky :

11.12 Odstranenie vad v zarucnej dobe

Aby bola stavba a kazda cast’ stavby, v stave pozadovanom v Zmluve o dielo (s vynimkou prirodzeného
opotrebovania) do datumu, kedy skon¢i zaru¢na doba, alebo odovodnene ¢o najskor ako je prakticky
mozné po jej uplynuti, zhotovitel vykond vSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré boli
oznamené objednavatelom (alebo v jeho zastupeni) pred datumom alebo k datumu skoncenia zarucnej
doby.

Ak sa objavi vada alebo dojde k poskodeniu, bude to zhotovitel'ovi oznamené objednavatel'om (alebo
jeho zastupcom). Termin odstranenia vady, resp. lehota na odstranenie vady bude stanovena na zaklade
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naroc¢nosti ukonov suvisiacich s odstranenim vady, na zaklade predlozenych technickych
a technologickych postupov a s ohl'adom na klimatické podmienky v Case reklamacie vady diela.
11.13 Naklady na odstranenie vad v zaru¢nej dobe
Odstranenie vad v zaru¢nej dobe bude vykonané na riziko a naklady zhotovitel'a, ked’ a do tej miery,
v ktorej mozno prace pricitat’ :

(a) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentacii, za ktort zodpoveda zhotovitel,

(b) technologickému zariadeniu, materialom alebo pracam, ktoré nie st v stlade so Zmluvou o dielo,

alebo

(c) tomu, ze zhotovitel’ nesplnil intl svoju povinnost’.
11.14 PrediZenie zaru¢nej doby
Objednavatel’ bude mat’ narok na prediZenie zaruénej doby pre stavbu alebo &ast’ stavby, ak a do tej miery
v ktorej stavba, Cast’ stavby alebo niektora hlavna stcast’ technologického zariadenia (podl'a okolnosti a
po prebrati) nem6zu byt pouzivané k ucelom pre ktoré boli urcené, z dovodu vady alebo poskodenia.
Zaru¢na doba nemoze byt’ predizena o viac nez 1 rok.
11.15 Neodstranenie vad v zaruénej dobe
Ak zhotovitel' v primeranej dobe neodstrani vadu v zaruénej dobe, méze byt' objednavatelom (alebo
v jeho zastpeni) stanoveny datum, kedy alebo dokedy ma byt’ vada odstranend. Zhotovitel'ovi bude tento
datum oznameny pokynom. Ak zhotovitel' do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné
prace mali byt vykonané na naklady zhotovitel'a podl'a podélanku 11.13 (Ndklady na odstranenie vad
V zdrucnej dobe), objedndvatel’ moze vykonat' pracu sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedajucim
sposobom a na naklady zhotovitela.
Uhrada nakladov spojenych s odstranenim vady diela prostrednictvom iného subjektu, bude uplatnena
U Zhotovitel'a na zaklade faktury vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitel'a. Lehota splatnosti tejto faktiry je do 30 dni odo dna jej doporucené¢ho dorucenia do sidla
Zhotovitela.

12. MERANIE A OCENOVANIE

12.3 Ocefiovanie

Rusi sa pod¢lanok a nahradza sa nasledovnym znenim :

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebny dozor je povinny postupovat v stlade s podclankom 3.5
(Rozhodnutia), aby odsuhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, Ze oceni kazdu polozku prace
pouzitim dohodnutého alebo stanoveného merania v stlade s vyssSie uvedenymi pod¢lankami 12.1 a 12.2
a pouzitim prislusnej jednotkovej ceny alebo sadzby za tto polozku. Prislusna jednotkova cena alebo
sadzba za kazdu polozku prace bude jednotkova cena alebo sadzba uvedena v Zmluve pre tato polozku
alebo, ak tam nie je takato polozka uvedena, potom to bude jednotkova cena alebo sadzba za podobnu
pracu.

Plan organizdcie vystavby, navrhovany postup a Casovy sled realizdcie jednotlivych stavebnych
objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy a docasné uzdvierky, wuvedené v projektovej
dokumentdcii stavby su projektantom stavby doporucené, nie sut vSak pre zhotovitela zavizné. Postup
realizdcie stavebnych objektov ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel’ na zdklade svojich
predchadzajucich skusenosti s realizdciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Plan organizdcie vystavby
ako aj navrhovany postup realizdcie stavebnych objektov zhotovitel’ prerokuje so stavebnym dozorom
a s objedndavatel’ om.

V pripade, Ze v projektovej dokumentécii, alebo na inom mieste v stitaznych podkladoch sa technické
poziadavky, alebo technické Specifikdcie odvolavaju na vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast’, alebo miesto pdvodu, povazuje sa tento udaj za informativny, nie v8ak pre zhotovitel'a
zavdzny (ak si to nevyzaduje predmet zakazky) a zhotovite] modze vramci realizacie diela pouzit
vyhovujiici ekvivalent po predchadzajucom odsuhlaseni objednavatelom. Materialy pritom musia spiiat
poziadavky :

- STN (ktorymi sa prevzali europske normy)

- Eurdpske technické osvedcenia

- Spolocné technické specifikacie

- Medzindarodné normy
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- Iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi uradmi pre normalizdciu,
- alebo ndrodné technické Specifikdcie tykajiice sa PD, uskutoliiovania stavebnych prdc
a pouZivania stavebnych vyrobkov

V cene jednotlivych poloziek st zahrnuté celkové naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknll v stuvislosti
s plnenim Zmluvy ato na zaklade dokladného prestudovania projektovej dokumentacie, na zaklade
vysledkov prieskumov vykonanych v ramci pripravy stavby (ktoré st sti¢astou DP), na zaklade obhliadky
staveniska ako aj na zéklade sktsenosti zhotovitel’a s realizaciou obdobnych projektov (hlavne z pohl'adu
postupu stavebnych prac pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych v povoleniach a vyjadreniach
dotknutych organov a ucastnikov vystavby) , okrem inych sa jedna o:

wVvSetky prdace na objektoch podla projektovej dokumentdcie, vSetky pomocné a pridruZené prdce
ku ktorym nie je v supise poloZiek priradend samostatna poloZka, v§etky merania, vypocty, pomocné
vykresy, skuSky, manipuldcie s materialmi, dopravné ndklady, ndklady na upravy ploch, ndaklady na
sandciu podloZia, na Cerpanie vody, na rozopretie resp. paZenie stien vykopov, upravy svahov, ndaklady
na upravu prijazdovych komunikacii, dodanie a dovoz materidlov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz
pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky drobné a pomocné prdce (napr. spevnené plochy, leSenia,
Zeriavové a zavaiacie drahy, montaZne zariadenia), osadenie zvislych docasnych dopravnych znaciek
véitane stlpikov, zriadenie docasného vodorovného dopravného znalenia ajeho obnova, udribu
komunikdcii znecistenych stavbou, pomocné docasné komunikdcie pri presmerovaniach dopravy,
drobné a pomocné materidly, dozor a kontrolu zhotovitela, dozor a kontrolu sprdavcov cudzich
zariadeni, reZijné ndklady, dane a cld, vSetky poplatky v suvislosti s vystavbou, poplatky za prendjmy
ploch, ako aj vSetky v§eobecné rizikd, zavizky, ndaklady na odstranenie vad v zdarucnej lehote a vietky
ostatné naklady suvisiace s predmetom Zmluvy.

U mostnych objektov s v Zmluvnej cene zahrnuté ndklady na vykonanie Prehliadky mosta pred
preberacim konanim objektu (ak je sucastou Projektu vykonanie zat'aiovacej skusSky mosta). Na
vykonanie Prehliadky pred preberacim konanim prizve Zhotovitel’ zodpovedného projektanta
a buduceho spravcu mostného objektu.

U mostnych objektov je v cene stavebnych prdc zahrnuté aj oznacenie mosta. Na kaZdom mostnom
objekte je Zhotovitel’ povinny osadit’ 4 ks tabuliek (oznacenie mosta 2 x na kaZdej strane) v zmysle TP
075 (TP 12/2013) Evidencia cestnych mostov a ldvok.

Na kaZdom moste je potrebné osadit’:

- 2x evidencné Cislo mosta (spravcovské Cislo)

- 2x identifikacné Cislo (M123.... podl’a usmernenia spravcu mosta)

Postup realizdacie stavebnych objektov ako aj plan organizdcie vystavby si stanovi zhotovitel’ na zaklade
svojich predchddzajucich skusenosti s realizaciou stavieb, deklarovanych v ponuke. Ndaklady spojené
S presmerovanim dopravy, s obmedzeniami a upravami dotknutych komunikdcii a ploch pocas vystavby
su zahrnuté do Zmluvnej ceny. Zhotovitel’ je povinny pred akoukol’vek zmenou organizdcie dopravy
spracovat’ projekt docasného dopravného znacenia (ak nie je sucastou projektovej dokumentdcie),
overit’ a potvrdit’ jeho sprdavnost prisluSnym dopravnym inSpektordtom a poZiadat’ cestny sprdvny
orgdn o urcenie docasného dopravného znacenia a 0 vydanie rozhodnutia na cCiastoénu, alebo uplnu
uzavierku. Naklady spojené s vysSie uvedenymi opatreniami a ndklady na dodanie docasného DZ su
zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékol’vek dodatoéné poZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného
dopravného znacenia zo strany Dopravnej policie, resp. cestného spravneho orgdnu nie su dévodom na
upravu Zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ je povinny pred osadenim trvalého dopravného znacenia na stavbe, odsuhlasit’ projekt
trvalého dopravného znaclenia s prislu§nym dopravnym inSpektordtom a cestnym spravnym orgdnom.
Akékolvek dodatoéné poZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného dopravného znacenia zo
strany Dopravnej policie, resp. cestného spravneho orgdanu nie su déovodom na upravu Zmluvnej ceny.
2Zvislé dopravné znacenie (trvalé a docasné dopravné znacenie) zhotovitel’ zabezpeli vo zviicSenom
formadte.

V Zmluvnej cene su zahrnuté vietky ndklady spojené s upravami existujucich komunikdcii a vystavbou
docasnych komunikdcii, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela (rozSirenie, spevnenie, docasné
komunikdcie pri presmerovani dopravy, docCasné napojenia, vjazdy avyjazdy, pristupy
K nehnutel’nostiam pocas vystavby a pod.).
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U preloZiek infinierskych sieti su sucast’ou akceptovanej zmluvnej hodnoty vsetky suvisiace a pomocné
prdce pri vytyceni a sonddzi podzemnych inZinierskych sieti, vSetky skuSky a merania potrebné na
realizdaciu ostrych prepojeni inZinierskych sieti, 0 vSetky pomocné prdce suvisiace s prepojenim
inZinierskych sieti ako aj samotné prepojenia inZinierskych sieti. Zhotovitel’ stavby je povinny
spracovat’ a odsuhlasit’ so spravcami inZinierskych sieti technologicky postup prepojenia prekladaného
vedenia. Objedndavatel’ stavby predpoklada, Ze zhotovitel’ do svojej ponuky zapracoval vietky naklady
na prepojenie vedeni na zdaklade deklarovanych skiisenosti 7 predchddzajucich referencnych stavieb.
Akékolvek dodatocné poZiadavky zhotovitela, suvisiace prepojenim prekladaného vedenia nebudu
objedndvatel’om stavby akceptované.

Cena preloZiek vyvolanych investicii je zhotovitel’om stavby spracovand na zdklade Standardov
Jjednotlivych spravcov inZinierskych sieti a na zaklade skiisenosti zhotovitel’a stavby 7 predchddzajiicich
referencnych stavieb. Akékol’vek dodatocné poZiadavky suvisiace so zvySenim Standardu prekladaného
vedenia nebudii objednavatel’om stavby akceptované.

V pripade nesuladu technickych S3pecifikdcii (technickych parametrov) materidalov uvedenych vo
vykresovej Casti projektovej dokumentdcie, v technickej sprdave prislusného stavebného objektu resp.
V Technicko kvalitativnych poZiadavkach v§eobecnych a zvlastnych, plati kvalitativne vysSia poZiadavka
na technické Specifikdcie materidalov. Objedndvatel’ ma za to, Ze uvedend skutocnost’ je zapracovand
v ponuke zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny preverit’ moZnosti a zmluvne si zabezpelit’ dodanie poZadovaného mnoZstva
vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa.

Zhotovitel’ je povinny preverit’ mozinosti uskladnenia prebytocnej, resp. nevhodnej zeminy zo
staveniska, ako aj moZnosti uskladnenia vyburanych stavebnych suti a odpadov, ktoré su vysledkom
stavebnej Cinnosti zhotovitela v silade s dokumentdciou na ponuku.

Objedndavatel’ ma za to, Ze v akceptovanej zmluvnej hodnote su zahrnuté ndklady na Zziskanie
pozadovaného mnoZstva zeminy zo zemnika, ndklady na dopravu poZadovaného mnoZstva zeminy
(podl’a vykazu vymer) na stavenisko, ndklady na uskladnenie prebytoc¢nej zeminy, suti a odpadov, na
skladky a medziskladky v sulade s platnou legislativou SR.

Zemniky na ziskanie vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa, trvalé deponie nevhodnej zeminy,
sutiny, ¢i inych hmot a materidlov,( ktoré vzniknii &innost'ou zhotovitel'a), uvedené v Projektovej
dokumentdcii je potrebné povaiovat’ za mozné k vyuZitiu. V pripade, Ze ich zhotovitel’ nebude méct
vyuZit', zabezpedi si iné vhodné deponie. Tieto v§ak musia byt’ vopred odsithlasené stavebnym dozorom.
Za dodrZanie zakonnych povinnosti vyplyvajucich z trvalych deponii vidy zodpoveda zhotovitel’.

Sadzby a ceny za demolacie objektov zahriiuju v sebe vSetky naklady za odpojenie technickych zariadeni,
za dokumentaciu, ak bude na to potrebna, za manipulaciu s odpadmi, za manipulaciu s nebezpecnymi
odpadmi asjej naslednou likvidaciou v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR (Zakon
0 odpadoch...).

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa pozaduje dlhodobé meranie, je zahrnuta cena vSetkych merani
do ukoncenia stavby. Zaroven v cene mostnych objektov st zahrnuté naklady na vytycenie a stabilizaciu
pevnych bodov na vytycenie mostnych objektov, vsetky skusky (vratane zatazkavacej skusky ak je
predpisana projektom) ako aj na nasledné merania podl'a projektovej dokumentacie.

Jednotkové ceny poloZiek su zhotovitel’'om spracované na zdklade viastnej kalkuldcie ceny prislusnej
polozky v sulade s projektovou dokumentdciou stavby. V pripade nejednoznacnosti popisu poloZky,
resp. v pripade nesuladu popisu poloZiek uvedenych v supise poloZiek oproti projektovej dokumentdcii
stavby, plati Projektovd dokumentdcia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu
zakazky. Akékolvek poZiadavky zhotovitel’a stavby na uplatnenie si ndroku na dodatoénu platbu
Z titulu nejednoznacnosti, resp. nesiladu popisu poloZiek (uvedenych v supise poloZiek) s projektovou
dokumentdciou stavby nebudii objedndvatel’om priznané.

Uprava vymery ktorejkol'vek polozky uvedenej v ocenenom supise poloZiek je mozna len v pripade

»Zmien technického rieSenia stavby* vyvolanych :

- odchylkami skutkového stavu pred zahdjenim stavebnych prac oproti stavu uvedenému v projekte
(vydokladované na zaklade predrealizacného zamerania staveniska zhotovitel'om stavby)
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- odchylkami skutkového stavu zistenymi pri rekonStrukénych pracach na objektoch v porovnani
s projektovou dokumentaciou (nestlad vysok, hriibok a pod.)

- zmenami projektového rieSenia objektov na zaklade zistenych zmien vyskovej a polohopisnej polohy
podzemnych inzinierskych sieti (nepresny podklad od spravcov podzemnych IS)

- zmenami projektového riesenia objektov z dovodu vad projektu

- chybou vo vymerach poloziek (v stpise poloziek), ktora uchadzac pri spracovani ponuky nemohol
identifikovat’

- pokynom stavebného dozora stavby (po predchadzajlicom sthlase objednavatela) k pracam podla
¢lanku 13 (Zmeny a Gpravy)

V pripade vys$Sie uvedenych skutoCnosti je zhotovitel' povinny do 28 dni od ich zistenia o tychto
skuto¢nostiach pisomne informovat’ stavebného dozora stavby a objednavatela stavby. Ked’ stavebny
dozor pred vydanim pokynu ku zmene poziada zhotovitel'a o predlozenie navrhu, bude na to zhotovitel’
reagovat’ tak rychlo ako je to mozné bud’ udanim dévodu prec¢o nemodze vyhoviet’ (ak ide o tento pripad)
alebo predlozenim :

(a) popisom navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’ a harmonogram ich uskuto¢nenia,

(b) navrhom zhotovitel'a na vSetky nutné Gpravy harmonogramu podla pod¢lanku 8.3

(Harmonogram prdc) a lehoty vystavby a
(c) navrhom zhotovitel'a na ocenenie zmeny

Navrh zhotovitel'a na ocenenie zmeny bude spracovany s pouZzitim poloziek uvedenych v stpise poloziek,
vratane pouzitia jednotkovej ceny polozky z ponuky zhotovitel'a na realizaciu diela. Pre prislusnu polozku
bude vhodna nova sadzba alebo cena, ak

1. tato polozka nie je uvedena v Zmluve o dielo

2. pokyn k praci bol vydany podla ¢lanku 13 (Zmeny a upravy)

3. nie je vhodna ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoze praca nie je podobného charakteru ani nie
je vykonana za podobnych podmienok ako niektora ind polozka Zmluvy o dielo.

Ako podklad pre odvodenie vhodnych (novych) sadzieb a cien budu pouzité kalkulacie jednotkovych cien
pre ponuku, (dolozené pre tento ucel zhotovitelom). Jednotkovli cenu pre vSetky nové polozky
zhotovitel’ spracuje na zaklade nim stanoveného kalkula¢ného vzorca a predlozenych cenovych databaz
Vv tvare : JC=MA+MZ+ST+OPN+VR+SR+Z

V pripade, Ze stroje a mechanizmy, material resp. profesie potrebné pre kalkulaciu novych jednotkovych
cien nie su st¢ast'ou podvodnej databazy predlozenej zhotovitel'om, zhotovitel' doplnenie databazy vykona
okamzite ako to bude mozné na zaklade predlozenia potrebnych dokladov (strojhodiny potvrdené
Statutarnym zastupcom zhotovitel'a, dodacie listy, faktary, priemerné hodinové sadzby vyrobnych
pracovnikov potvrdené Statutarnym zastupcom zhotovitel’a).

Zhotovitel’ do 28 dni od prvého odovzdania staveniska predlozi objednavatel'ovi kalkulacie jednotkovych
cien vsetkych poloziek v skladbe podla kalkula¢ného vzorca pre tvorbu jednotkovych cien nasledovne :

JC=MA+MZ+ST+OPN+VR+SR+Z

Pri¢om :

JC = jednotkova cena
MA = material

MZ  =mzdy

ST = stroje

OPN = ostatny priamy material
VR = vyrobna rézia

SR = spravna rézia

z = zisk

Vynimkou su nekalkulované polozky, resp. polozky, ktoré pre zhotovitel'a stavby bude zabezpecovat
menovany podzhotovitel. U tychto poloZiek je mozZnost’ pouzitia osobitného kalkulaéného vzorca
v stlade s predloZenou ponukou zhotovitel’a. Osobitny kalkulaény vzorec je zhotovitel’ stavby povinny
predlozit’ do 28 dni spolu s kalkulacnym vzorcom na prace zabezpeCované vlastnymi kapacitami.
V pripade jeho nepredloZenia, vynimka na ocefiovanie takéhoto druhu prac v procese realizacie stavby
bude objednavatel'om stavby zamietnuta.

Zaroven s kalkulaciou jednotkovych cien predlozi zhotovitel’ v tej istej lehote :
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- zoznam vSetkych strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodin v euro, Vcenovej urovni
spracovania ponuky

- zoznam vSetkych materidlov a polotovarov, ich kompletni cenu v euro v cenovej irovni spracovania
ponuky

- zoznam vSetkych profesii s ocenenim normohodin veuro (resp. priemerné hodinové sadzby
vyrobnych pracovnikov)

- zaklad pre vypocet rézie (% vyska)

- zaklad pre vypocet zisku (% vyska)

Ak zhotovitel' pozadované doklady nedoda v stanovenej lehote, moze stavebny dozor znizit mesacnu
faktaru o Ciastku uvedent v Prilohe k ponuke.

Uprava ceny diela (stavby) z dévodu ,,Zmien technického rie§enia“, musi byt potvrdena v dodatku
k zmluve o dielo v pisomnej forme. Uplatnenie si cenovych narokov na prace, ktorych pokyn bol vydany
v stlade s ¢lankom 13 (Zmeny a Upravy) ako aj na ,,Zmeny technického riesenia“ je mozné az po podpise
dodatku k zmluve o dielo oboma zmluvnymi stranami.

13. ZMENY A UPRAVY

Prva veta sa meni nasledovne :

Zmeny modze iniciovat’ stavebny dozor po predchadzajicom suhlase objednavatela kedykol'vek
pred vydanim Preberacieho protokolu pre dielo bud’ vydanim pokynu alebo poziadanim Zhotovitela o
predloZenie navrhu.

13.2 ZlepSovaci navrh

V podclanku sa rusi text uvedeny pod pismenom c) vratane bodov (I) a (II).

13.5 Predbezné sumy

Clanok sa rusi.

13.8 Upravy v désledku zmien Nakladov

Podclanok sa rusi.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY

14.5 Technologické zariadenia a materialy urcené pre Dielo

V pod¢lanku sa rusi text pod bodom (b).

14.7 Platba

Podclanok sa rusi a nahradza sa textom :

Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi:

(a) Ciastku potvrdenu stavebnym dozorom v Priebeznom platobnom potvrdeni. Platobné potvrdenie vyda
stavebny dozor na zéklade odsthlasenych supisov vykonanych stavebnych prac apo obdrzani
podpornych dokumentov. Splatnost’ Ciastkovej faktiry vystavenej na zaklade stipisov vykonanych
prac potvrdenych stavebnym dozorom stavby a hlavnym inzinierom stavby je do 60 dni od jej
prijatia v podatel'ni SSC IVSC Kosice. Podmienkou tihrady faktary je splnenie podmienok uvedenych
Vv podclanku 4.2 (Zdabezpeka na vykonanie prac).

a

(b) ciastku odsuhlasenu v Zaverenom platobnom potvrdeni. Zaverecné platobné potvrdenie vyda
stavebny dozor na zaklade odsuhlasenych konecnych supisov vykonanych stavebnych prac a po
obdrzani podpornych dokumentov. Splatnost’ konecnej faktury vystavenej na zaklade stpisov
vykonanych prac potvrdenych stavebnym dozorom stavby a hlavnym inzinierom stavby je do 60
dni od jej prijatia v podatel'ni SSC IVSC Kofsice.

Platby splatnych ¢iastok budu vykonané na bankovy ucet ureny zhotovitelom v krajine platby (pre tto
menu), uvedenej v Zmluve o dielo.

Platba za vSeobecné polozky bude uskuto¢iiovana nasledovne :

Zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedend v ,, Supise poloZiek ) -
Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou na zaklade zaznamu stavebného dozora,
ktorym potvrdi zriadenie zariadenia staveniska zhotovitel'a. Ciastka za zriadenie zariadenia staveniska
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zhotovitel'a bude zahrnutd v najblizsej faktire nasledujlicej po prevzati Zariadenia staveniska zhotovitel'a
stavebnym dozorom. Ciastka za zriadenie ZS uvedena v Zmluve je pre Ucely fakturacie maximalna.

Prevddzka a udrzba zariadenia staveniska zhotovitela (ak je polozka uvedenad v ,, Supise poloZiek*):
Prevadzka zariadenia staveniska bude fakturovand v mesac¢nych faktirach. Ciastka na 1 mesiac
prevadzky zariadenia staveniska zhotovitel'a, uvedena v ,,Stpise poloziek* je maximalna.

Odstranenie zariadenia staveniska (ak je polozka uvedena v ,, Supise polozZiek*) :

Odstranenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho Uiplnom odstraneni, na zaklade zaznamu
0 odstraneni zariadenia staveniska, ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom. Ciastka za odstranenie
zariadenia staveniska bude zahrnuta v najblizsej faktare nasledujucej po vystaveni potvrdenia stavebného
dozoru, ze zariadenie staveniska zhotovitel’a je v plnom rozsahu odstranen¢.

Projektova dokumentacia :

Dokumentdcia skutocnej realizacie stavby (DSRS) :

Ciastka za spracovanie DSRS bude fakturovana po pisomnom potvrdeni stavebného dozora o prevzati
kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivych objektov stavby, v najblizsej faktire po jej vydodani.

Geometricky plan (ak je poZiadavka na spracovanie GP uvedend v Prilohe k Ponuke) :
Ciastka za vypracovanie Geometrického planu bude zahrnutd do najblizSej faktiry nasledujucej po jeho
predloZeni a naslednom pisomnom prevzati stavebnym dozorom.

Archeologicky vyskum (AV) (ak je poZiadavka na spracovanie GP uvedena v Prilohe k Ponuke):

Ciastka za vykonanie archeologického vyskumu bude zahrnutd do najblizsej faktary nasledujiicej po
ukonéeni Archeologického vyskumu v plnom rozsahu apo predlozeni zavereénej spravy o vykone
archeologického vyskumu.

Rezijné naklady stavby :
Vzhladom k tomu, 7e predmetna stavebnd akcia je spolufinancovana z prostriedkov EU (Operaény
Program Integrovana Infrastruktara) je povinnostou Zhotovitel'a do rezijnych nakladov stavby zahrnut’ :

- naklady na dodanie a osadenie ,,informa¢nych tabul* o spolufinancovani projektu z prostriedkov
OPII (pre kazdy usek stavby samostatne). Informacné tabule budu osadené na kazdom useku a budu
rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a grafickt upravu upresni Objednavatel’ stavby.

- naklady na odstranenie ,,informa¢nych tabal* o spolufinancovani projektu z prostriedkov OPII

- naklady na zhotovenie aosadenie 1 ks pamétnej tabule (pre kazdy usek stavby samostatne)
0 spolufinancovani projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickll Gipravu upresni Objednavatel’
stavby.

14.8 Oneskorena platba

Podc¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

Ak je objednavatel’ v omeskani s platbou v sulade s pod¢lankom 14.7 ma zhotovitel’ pravo na tGroky
z omeskania vo vyske 0.025 % za kazdy den omeskania odo dna splatnosti jednotlivych faktar, ak boli
do tohoto dia doporucene doruc¢ené objednavatel'ovi®.

14.9 Platba zadrZného

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa textom :

Po vydani ,,Protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace™ (preberacieho protokolu pre dielo, alebo pre
jeho samostatne uzivania schopnej Ccasti), stavebny dozor potvrdi k vyplateniu Zhotovitelovi prva
polovicu zadrzného. Podmienkou je ze v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelent Cast,
nebudu zaznamenané Ziadne nedostatky a nedorobky. Uvolnenie prvej ¢asti zadrzného bude vo vyske
50% zo sumy zadrzanych Ciastok na Diele, alebo jej ucelenej Casti, ktora bola predmetom Preberacieho
protokolu. V pripade, Ze v Preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne uzivania schopnu cast’
su uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prva polovica zadrzného uvolnenda az po vydani
pisomného potvrdenia stavebného dozora, ze vsetky nedostatky a nedorobky uvedené v Preberacom
protokole st odstranené.

Po vydani Protokolu o vyhotoveni dicla, stavebny dozor potvrdi k vyplateniu druhti polovicu (resp.
zostatok) zadrzného.

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
15.2 Odsthapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
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V pod¢lanku sa bod d) nahradza nasledovnym znenim :

d) zada celu stavbu k zhotoveniu podzhotovitel'ovi (podzhotovitel'om), alebo zada Cast’ stavby

k zhotoveniu podzhotovitel'ovi bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.
Dopiia sa bod g), h), i) @ j) v nasledovnom zneni :

g) ak sa preukaze, ze banka vystavujica Zhotovitel'ovi Bankovu platobnu zaruku podla podélanku
4.4a (Bankova platobna zdaruka) odmietne vystavit' Zhotovitelovi Bankova platobni zaruku
podla pod¢lanku 4.4a (Bankova platobnd zaruka) napriek vydanému PrisI'ubu banky

h) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitel'ovi Bankovu platobnu zaruku podla pod¢lanku
4.4a (Bankova platobna zaruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej zaruky v celkovej vyske
vysSej ako 25% zcelkovej sumy finanénych zavizkov Zhotovitela zabezpecenych
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky podl'a pod¢lanku 4.4a (Bankova platobnd zdruka)

1) Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy o dielo v zmysle ustanoveni §19 Zakona ¢. 343/2015
(zvO)

j) objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstlpit’ od zmluvy v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy, ak vysledky kontroly riadiaceho organu (RO) neumoziujt
financovanie vydavkov vzniknutych z postupu tohto verejného obstaravania.

Porusenie povinnosti podl'a bodu g) a h) je podstatnym porusenim Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny
okamzite odstupit’ od Zmluvy

15.5 Opravnenie objednavatel’a odstapit’ od zmluvy

V pod¢lanku sa rusia prvé dve vety a nahradia nasledujucim textom:

»Objednavatel bude mat narok na odstupenie od zmluvy o dielo podla okolnosti vymedzenych
v pod¢lanku 15.2 a toto odstipenie ozndmi zhotovitelovi. Na zéklade § 349 zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik odstiipenim od zmluvy zmluva zanika, ked v stilade s tymto zakonom prejav vole
objednavatela odstapit’ od zmluvy je doruc¢eny zhotovitel'ovi.*

18. POISTENIE

18.1 VSeobecné poZiadavky na poistenie
V druhej vete druhého odstavca pod¢lanku sa text ,,ddtumom ozndmenia o prijati ponuky* nahradza
textom ,, datumom podpisu Zmluvy “.

20. NAROKY, SPORY A ROZHODCOVSKE KONANIE

20.2 Menovanie komisie na rieSenie sporov

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa textom :

Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov (dalej KRS) vsulade s podclankom 20.4
(Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov).

Komisia na rieSenie sporov bude menovana pre (zriadena) pre Specificky spor, ktory vznikne pocas
realizacie prac. Komisia bude menovana do 28 dni po oznameni zameru riesit’ spor a typicky zanika po
vydani rozhodnutia o spore.

Komisia na rieSenie sporov bude tvorena jednym c¢lenom. Menovanie komisie na rieSenie sporov
zabezpeci ,,Slovenska asociacia konzultacnych inZinierov* na zaklade pisomnej ziadosti objednavaterl’a.
Podmienky odmeny ¢lena KRS, vratane odmeny pre akéhokol'vek experta, s ktorym KRS konzultuje,
budii vzajomne odsthlasené stranami pri odsthlaseni podmienok menovania. Kazda strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.

20.3 Neschopnost’ odsuhlasit’ komisiu na rieSenie sporov

Podc¢lanok sa rusi.

20.5 Mimosudne vyrovnanie

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledujiicim textom :

Ak bolo oznamenie o nespokojnosti vydané podla vysSie uvedeného podclanku 20.4 obidve strany sa
pokusia urovnat’ spor mimosudnym spdsobom.

20.6 Arbitrazne konanie

Podc¢lanok sa rusi a nahradza nasledujiicim textom :

,Pokial' nedojde k priatel'skému urovnaniu (v sulade s pod¢lankom 20.5) spor bude s kone¢nou
platnostou vyrieseny prislusnym sidom Slovenskej republiky*.
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20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na rieSenie sporov
Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa nasledujiicim textom :
V pripade, Ze :
a) ziadna zo Stran nevydala oznamenie o nespokojnosti v obdobi uvedenom v pod¢lanku 20.4
(Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov)
b) rozhodnutie KRS tykajtce sa sporu (ak je) sa stava kone¢nym a zaviaznym
C) niektora zo Stran toto rozhodnutie nesplni,

potom sa moze druhd Strana samotnd, bez vzdania sa akychkol'vek ostatnych prav, na ktoré moze
mat’ narok, z dovodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolat’ priamo na prislusny sid Slovenskej
republiky. Pri tomto odvolani nebudu platit’ pod¢lanky 20.4 (Rozhodnutie komisie na rieSenie sporov)
a 20.5 (Mimosudne vyrovnanie).

20.8 Uplynutie funkéného obdobia Komisie na rieSenie sporov

V pod¢lanku sa bod b) nahrddza nasledovnym znenim :

b) spor méze byt predlozeny priamo na prislus$ny stid Slovenskej republiky

Priloha k
VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov
Priloha sa rusi.

Dodatok
PROCESNE PRAVIDLA
Dodatok sa rusi.
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