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P R Í L O H A  č. 1 

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie  na stavebné povolenie (DSP)   

na stavbu 

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce n/Laborcom ,preložka - aktualizácia DSP,   

 I. etapa - I/18 a I/74 Strážske - Petrovce n/Laborcom     

1.   Identifikačné údaje 

1. 1.   Stavba: 

        názov :                          I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce n/Laborcom ,preložka  

                                                    -aktualizácia DSP I. etapa - I/18 a I/74 Strážske - Petrovce n/Laborcom  

          miesto (kraj, okres) :      Košický,  Michalovce, Humenné 

 

1. 2   Identifikácia verejného obstarávateľa:  

      Názov  : Slovenská správa ciest  Bratislava  
Sídlo  : Miletičova  19,  826 19   Bratislava  
IČO   : 000 033 28 
Telefón  : 055/ 7277 251 
Fax   : 055/ 7277 243  
Kontaktná osoba  : Ing. Peter Lazor  
e-mail  : peter.lazor@ssc.sk 

2.  Určenie dokumentácie 

2.1  Predmet: 

druh cesty :                    cesta I. triedy č.18 a č.74  

funkčná trieda:                        B1  
kategória :                      C 11,5/80,  
 

2.2  Druh stavby: 

stavebná úprava:  - preložka cesty, rekonštrukcia 

2.3  Účel a ciele stavby: 
Cieľom dokumentácie je navrhnúť preložku cesty I/18 a I/74 ako obojsmernú dvojpruhovú 
komunikáciu  v kategórii C 11,5/80, technických parametroch riešenia  stavebných úprav 
a odvodnenia cesty  I/18, I/74, ktoré zabezpečia bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy.   

 

  2.4  Umiestnenie stavby: 
 Úsek cesty patrí už k projekčne spracovaným úsekom. V roku 2014 bola spracovaná dokumentácia 

na  stavebné povolenie na stavbu "I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka" v 
kategórii C 11,5/80. Cesta I/74 začína v križovatke s I/18 v meste Strážske. Od svojho začiatku 
pokračuje v priamej prieťahom mesta a následne na koniec V. úseku, ktorý je situovaný v tesne pre 
odbočkou do areálu motorestu.   

         Preložka spracovaná v stupni DSP  – I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom 
        I/18 (km 41,790 – km 57,510) – dĺžky 15,720 km a I/74 Strážske – Brekov (km 0,000 – km 3,000) – 

dĺžky 3,000 km – spolu dĺžky 18,720 km. 
 

2.5  Rozsah stavby:  

     Prvá etapa preložky cesty I/18 a I/74 Strážske – Petrovce nad Laborcom začína v extraviláne 
mesta Strážske. Začiatok úseku je v km 3,6 pôvodnej trasy preložky cesty I/18 a pokračuje po 
jestvujúcej komunikácii I/18 do mimoúrovňovej križovatky  MÚK Strážske-centrum. V tomto úseku sa 
cesta I/18 zrekonštruuje na kategóriu C 9,5/80,60 a napojenie areálu Chemka Strážske pri 
vlečkovom priecestí sa zrealizuje mimoúrovňovou križovatkou. Od mimoúrovňovej križovatky 
Strážske centrum  komunikácia I/18 pokračuje v navrhovanej kategórii C 11,5/80 až po koniec úseku 
km 15,7 v mimoúrovňovej križovatke Petrovce n/Laborcom. Trasovanie preložky cesty I/18 opúšťa  
úsek pôvodnej trasy v km 3,5 až 6,3 a je trasovaná od MUK Strážske centrum pozdĺž železničnej 
trate Michalovce – Strážske smerom na Petrovce n/Laborcom. Trasa preložky cesty I/18 v  km 7,5 
nahradzuje  MÚK Pusté Čemerné úrovňovou priesečnou križovatkou a v nezmenenej trase 
pokračuje až po koniec úseku.  
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 Preložka cesty I/74 má začiatok situovaný v mimoúrovňovej križovatke Strážske - centrum a je 
situovaná na celom úseku súbežne so železničnou traťou Prešov – Humenné a vyvára tak spoločný 
dopravný koridor cestnej a železničnej dopravy. Preložka cesty I/74 križuje mimoúrovňovo jestvujúcu 
cestu I/18 do mesta Strážske mostným objektom. Mimoúrovňová križovatka Strážske s mostným 
objektom na ceste I/74 nad okružnou križovatkou, ktorá je na úrovni terénu, je situovaná medzi 
jestvujúcou cestou s priecestím a železničnou stanicou. Situovanie mimoúrovňovej križovatky mimo 
kríženia s jestvujúcou cestou I/18 je kvôli zabezpečeniu čo možno najväčšej vzdialenosti pre čakanie 
vozidiel pre železničným priecestím. V prípade situovania okružnej križovatky pred železničným 
priecestím je možné riziko zahltenia okružnej križovatky čakajúcimi vozidlami pred priecestím. Okružná 
križovatka má 7 ramien. Rampy z preložky cesty I/74 do okružnej križovatky zabezpečujú napojenie 
preložky cesty I/74 na jestvujúci komunikačný systém. Situovanie okružnej križovatky s krížením 
preložky cesty I/74 nad okružnou križovatkou si nevyžaduje zásah do jestvujúcich komunikácií 
a nevyžaduje si zásah do obytnej zástavby mesta Strážske. Z okružnej križovatky je napojená 
jestvujúca cesta I/18 smerom do mesta Strážske a smerom na Chemko Strážske. Z križovatky 
Strážske-centrum pokračuje preložka cesty severným smerom súbežne so železničnou traťou Prešov 
– Humenné, v km 2,8 je napojená na jestvujúcu cestu  mimoúrovňovej križovatke Brekov. 

 

2.6 Orientačné charakteristiky územia: 
Záujmové území sa nachádza v regióne  Zemplín, v prevažnej miere okresu Michalovce . Cesta  I/18 

je súčasťou cestnej siete SR v smere západ-východ so začiatkom na hraničnom priechode SR/CR pri 
Makove a prechádza cez Žilinu –Poprad–Prešov–Vranov n/Topľou  Michalovce, kde sa napája na 
cestu I. triedy c.19  cestu medzinárodného významu E50. Cesta je súčasťou základného 
komunikačného systému a spája okresné mestá o obce východného Slovenska. 

     Súčasná cesta I/18 prechádza centrálnou častou mesta Strážske a prieťahom obcí v smere na 
Michalovce, ktorá nevyhovuje svojimi parametrami a negatívne vplýva na životné prostredie v centre 
mesta a jednotlivých obcí. 

 

3.   Podklady a údaje 

3.1  Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady: 
 

- DSP – 2014 spracovateľ AMBERG. Engineering  Slovakia s.r.o.     
dokumentácia bude poskytnutá vo  formáte pdf pre ocenenie zákazky a víťaznému uchádzačovi 
bude ako podklad k aktualizácii DSP poskytnutá vo formáte dwg.  
 

3.2. Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a  

       ostatných dotknutých organizácií 

 
-   Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č.2010/00673 z 10/2010 -  Územné rozhodnutie  
 

3.3   Dopravno - inžinierske údaje 

- odkaz na dostupné zdroje - výsledky celoštátneho sčítania dopravy z roku  2015 

  

4.   Požiadavky 

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie: 
Všetky stupne projektovej dokumentácie musia byť spracované podľa požiadaviek na spracovanie 
dokumentácie stavby - príloha č.2 Technických podmienok –TP 01(TP 03/2006), vydaných MDPaT SR 
Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006, prístupné na www.ssc.sk. 

a) obsah dokumentácie  

 Obsah  dokumentácie je daný  prílohou č.8 TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006), 

 overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii 

v znení zákonov č. 423/2003 Z.z., č.346/2007 Z.z. a č.600/2008 Z.z., 

 zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk získaných počas projektovania,  

 riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

 všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v 

príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, 

http://www.ssc.sk/
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4.2  Nároky na dokumentáciu: 

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné 

     prostredie 

b) stavbu navrhnúť tak , aby sa minimalizovali nároky na záber pozemkov a  optimalizovali pre správcu 

cesty a správcov vyvolaných investícií taktiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí 

dotknutých pozemkov 

c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky 

dotknuté pozemky sprístupnili. 

d) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods. 13 zákona č.135/1961 zb. a odsúhlasiť s 

objednávateľom 

e) vykonať statické posúdenie novonavrhovaných  priepustov, mostov,  chráničiek a pod. 

f) posúdiť stabilitu cestného telesa 

g) riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody 

h) návrh opatrení, vyplývajúcich z aktualizácie  

i) geometrický plán vypracovať na trvalý a dočasný záber v prípade že navrhované riešenie bude nad 

rámec záberu pozemkov pôvodnej dokumentácie  v programe Microstation v7 alebo v8,   

s možnosťou pre import do informačného systému ESID systém. 

j) spracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  podľa zákona č.24/2006 Z.z príloha 8a,  

zabezpečiť stanovisko  úradu životného prostredia k NATURA 2000. 

k) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov 

l) riešiť prístupové cesty na stavenisko , resp. úpravy existujúcich ciest , ktoré sa využívajú počas 

výstavby , vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  

m) navrhnúť etapy realizácie  a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na 

existujúcich cestách 

n) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu , skládky humusu, stavebné dvory 

vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  

o) odpadové hospodárstvo – kategorizácia odpadov - bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých 

objektov PD 

p) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 

q) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 

(výluky, obmedzenia a regulácie dopravy) 

r) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu a 

pozemnoknižného katastra ( právny stav ) 

 

 4.3. Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní:  
 

 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa  
 

4.4 Náležitosti dokumentácie 

 

• základné náležitosti podľa prílohy č.8,  TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006) 
 Objednávateľ v rámci DSP požaduje vypracovanie : Orientačného rozpočtu  a Rozpočtu verejnej  práce 
(Rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby  – podľa prílohy č. 2) , ktorý bude súčasťou  
orientačného rozpočtu stavby.               
Dokumentácia na stavebné povolenie bude dodaná v pevných obaloch 

 

4.5 Spôsoby a lehoty prerokovania: 

 odsúhlasenie návrhu celkového riešenia rekonštrukcie cesty, križovatiek ako aj smerového 

a výškového vedenia trasy cesty 

 odsúhlasenie objektovej skladby a návrhu objektov s objednávateľom 

 vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich 

rozsahu podľa §18 odst.13 zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov 
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 prerokovanie DSP, v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami 

vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby 

s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok 

 odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane vyjadrenia resp. 

stanoviska o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy - doložené písomným 

stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejme, že s predloženým riešením súhlasia  

a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  

 odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom 

 opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu 

spracovania sa zapracujú do dokumentácie 

 odsúhlasenie návrhu dopravného značenia stupeň DSP s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a 

zabezpečenie  dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom 

 dokumentáciu na stavebné povolenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na  kontrolu k pripomienkam 

4 týždne  pred termínom dodania  na dobu 14 dní v dvoch vyhotoveniach 

       V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie,   

       ktoré, spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase 

 V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, 

ktoré spracovateľ dopracuje v čo najkratšom čase, bez zmeny termínu dodania dohodnutom 

v zmluve. 

 všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní 

 na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa 

 požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich 

s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ 

k tomu vyzve. 

4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie:    

 druh reprografickej metódy - neurčuje sa, 
• digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  
• odovzdanie kompletnej DSP  v digitálnej forme v zmysle TP 009 SSC Bratislava/Digitálna  
  dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,  
• zhotovenie DSP  podľa Technických podmienok TP 019  Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006),   

 

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie:  

 dokumentácia na stavebné povolenie DSP v tlačenej forme                                6 vyhotovení 

 dokumentácia na stavebné povolenie DSP v digitálnej forme dwg,dgn,pdf             2 vyhotovenia 

 

            Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí  pre dokumentáciu DSP : 

           - prehľadná situácia                                                                                          5 vyhotovení 

    - koordinačné výkresy                                                                                    5 vyhotovení 

    - sprievodná správa                                                                                    5 vyhotovení 

    - situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov                                2 vyhotovenia 

   -  situácia na podklade katastrálnej mapy                                                        5 vyhotovení 
           

4.8  Ostatné požiadavky 

 pre účely prieskumov si vstupy na pozemky zabezpečí zhotoviteľ 

 odporúča sa osobná obhliadka stavby pred podaním cenovej ponuky za spoluúčasti obstarávateľa. 
•     zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a  
      podkladov,  
•     predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
      dokumentácie do 30 dní od podpisu zmluvy a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  

 intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP  

 

 

Ing. Lazor Peter   , č.tel. 056 / 6425536 


