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E. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 

k dokumentácii na stavebné povolenie stavby „Komárno colnica – Cesta I/64 zmena 
organizácie dopravy“. 

 
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU. 
 
1.1 Stavba 
 
Názov stavby   : Komárno colnica – Cesta I/64 zmena organizácie dopravy 
 
Miesto stavby   : Nitriansky kraj, okres Komárno, k.ú. Komárno 

- Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 
   
1.2 Objednávateľ  : Mesto Komárno 
      945 01 Komárno, Námestie generála Klapku 1. 
      IČO: 00 306 525 
 
1.3 Projektant 
ZOP    : Ing. Pavol Sebök  

   autorizovaný stavebný inžinier SKSI s č.4797 pre kategóriu A2 / cesty a letiská 
      Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS 
      929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo, Záhradnícka 302/12 
      IČO: 43 216 731 
 
1.4 Dátum   : 10.2017 
 
1.5 Stupeň   : dokumentácia na stavebné povolenie 
 
2. ZDÔVODNENIE RIEŠENIA. 
 

Projektová dokumentácia sa spracováva na základe požiadavky objednávateľa, na riešenie zmeny 
organizácie dopravy bývalého colného priestoru v intraviláne mesta Komárno t.j., zmenu organizácie 
dopravy cesty I/64, priľahlého dopravného priestoru, napojenia miestnej komunikácie Veľkodunajské 
nábrežie. 

Projekt organizácie výstavby rieši postup výstavby, vymedzenie plôch pre zriadenie  stavebného 
dvora.  

 
3.  Pozemky vhodné na zariadenie staveniska 

 
Plocha pre stavebný dvor sa zriadi na ploche stavby. Na stavebnom dvore budúci dodávateľ umiestni 

svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadi len krátku dočasnú skládku materiálov. 
Búraný a nepotrebný materiál sa na stavenisku dlhodobo nemôže skladovať! 

Na ploche stavebného dvora a staveniska je potrebné dodržiavať hlavné zásady technologickej 
disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia.  
 
4.  Zdroje a miesta napojenia pre prívod vody a energie k stavenisku 

 
Miesta prípojok k verejným inžinierskym sieťam je možné v priestore staveniska. Prípojky si 

zhotoviteľ podľa potreby povoľuje sám u jednotlivých majiteľoch alebo správcoch IS. 
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Ubytovanie pracovníkov na stavbe sa vylučuje – zabezpečí si zhotoviteľ stavby. 
Stavenisková voda 

Stavbu križuje verejný vodovod.  
Elektrická prípojka 

Elektrickú energiu je možné zabezpečiť prenosnými elektrickými agregátmi, prípadne na základe 
samostatného povolenia aj z verejných elektrických rozvodov. 
Staveniskové spojenie 

Telefonické spojenie stavby bude zhotoviteľom stavby zabezpečované bezdrôtovým spojením 
(mobilné telefóny, vysielačky). 
Zásady odvodnenia staveniska, prípadná možnosť napojenia na kanalizáciu 
Plocha zariadenia staveniska je spádovaná aby na ňom nestála dažďová voda, a je odkanalizovaná cez 
existujúce uličné vpuste.    
Vyprázdňovanie hyg. zariadenia bude s periodickým vyprázdňovaním špecializovanou firmou. 
 
Výber, získanie povolenia a zrealizovanie odberných miest si zhotoviteľ stavby vybaví a zrealizuje 
sám. 
 
5.  Možné a odporúčané zdroje materiálov, zemníkov a skládok 
 
Rieši sa v realizačnej dokumentácii. 
 
6.  Možnosti prístupu na stavenisko 
 

Prístup na stavenisko bude možný:  
Stavenisko počas výstavby bude sprístupnené len pre vozidiel staveniskovej dopravy a to z cesty I/64. 
Prejazd verejnej dopravy mimo staveniska smer Komárom – Komárno a späť bude na vyčlenenom jazdnom 
páse mimo stavby. 
 
7.  Zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby 

Všeobecné podmienky postupu stavebných prác z hľadiska verejnej premávky sú nasledovné:    

Zhotoviteľ musí preštudovať náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký postup prác, 
aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v 
požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký 
postup, aby zásahy do verejnej premávky a verejného sektora (aj inžinierske siete) boli čo najkratšie. Podľa 
zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj dočasné dopravné značenie a 
povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.).  

 Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, je 
zhotoviteľ povinný komunikáciu ihneď očistiť. Vjazdy a výjazdy zo staveniska musia byť udržiavané 
v náležitom stave a znečistenie sa musí okamžite odstraňovať. Dopravné značenie trvalé aj prenosné je 
potrebné udržiavať v dobrom technickom stave.  

 Vo všetkých sekciách stavby, ktoré budú v dotyku s verejnou premávkou sa presmerovania dopravy 
budú robiť výlučne podľa vopred schváleného dočasného dopravného značenia a pri dodržaní všetkých 
pravidiel, predpisov, postupov a podmienok odsúhlasenia.   

 Riziká spojené s ďalšími požiadavkami na prenosné dopravné značenie, ktoré si vyžiadajú jednotlivé 
fázy realizácie jednotlivých stavebných objektov, výjazdy vozidiel zo staveniska, ako aj určenia na doplnenie 
značiek dopravnou políciou z hľadiska verejného záujmu zahrnie zhotoviteľ do svojich nákladov. Platné 
dopravné značenie pre každú etapu a fázu organizácie dopravy musí byť (zhotoviteľom) prerokované a 
schválené v zmysle platných postupov. 

          Budúci zhotoviteľ stavby je povinný v spolupráci s dopravnou políciou riešiť nepredvídané dopravné 
situácie príp. havarijné stavy počas výstavby zabezpečiť uvedenú dopravnú situáciu prenosným dopravným 
značením v rámci stavby. 



Komárno colnica – cesta I/64 zmena organizácie dopravy        10.2017                                                                                           DSP                      
Časť E.:Plán organizácie výstavby                                                                                   - 3 - 

             

      Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov, používané na stavenisku, alebo pre 
dopravu osôb i materiálu na stavenisko, alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich 
príslušnosť ku stavenisku. Vyhotovenie tohto označenia určí po prerokovaní so zhotoviteľom stavebný 
dozor. Na požiadanie stavebného dozora je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných 
prostriedkov vo forme a intervale určenom stavebným dozorom.  

Počas stavebných prác je potrebné ďalej rešpektovať:   

• Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v 
stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach, 

• Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko - kvalitatívne podmienky, 
• Počas výstavby je potrebná technologická disciplína, udržiavanie stavebných mechanizmov v 

dobrom technickom stave bez možnosti únikov ropných látok, zabezpečenie stavebného dvora proti 
prenikaniu znečisťujúcich látok do podložia návrhom vhodného odvodnenia a čistenia stavebného 
dvora, 

• Kompenzačné opatrenia je potrebné začať realizovať súčasne so zahájením stavebných prác 
a ukončiť pred samotnou kolaudáciou stavby,  

• K zaisteniu maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku 
vypracuje zhotoviteľ plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR 
č.396/2006 Z.z.  

V priestore staveniska boli lokalizované inžinierske siete, niektoré boli vztýčené iné dané správcami ich 
poloha. Je možné, že neboli odhalené všetky siete, najmä staršie. 

Zhotoviteľ musí pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 

      Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané príslušné ochranné 
pásmo. Pri prácach v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné dodržať príslušné predpisy a 
podmienky správcu. V každom prípade je nutné správcu siete kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta 
výskytu siete. 

     Podmienky správcov a postup výstavby prekládok inžinierskych sietí sú zapracované a uvedené 
v riešeniach jednotlivých stavebných objektov je potrebné dodržať. 

 
8.  Doporučený postup výstavby, postup stavebných prác.  
 
Predpokladané zahájenie výstavby nie je v dobe spracovania PD známy. Podrobný harmonogram výstavby 
pre zmluvne dohodnuté termíny a uzlové body výstavby (míľniky) vypracuje vybratý zhotoviteľ stavby.  
Postup výstavby. Stavbu je nutné koordinovať aj so stavebnými prácami, ktoré nerieši táto PD, napríklad 
výstavba a zahustenie verejného osvetlenia a pod. 
 
Odporúčam celú stavbu zveriť jednému zhotoviteľovi, aby práce na jednotlivých stavebných 
objektoch prebiehali vzájomne skoordinované. 

Doporučený postup výstavby a stavebných prác :   

• zriadenie vytyčovacej siete, vytýčenie hlavných bodov trasy a majetkovej hranice, 

• vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 

• príprava staveniska, výrub krovín, búracie práce, 

• zriadenie stavebných dvorov  

• odhumusovanie, 

• realizácia preložiek inž. sietí, prekládka vodovodu, prekládka plynovodu, prekládka podzemného NN 
vedenia,atď. 

• Výstavba káblového vedenia zahusteného verejného osvetlenia, 

• výmena nevhodného podložia, zemné práce, práce na jednotlivých stavebných objektov,  

• výstavba kanalizačných prípojok, verejného osvetlenia,  
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• dopravného značenia,  

• ostatné dokončovacie práce, vegetačné úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie celej stavby, 

• likvidácia dočasných depónií zeminy, humusu, stavebného dvora, 

• potrebné úpravy na dotknutých cestách II., III. triedy po ukončení stavby 

 

Cestné objekty 

Predpokladáme štandardný postup budovania: 
- búracie a prípravné práce, 
- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 

rešpektovaní klimatických obmedzení), 
- súčasne s realizáciou zemných prác sa musia vykonávať ostatné sanačné opatrenia odvodňovacie 

zariadenia (odvodňovacie priekopy, trativody, atd.),  
- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP),  
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev,  
- vegetačné úpravy,  
- dokončovacie práce: dopravné značenie, atď.  

 
Stavba sa z hľadiska organizácie dopravy (rieši so 100-00, grafické prílohy č.8.1-8.4)  na tri etapy, počas 
ktorých bude zabezpečený prejazd v smere Komárno – Komárno v oboch smeroch. Počas 2.a 3.etapy bude 
uzavretý prejazd z MK Platanova alej (Veľkodunajské nábrežie) smerom na cestu I/64. Opačný smer bude 
prejazdný počas celej doby výstavby. 

 

9. Obmedzenia počas výstavby 
 
Z dôvodu rozsiahleho zásahu do telesa vozovky križovatky je nutné stavbu realizovať aspoň v nevyhnutnom 
čase pod čiastočnou uzáverou miestnej komunikácie Veľkodunajské nábrežie. Dopravný smer Komárno – 
Komárom bude prejazdný.  
Predpokladaná doba výstavby je 120-150 dní.  

 

10. Umiestnenie nevhodného materiálu, odpadového materiálu, humusu. 
 
Humus sa na stavbe nepredpokladá, prípadne jej výskyt je len v malom množstve, ktoré sa uskladní na 
stavenisku.  
 
Nevhodná zemina z výkopov bude skladovaná počas výstavby na mieste v rámci stavebného dvora 
a použije sa na zásyp stredového ostrovčeka okružnej križovatky. 
 
Umiestnenie nevhodného materiálu a odpadového materiálu.  

Vybúraný materiál sa odvezie na skládku. Predbežne sa uvažuje s uskladnením odpadu na skládke v obci Iža 
(skládka NNO), vo vzdialenosti cca 10km . Nakladanie s odpadmi v súlade s platnými  legislatívnymi 
predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 
Dočasné skladovanie materiálu a odpadu bude realizované na pozemku stavby – len krátkodobé skladovanie. 
Materiál určený na odvoz sa odváž ihneď po získaní. 

- Zmesový komunálny odpad z prevádzky zariadenia staveniska sa bude skladovať v kontajneroch na 
odpad. 

- Ostatné odpady sa budú skladovať podľa jednotlivých druhov na voľných skládkach, resp. 
v kontajneroch, ktoré budú vytvorené resp. situované v priestore zariadenia staveniska. 

- Vybúraný materiál ochranných vrstiev pôvodnej vozovky ( ŠP, ŠD) sa spätne použije do násypov 
pod vozovku - Prebytok týchto odpadov sa odvezie na vytypovanú riadenú skládku. 
 
Prevádzkovateľ stavebného dvora musí mať zmluvne zabezpečený spôsob likvidácie 

zhromažďovaných odpadov. 
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Všeobecné povinnosti pôvodcu odpadu 
 

Každý pôvodca odpadu je povinný odpady zhromažďovať a triediť podľa druhov, už v mieste ich 
vzniku. Vzniknutý odpad musí byť zaradený pôvodcom do príslušnej kategórie, podľa katalógu odpadov. 

Odpady je možné zhromažďovať (skladovať) iba počas nevyhnutne krátkej doby  t. j. do 
zabezpečenia ich ďalšieho využitia, alebo likvidácie. 

Podľa zákona o odpadoch odber, odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadov môže vykonávať iba 
odborná firma s oprávnením na túto činnosť. 

Obaly musia byť pevné a nepriepustné, aby vydržali namáhanie pri skladovaní, preprave a uložení. 
Odpady sa musia baliť bezpečne a podľa účelu ďalšieho nakladania s nimi. 
 
11. Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 

 

Pre stavenisko počas realizácie stavby musí byť spracovaný podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdravia na 
stavenisko, ktorý zahŕňa:  

A. Všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnosť Podľa prílohy č.3 k nariadeniu vládyč.510/2001 Z.z.  

B. Osobitné minimálne požiadavky na bezpečnosť Pre práce s osobitným nebezpečenstvom v súlade s 
prílohou č.2 nariadenia vlády č.510/2001 Z.z., konkrétne bodom č.1 a 4. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v 
pracovnoprávnych vzťahoch, v obdobných pracovných vzťahoch a na právnické osoby podľa § 2 ods. 2 a 
ods. 3 Zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. v platnom znení a sú v zmluvnom vzťahu so stavebníkom, resp. 
hlavným dodávateľom alebo sa nejakým zmluvným spôsobom spolupodieľajú na stavbe dodávkou prác.  

Stručný popis :  
- (pod)zhotovitelia sú povinní oboznámiť s preventívnymi opatreniami BOZP, zahrnutými v pláne BOZP, 

všetkých svojich zamestnancov a personál a vyžadovať ich dodržiavanie,  
- kópia plánu BOZP bude umiestnená na stavenisku na každému známom a prístupnom mieste  až do 

úplného ukončenia prác  
- všetky práce a činnosti v rámci stavby je potrebné vykonávať so zreteľom na :  

• zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov a personál  
• (pod)zhotoviteľov a ostatných strán zúčastnených na stavbe,  
• vytvorenie pozitívneho a bezpečného pracovného prostredia,  
• ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami,  
• ochranu životného prostredia.  

- (pod)zhotovitelia zodpovedajú za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, ich 
poučenie z predpisov o BOZP, ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre nimi 
vykonávané činnosti,  

- zhotoviteľ písomne vymedzí právomoci a zodpovednosť vedúceho stavby a pracovníkov dozoru na 
stavbe v oblasti BOZP,  

- koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, 
menovaný v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. v znení n. p.  

- v prípade, že na stavbe budú vykonávané práce viacerými (pod)zhotoviteľmi súčasne, musia byť tieto 
práce navzájom koordinované a vykonávané takým spôsobom, aby nedošlo k vzájomnému ohrozeniu 
bezpečnosti a zdravia zamestnancov,  

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpovedá zhotoviteľ,  
- stavebný dvor musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb funkčným oplotením. Výška 

oplotenia bude minimálne 2 m. Oplotenie musí byť funkčné počas celej doby výstavby. Pri všetkých 
vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musí byť umiestnený zákaz vstupu 
nepovolaných osôb.  

- koordinátor bezpečnosti vypracuje pre stavbu a stavebný dvor situačný plán, ktorý bude umiestnený 
počas celej výstavby na každému trvale dostupnom mieste. Situačný plán musí obsahovať najmä :  

• rozmiestnenie jednotlivých objektov,  
• vyznačenie komunikačných a skladových priestorov,  
• vyznačenie prístupových, únikových a zásahových ciest,  
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• vyznačenie prípojok elektriny a vody,  
• rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre záchranné práce,  

- okolie a obvod staveniska musia byť usporiadané a označené tak, aby boli jasne viditeľné a 
identifikovateľné,  

- prístupové komunikácie, odstavné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať 
v bezpečnom stave,  

- (pod)zhotovitelia dbajú na to, aby nedošlo k znečisteniu priľahlých verejných komunikácii stavebnými 
vozidlami, mechanizmami alebo prepravovaným materiálom. Horniny, piesok a iný materiál 
produkujúci prach musia byť pred prepravou kropené. Vozidlá pre prevoz takýchto materiálov musia 
byť vybavené plachtami. V prípade znečistenia je zhotoviteľ povinný komunikáciu ihneď očistiť,  

- v rámci stavebného dvora sa stavebný materiál a konštrukčné prvky (ďalej len stavebný materiál) môžu 
skladovať len na vyhradených miestach podľa pokynov zhotoviteľa. Skladovanie stavebného materiálu 
mimo areál staveniska, ,  

- zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby všetky stroje, nástroje a náradie používané na stavbe boli v dobrom 
technickom stave, riadne udržiavané, správne inštalované a certifikované, pokiaľ to vyžadujú príslušné 
predpisy. Stroje a náradie môžu obsluhovať len kvalifikované a skúsené osoby a ich obsluha musí byť 
vykonávaná v súlade s návodom výrobcu. Je zakázané používať poškodené zariadenia, najmä ak sa 
poškodenie týka ochranných a bezpečnostných prvkov (napr. poškodené alebo chýbajúce kryty 
pohyblivých/rotujúcich častí, poškodená izolácia častí pod el. napätím, poškodené, resp. nefunkčné 
bezpečnostné vypínače a ochrany a pod.), 

- všetci zamestnanci na stavbe musia byť zreteľne označení na ochrannej prilbe, pracovnom odeve alebo 
identifikačnej kartičke názvom prípadne logom svojho zamestnávateľa, 

- každý zamestnanec musí byť vybavený vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami pre 
všetky riziká, ktorým je vystavený pri vykonávaní konkrétnej práce v súlade s NV SR č. 395/2006 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov a NV SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov, 

- Pred začatím stavebných prác musia byť riadne vytýčené všetky inžinierske siete ich správcami.  

Pri všetkých prácach počas výstavby je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pracujúcich a s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím stavby. Pre zabezpečenie rozsahu 
bezpečnostných opatrení je potrebné vychádzať z Vyhlášky Min.práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 
147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. Dodávateľ musí rešpektovať 
požiadavky na ochranu a starostlivosť o zdravie zamestnancov, ako vyplývajú zo Zákona č.124/2006 Z.z.  
v znení neskorších predpisov. 
Dodávateľ musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí, ako vyplývajú zo Zákona 
č.96/1992 Zb. 
 
Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať 
- zákon č.391/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.159/2001 Z.z. 
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter práce 
- zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce 
- vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o BOZP pri stavebných prácach v platnom znení 
- zákon č.174/94 zb. o štátnom odb. dozore nad bezpečnosťou práce, v znení neskorších predpisov 
- zákon č.256/94 zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.174/68 zb. 
- ostatné právne úpravy v danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo vydaných stavebných 

povoleniach 
- zákon č.8/2009 z.z. o premávke na pozemných komunikáciách 
- zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách 
Na stavebníka sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 ktorá mení a dopĺňa 510/2001. 

Stavba musí spĺňať požiadavky ochrany pred požiarmi podľa platných predpisov a noriem. Ich dodržiavanie 
vykonáva technik požiarnej ochrany.  
- Na stavenisku musia byť k dispozícii prenosné hasiace prístroje, ktorých typ a množstvo je závislé od 

charakteru staveniska, jeho rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností 
používaných látok a počtu prítomných osôb na stavenisku. Počas výstavby budú jednotlivý zhotovitelia 
dodržiavať zásady požiarnej prevencie v zmysle vyhlášky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Pred 
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začatím jednotlivých prác vykoná odborne spôsobilá osoba školenie konkrétnych zamestnancov a 
vykoná o tom zápis.  

- Požiarnotechnické zariadenia sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať a udržiavať.  
- Požiarnotechnické zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Musia byť označené 

značkami v súlade s osobitným predpisom. Označenie musí byť trvanlivé a umiestnené na vhodnom 
mieste.  

- Musí byť zriadená ohlasovňa požiarov v kancelárii stavbyvedúceho. Musia sa v nej nachádzať požiarne 
poplachové smernice a menný zoznam členov protipožiarnej hliadky.  

- Pri výstavbe treba dbať, aby rozvody požiarnej vody boli urobené prednostne v súlade s projektom 
požiarnej ochrany a sfunkčniť ich čo najskôr. Dbať, aby nebol znemožnený prístup k nim z dôvodu 
skladovania materiálu, ktorý by bránil ich použitiu.  

- Priestor pre prípadné zásahové vozidlá Hasičského a záchranného zboru zabezpečiť v plnom rozsahu po 
celú dobu výstavby. 

 
 
V Dunajskej Strede  10.2017     Vypracoval: Ing. Pavol Sebök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


