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ZVÄZOK 2 

ČASŤ 2.3 
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE 
 

Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné zmluvné podmienky“, ktoré tvoria časť„Podmienok zmluvy 

pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 

(Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils)– FIDIC a nasledujúce „Zvláštne zmluvné 

podmienky“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok. 

 

1.   VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
1.1.1.1 Zmluva/Zmluvné dokumenty 

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „alebo v Oznámení o prijatí ponuky“. 

1.1.1.2 Zmluva o dielo 

V podčlánku sa vynechajú slová „(ak existuje)“. 

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Oznámenie o prijatí ponuky“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil 

najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že sa uzavrie Zmluva o dielo oboma 

stranami. 

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky 

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu: 

Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú Všeobecné TKP vydané MDVRR SR (právny 

nástupca MDPT SR) a Slovenskou správou ciest Bratislava a  TP (Technické predpisy)  a KL (katalógové 

listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „Zvláštnymi TKP“, 

vypracovanými pre túto stavbu.  

1.1.2.4 Stavebný dozor 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovné : 

Ak je kdekoľvek v zmluve o dielo a jej nedeliteľných súčastiach uvedené pomenovanie „Technický 

dozor“, „Stavebný dozor“ resp. „Stavebno – technický dozor“ vždy to znamená osobu, menovanú v 

Prílohe k ponuke, stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy., 

alebo inú osobu určenú podľa potreby objednávateľom a ohlásenú zhotoviteľovi podľa podčlánku 3.4 

(Výmena stavebného dozora). 

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“ 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

“Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho 

zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné 

práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých 

týchto osôb.“ 

Dopĺňa sa podčlánok 

1.1.2.8.2 „Dodávateľ Zhotoviteľa“ 

„Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom vzťahu so 

Zhotoviteľom, ktorú nie je možné subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ  alebo Priamy Podzhotoviteľ 

ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“ 

Dopĺňa sa podčlánok 

1.1.2.11 Koordinátor BOZP 

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v „Prílohe k ponuke“, ktorá 

zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s 

Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko.  

Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za 

koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov 

podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba 

oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá Zhotoviteľom a na základe predložených 

dokladov o spôsobilosti uvedená v Ponuke Zhotoviteľa – časť Príloha k Ponuke. Podpisom Zmluvy 
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o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Prílohe k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon 

činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s 

Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 

Dopĺňa sa podčlánok  

1.1.2.12 Zodpovedný projektant 

Zodpovedný projektant je fyzická osoba poverená objednávateľom na vykonávanie činnosti autorského 

dozoru na stavbe na základe Zmluvy na poskytnutie služby uzavretej s objednávateľom. 

1.1.3.3 Lehota výstavby 

na konci podčlánku sa pridáva nasledovné: 

Do lehoty výstavby nie je započítané „zimné obdobie“, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce 

v súlade s TKP. 

Zimné obdobie v zmysle tohto článku je obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

Ak nie je uplatnenie tohto článku („zimné obdobie“) uvedené v Prílohe k Ponuke, tento článok neplatí. 

1.1.3.10 Záručná doba 

Záručná doba je doba uvedená v Prílohe k ponuke, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré 

sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia diela 

alebo jeho časti podľa podčlánku 10.1 (Preberanie diela a sekcií). Objednávateľ je oprávnený požadovať 

bezplatné odstránenie vady, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu. 

Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá  účelu požadovanému v 

Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi 

a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky. 
 

Záručná doba sa vzťahuje aj na Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú 

určené, aby sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické 

zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku ako na celé Dielo. 

Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek 

Technologické zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu 

dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“  

1.1.6.5 Právne predpisy 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy 

publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi EÚ. 

1.1.6.7 Stavenisko 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : 

„Stavenisko“ sú miesta odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, kde majú byť vykonané práce a iné 

miesta stanovené v Zmluve ako súčasť staveniska. 

1.3 Komunikácia 

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom : 

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého 

vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.  

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „zaslaný poštou“ sa rozumie „doporučene“. 

1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom : 

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude 

poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné: 

a)   Zmluva o dielo 

b) Ponukový list, Príloha k ponuke 

c) Zmluvné podmienky zvláštne 

d) Zmluvné podmienky všeobecné 

e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne 

f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné 

g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky 

h) Cena prác/ocenený súpis položiek  
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Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný 

vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa. 

1.6 Zmluva o dielo 

V podčlánku sa ruší prvá veta a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Strany uzavrú Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk“ (ak v procese verejného obstarávania bolo 

požadované predloženie zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky). 

1.7 Postúpenie zmluvy  

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom : 

Vyššie uvedený súhlas druhej strany ale nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti 

stanovenej v zmluve. 

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie 

Na konci tretieho odstavca pridať nasledujúci text: 

„Výkresy (Projektová dokumentácia) a všetky doklady týkajúce sa stavby alebo jej zmeny, či už                        

v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii príslušným orgánom pre výkon štátneho stavebného 

dohľadu. K dispozícii bude tiež stavebný denník vedený zhotoviteľom podľa zvláštnych predpisov,                     

do ktorého je orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy“. 

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov 

Podčlánok sa dopĺňa o nasledujúci prvý odstavec: 

„Stavebný dozor je povinný dať svoje pripomienky a/alebo námietky týkajúce sa výkresov, dokumentácie 

a iných údajov predložených zhotoviteľom, alebo vydať svoj súhlas s týmito materiálmi najneskôr do 14 

dní od ich predloženia“. 

1.12 Dôverné podrobnosti 

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami Zmluvy 

ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov 

alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie 

alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde                   

bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“. 

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom : 

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa“. 

 

2.    OBJEDNÁVATEĽ 
2.2 Povolenia, licencie a schválenia 

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text: 

“Ak to bude potrebné zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského 

jazyka“. 

2.4 Finančné opatrenia objednávateľa 

Za prvú vetu podčlánku vložiť nasledujúci text: 

„Za dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa sa považuje zaradenie stavby 

do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu“. U spolufinancovaných stavieb sa za 

dostatočný dôkaz o vykonaných finančných opatreniach objednávateľa považuje podpísaná Zmluva 

o poskytnutí NFP, resp. schválená žiadosť o NFP. 

  

3.    STAVEBNÝ  DOZOR  

3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora 

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: 

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok: 

(a) podčlánok   8.8 „Prerušenie prác“, 

(b) podčlánok  8.11 „Predĺženie prerušenia“ – súhlas na pokračovanie v predtým pozastavených prácach, 

(c) podčlánok 12.3 „Oceňovanie“, 

(d) podčlánok 13.1 „Právo na zmenu“, 

(e) podčlánok 13.7 „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“, 

(f) podčlánok 13.8 „Úpravy ceny v dôsledku valorizácie“, 

(g) podčlánok 20.1 „Požiadavky zhotoviteľa“, 
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(h) podčlánok   4.4 „Odsúhlasenie podzhotoviteľa“ 

(i)  podčlánok 18.1 „Odsúhlasenie úpravy podmienok poistenia“ 

môže vykonať len so súhlasom objednávateľa. 

V prípade, že výkon činnosti stavebného dozora je zabezpečovaný osobou, ktorá je v pracovnom vzťahu 

s Objednávateľom, sú pokyny a stanoviská stavebného dozora v súlade s podčlánkom 3.1., predkladné 

v písomnej podobe – listom Objednávateľa, ktorý vybavuje osoba poverená výkonom činnosti stavebného 

dozora. 

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa 

vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne priľahlého majetku 

technický dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti 

zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa 

názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. 

Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu                                    

od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní 

takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh Zmeny technického riešenia v súlade s vydaným 

pokynom. Návrh technického riešenia bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis 

dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3. 

3.3 Pokyny stavebného dozoru 

Prvý odsek sa mení nasledovne : 

Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len so súhlasom objednávateľa stavby vydať zhotoviteľovi 

pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu 

stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou. 

Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora, na ktorého boli delegované príslušné 

právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa 

článku 13 (Zmeny a úpravy). 

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so 

Zmluvou.  

„Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný stavebným dozorom pre  zhotoviteľa stavby, 

musí byť v písomnej podobe. Pokyn k zmene a výzva na predloženie návrhu musia byť podpísané 

oprávneným zástupcom stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom objednávateľa.  

Dopĺňa sa podčlánok 3.6 : 

3.6 Pracovné rokovania manažmentu stavby 

Pracovné rokovania manažmentu stavby sa konajú v pravidelných intervaloch, zvyčajne raz mesačne, 

resp. podľa potreby. 

Týchto porád sú povinní zúčastňovať sa : 

predstaviteľ zhotoviteľa, stavebný dozor stavby, zodpovedný projektant a objednávateľ.  

Zmyslom pracovných rokovaní manažmentu stavby je koordinovať práce so zhotoviteľom stavby, 

zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác                      

a zaznamenávať uzatvorené dohody.  

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pracovných rokovaní manažmentu stavby a dodať kópiu 

zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa. 

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto 

zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. 

Všetky záznamy z takýchto porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) stavebným dozorom alebo 

objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných 

záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy na žiadosť o schválenie, 

schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. 

Kontrolné dni stavby za účasti predstaviteľov zhotoviteľa, stavebného dozora, objednávateľa ako aj 

orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých účastníkov výstavby zvoláva objednávateľ podľa 

potreby, spravidla raz za štvťrok. Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu kontrolných dní stavby 

a dodať kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom vrátane objednávateľa. 

V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť; tieto 

zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. 
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4.   ZHOTOVITEĽ 
4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec : 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, 

inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách,  

materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek  z  jeho  

subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, 

materiál alebo zariadenie ku spokojnosti technického dozora, resp. vlastníka dotknutého objektu a to bez 

akýchkoľvek ďalších  nákladov pre objednávateľa. 

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vykonanie predbežného archeologického výskumu v súlade 

s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu a to prostredníctvom podzhotoviteĺa, ktorý má oprávnenie 

na výkon takejto činnosti (ak je požiadavka na vykonanie Archeologického prieskumu uvedená v prílohe 

k ponuke).  

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, cestách,  

železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľniciach, krajniciach, cestných priekopách, 

násypových  častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom  

majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby, 

alebo pri akejkoľvek činnosti zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela.  

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí 

preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu jestvujúcich 

objektov všade tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého 

charakteru v ich blízkosti. 

V prípade, že stavebné práce sú vykonávané v blízkosti budov, alebo okolo týchto budov bude premávka 

stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistí zhotoviteľ stavby na vlastný náklad „overenie  stavebno -

technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení objektov pred zahájením prác) 

dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou zhotoviteľa mohli byť dotknuté . 

Uvedené opatrenie je povinný zhotoviteľ stavby zabezpečiť pred zahájením stavebných prác, pričom táto 

dokumentácia pôvodného stavu týchto objektov bude slúžiť ako doklad k prípadnému riešeniu nárokov 

majiteľov budov, uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, spôsobenej výstavbou. Náhradu škôd 

spôsobených výstavbou a uplatňovaných zo strany majiteľov nehnuteľností  znáša zhotoviteľ stavby na 

svoje náklady v plnom rozsahu. Nevykonanie „Overenia stavebno technického stavu“ dotknutých 

objektov nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody a prípadné nároky vlastníkov dotknutých 

nehnuteľností.  

Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu užívateľských práv 

na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne vjazdy a napojenia všetkých 

účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia budú zahrnuté v režijných nákladoch 

zhotoviteľa stavby. 

Zhotoviteľ stavby je povinný pri realizácii preložky inžinierskych sietí (plynárenské zariadenia, 

elekroenergetické zariadenia, elektronické komunikačné siete, vodovody a kanalizácie – ďalej len 

„preložka“) rešpektovať podmienky vlastníka dotknutého zariadenia, ktoré sú uvedené v záväznom 

stanovisku k projektu preložky (ak sú preložky inžinierskych sietí predmetom projektu). Zároveň je 

zhotoviteľ stavby povinný v plnom rozsahu splniť podmienky vlastníka preložky, ktoré sú uvedené 

v dohode, resp. „zmluve o podmienkach realizácie preložky“ uzavretej medzi objednávateľom stavby 

(stavebníkom) a vlastníkom (resp. správcom) prekladaného zariadenia.  

Zhotoviteľ je povinný pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na 

stavenisku stavby. Zároveň po vytýčení inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť ich vysondovanie 

a upresnenie skutočnej polohy podzemného vedenia na stavenisku stavby a počas vykonávania zemných 

prác rešpektovať ochranné pásma vedení a zemné práce v ochrannom pásme vedení zabezpečovať tak, 

aby nedošlo k ich poškodeniu. Za poškodenie podzemných vedení spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na 

stavenisku zodpovedná v plnom rozsahu Zhotoviteľ stavby. 

„Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky“ uzavretá medzi objednávateľom stavby 

(stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou 

súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie povinností 

stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu 

prenesená na zhotoviteľa stavby. 
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V prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej pre stavebníka zo „zmluvy o podmienkach preložky“, znáša „Zhotoviteľ“ plnú výšku 

zmluvnej pokuty vyrúbenej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj 

náhrady škôd v súvislosti s realizáciou preložky.   

V prípade, že súčasťou stavebných prác sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, 

ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný : 

- Požiadať distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta 

- Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia 

- Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta 

- Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania 

príslušného stavebného objektu. 

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ – Operačný program integrovaná infraštruktúra.  

Dopĺňa sa podčlánok  

4.1.a Povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom  

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom a   

Dodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý  kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho 

dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka)  predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané 

Predstaviteľom Zhotoviteľa  o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom 

a Dodávateľom  Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú 

Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia 

potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a 

(Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových 

platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia.  V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  

právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej 

subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich 

ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť. Nepredloženie čestného prehlásenia, 

resp. uvedenie nepravdivých údajov v čestnom prehlásení je podstatným porušením Zmluvy o dielo. 
 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo sa preukáže 

nepravdivosť údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 

a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác (ak je požadovaná v Prílohe k Ponuke) : 

V druhom odstavci predmetného podčlánku sa text : 

„...do 28 dní po obdržaní Oznámenia o prijatí ponuky...“  
 

nahrádza textom  

„... do 28 dní po nadobudnutí účinnosti  Zmluvy o dielo...“ 

4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa 

V podčlánku sa ruší predposledný odstavec a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zrušiť menovanie „Predstaviteľa zhotoviteľa“ a vymenovanie náhrady môže zhotoviteľ len na základe 

súhlasu objednávateľa stavby. Stavebný dozor na základe predložených dokladov k žiadosti o náhradu 

predstaviteľa zhotoviteľa predloží do siedmich pracovných dní svoje stanovisko k žiadosti zhotoviteľa na 

zmenu. Akékoľvek zmeny „Predstaviteľa zhotoviteľa“ je možné len na základe písomného súhlasu 

objednávateľa. 

Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú : 

 Vedúci stavby 

 Zástupca vedúceho stavby 

 Koordinátor BOZP 
 

Zmena predstaviteľa Zhotoviteľa bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po 

odsúhlasení zmeny objednávateľom stavby potvrdená podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.“ 

V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa 

preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa Zhotoviteľa 

(vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá 
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stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre 

uchádzačov pre predmetný projekt.  

Zhotoviteľ súčasne predloží zoznam realizovaných zmlúv, u ktorých navrhovaný odborník vykonával 

činnosť vedúceho stavby, resp. zástupcu vedúceho stavby. 

Zoznam realizovaných zmlúv musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko odborníka 

b) predmet zákazky 

c) čas plnenia 

d) názov a sídlo odberateľa / objednávateľa 

e) kontaktnú osobu odberateľa, tel.číslo a e-mail, kde je možné overiť si tieto údaje 
 

„Predstaviteľ zhotoviteľa“ (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) musí mať doklad o odbornej 

spôsobilosti podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby – 

dopravné stavby“, alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla zhotoviteľa. 

Ak zhotoviteľ stavby nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných 

certifikátov na území SR. Informácie o postupe verifikácie sú zverejnené na web stránke 

http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii). Predloženie potvrdenia o platnosti zahraničných 

certifikátov na území SR je zhotoviteľ stavby povinný predložiť v termíne do 90 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o dielo. Nepredloženie požadovaných potvrdení v stanovenom termíne je podstatným 

porušením Zmluvy o dielo. 

Ak Zhotoviteľ požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo  požadovanými 

relevantnými odbornými skúsenosťami, najmä podľa §34, ods. 1., písmeno g) Zákona o verejnom 

obstarávaní preukazoval kapacitami inej osoby, táto musí reálne vykonávať stavebné práce alebo služby 

na predmetnej zákazke. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky je podstatným porušením Zmluvy 

o dielo. 

Zhotoviteľ je povinný plniť zmluvu osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti resp. 

ktorými nahradili tieto osoby a spĺňajú stanovené  podmienky účasti. 

V prípade, ak Zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 

splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 

penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 

splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  

4.4 Podzhotovitelia 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom : 

Zhotoviteľ nesmie zadať podzhotoviteľom vyhotovenie celého stavebného diela. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho zmocnencov alebo 

zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je                             

v zvláštnych podmienkach uvedené inak: 

(a) zhotoviteľ môže zadať časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi  len po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa  

(b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozoru predpokladaný dátum začatia každej práce 

podzhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku; 
 

Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

objednávateľa. Žiadosť o odsúhlasenie podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že 

podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa.  
 

K žiadosti o odsúhlasenie podzhotoviteľa (subdodávateľa) je zhotoviteľ stavby povinný predložiť 

nasledovné doklady : 

1. Identifikačné údaje podzhotoviteľa (názov, adresa sídla) 

2. Podiel zákazky, ktorú má v úmysle zadať podzhotoviteľovi (konkrétnu časť diela) 

3. Údaje o osobe oprávnenej konať v mene podzhotoviteľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia. 

4. Doklad o zápise podzhotoviteľa do „Registra partnerov verejného sektora“ (v prípade realizácie 

časti diela s hodnotou na 100.000,- €) 

http://www.sksi.sk/
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5. Doklad o identifikácii konečného užívateľa výhod 

6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podzhotoviteľa 

podľa §32 ods.1 Zákona o VO 

7. Zoznam podzhotoviteľom realizovaných prác 

8. Doklad o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné práce pozhotoviteľom 

9. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác  
 

Pri odsúhlasení podzhotoviteľa (subdodávateľa) je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so Zmluvou 

o dielo.  

Za podzhotoviteľa stavebných prác sa nepovažuje : 

-  prenájom strojov a zariadení 

-  prenájom pracovnej sily 

-  dodávka materiálov 
 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby: 

a) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, obsahovala  nasledovné 

 ustanovenia: 

- predmet subdodávky,  

- cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 

- záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči  Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade 

nezaplatenia splatnej   odmeny Zhotoviteľom ani  v nasledujúcom fakturačnom období po období 

vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť si nárok 

na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej 

záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, 

Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi 

prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje; 

b) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa obsahovala ustanovenie, ktoré 

 ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa  o  

 neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa; 

c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 

 subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej 

 strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane; 

d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 

 subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by 

 boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve; 

Dopĺňa sa podčlánok 

4.4.a Banková platobná záruka 

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách 

uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej 

výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich 

finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou 

Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich 

pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky  nevyžadujú. Na každého  

Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť vystavená samostatná Banková platobná 

záruka. 

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom 

v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka 

písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí  

Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 

výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ 

poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa. 

V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o 

Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú 

záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na 

strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom 
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vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. 
 

V prípade, ak  Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nezabezpečil  svoje finančné záväzky voči  

Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, 

Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) 

za každé porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 

povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 

penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 

splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie 

povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na 

odstúpenie od Zmluvy. 

4.7 Vytyčovanie 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text : 

V prípade, že súčasťou stavebného diela sú aj stavebné objekty, ktoré si vyžadujú vyššiu triedu presnosti 

bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy (pevné zaisťovacie body – pre vytýčenie, realizáciu 

a sledovanie posunov a deformácií mostných objektov, ...) je povinnosťou zhotoviteľa práce súvisiace 

s vytýčením a stabilizáciou pevných bodov zabezpečiť pred zahájením prác na týchto objektoch, a to                    

na vlastné náklady. Povinnosťou zhotoviteľa stavby je overiť si prostrednictvom svojho zodpovedného 

geodeta správnosť a presnosť vytyčovacej siete, prípadné dodatočné doplnenie bodov vytyčovacej siete 

podľa potrieb zhotoviteľa stavby ako aj zabezpečenie potrebnej korektúry a opravy bodov vytyčovacej 

siete stavby.  

4.8 Bezpečnostné postupy 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný text : 

f) Zhotoviteľ je povinný vykonávať stavebné práce v súlade s Plánom BOZP. 

4.14 Zamedzenie prekážkam 

Na konci podčlánku sa pridáva nasledovný pododstavec. 

V prípade nutnosti obmedzenia prístupu resp. akéhokoľvek obmedzenia používania ciest a chodníkov v 

súvislosti s realizáciou zákazky, zhotoviteľ je povinný (ak je to technicky možné) na vlastné náklady 

zabezpečiť náhradné komunikácie, prístupy, resp. chodníky pre peších, vrátane ich údržby po celú dobu 

ich využívania v rámci stavby. 

4.15 Prístupové cesty 

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text : 

„Pred začatím prác objednávateľ spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom stavby preverí stav každej 

prístupovej cesty na stavenisko za účasti jej majetkového správcu. Po ukončení stavebných prác na stavbe 

sa zmapuje za účasti objednávateľa, zhotoviteľa stavebného dozora stavby a majiteľov prístupových ciest, 

rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia prístupových ciest do pôvodného stavu“. Uvedené opatrenia 

budú zabezpečené na náklady zhotoviteľa stavby. 

4.19 Elektrina, voda a plyn 

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text : 

„V projektovej dokumentácii sa uvádzajú iba doporučené lokality stavebných dvorov a ich napojenie                     

na inžinierske siete (zdroje energie). Za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete objednávateľ 

nepreberá žiadnu zodpovednosť“. 

Druhý a tretí odstavec podčlánku sa rušia.  

4.21 Správy o postupe prác 

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text : 

(i) Video dokumentácia stavby dokumentujúca stav výroby a postupu prác na stavenisku 

Video dokumentácia stavby bude spracovaná v početnostiach uvedených v článku 3.2.6 „Technicko 

kvalitatívnych požiadaviek zvláštnych“ a vo forme a podrobnostiach stanovených v „Technicko – 

kvalitatívnych požiadavkách na spracovanie video dokumentácie, uvedených v tomto článku. 

Video dokumentácia bude podkladom aj pre overenie správnosti fakturovaných množstiev zemných 

prác na stavenisku stavby ako aj ostatných priestorovo a plošne merateľných množstiev položiek 

stavebných prác. 

Náklady na spracovanie správ o postupe prác (vrátane video dokumentácie) sú zahrnuté v režijných 

nákladoch Zhotoviteľa. 

V prípade, že požiadavka na predkladanie správ o postupe prác nie je uvedená v Prílohe k ponuke, tento 

podčlánok sa ruší. 
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4.22 Zabezpečenie staveniska 

V podčlánku sa odstavec b) ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Povolané osoby budú minimalizované na personál zhotoviteľa a objednávateľa a na všetok ďalší 

personál ohlásený zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom, ako oprávnený personál 

všetkých legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu“.  

Po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to 

oprávnenými osobami (povolanými osoby v zmysle vyššie uvedeného) a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.“ 

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 

a)  Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a EÚ. 

Dopĺňa sa podčlánok 4.25 : 

4.25 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na stavenisku. 

Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo (centrálny denník) a pre jeho jednotlivé objekty, podľa 

pokynov stavebného dozoru. 

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. 

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku 

tak, ako nariadi stavebný dozor.  

Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch 

kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. 

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na 

základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných 

prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Výmery uvedené v ocenenom súpise položiek sú 

pre účely fakturácie stavebných prác výmerami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením 

článku 12.3. 

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti                       

so stavebným dozorom  v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne 

však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť 

podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa. 

 

6.   PERSONÁL  A PRACOVNÉ  SILY 
6.5 Pracovná doba 

V podčlánku sa odstavec b)  nahrádza textom :  

b) „Zhotoviteľ vybavil povolenie u objednávateľa a povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické 

práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“. 

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

 Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom : 

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania 

staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávateľovi plán 

BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo 

výške uvedenej v prílohe k ponuke. 

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka 

vykonávať zápis o zistených nedostatkoch  počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do 

stavebného denníka. 

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických 

alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku. 
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Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a 

prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavy a všetku činnosť na stavenisku 

stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy 

o dielo. 

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok 

všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych  uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi 

sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 

a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

6.8 Dozor zhotoviteľa 

Na konci podčlánku pridať nasledujúci odstavec: „Primeraná časť vedúcich pracovníkov zhotoviteľa musí 

mať odborné znalosti slovenského jazyka alebo je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na stavenisku bol 

počas celej pracovnej doby k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných tlmočníkov“. 

 

7.   TECHNOLOGICKÉ  ZARIADENIA,  MATERIÁLY  A VYHOTOVENIE PRÁC 
7.2 Vzorky 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie 

o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe : 

(a)  štandartné vzorky materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a všetky potrebné 

informácie k odsúhlaseniu navrhovaného materiálu zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady 

zhotoviteľa, a 

(b)  ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena. Predloženie ďalších 

vzoriek podľa tohto bodu môže stavebný dozor od zhotoviteľa vyžadovať len po predchádzajúcom 

odsúhlasení objednávateľom stavby. 

Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch (všeobecne formulované materiály, 

technologické postupy v DP...) bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe 

predložených vzoriek a dokladov predloží stavebný dozor objednávateľovi písomné stanovisko 

(doporučenie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným 

technologickým postupom, s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude 

použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom DP. 

Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení 

navrhovaných materiálov objednávateľom stavby. 

Všetky uvedené skutočnosti budú premietnuté do DDZ a následne do DSRS. 

7.4 Skúšky 

Na začiatku druhého odstavca pridať nasledujúci text : 

„Zhotoviteľ predloží do 30 dní od prvého odovzdania staveniska stavebnému dozoru na odsúhlasenie 

Kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len skúšobný plán). V tomto pláne budú uvedené všetky druhy a početnosť 

skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať.“  

Na konci druhého odstavca pridať nasledujúci text: 

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok                             

a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich 

Vyhláške č. 162/2013 Z.z. Doklady, ktoré preukazujú kvalitu hlavných materiálov ako je kamenivo pre 

ložnú a podkladné vrstvy vozovky, pre betónové zmesi a asfaltové vrstvy, nesmú byť staršie ako 6 (šesť) 

mesiacov; ináč nesmú byť akceptované.  

Použiť a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. 

Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.  

Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ 

povinný predložiť stavebnému dozoru stavby pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov 

zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice. 
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Dopĺňa sa podčlánok  7.9 : 

7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov: 

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to 

tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť 

zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – 

ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky. 

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či 

regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než 

predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu 

stavebného dozoru. 

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ 

dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy 

zhotoviteľ požaduje od neho súhlas. 

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu 

kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch. 

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov                                   

na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka                     

a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných 

materiálov a výrobkov)“. 

 

8.   ZAČATIE  PRÁC,  ONESKORENIE  A  PRERUŠENIE  PRÁC 
8.3 Harmonogram prác 

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text : 

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto 

termínoch: 

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 

(Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak 

- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 30. novembra príslušného roka (ak je 

vyžadovaný stavebným dozorom) 

- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru,                                     

že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe 

- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného 

dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe 

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác                             

pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania 

požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie. 
 

Podrobný harmonogram prác celej stavby bude obsahovať : 
- Zoznam objektov s časovými väzbami a popisom realizovaných stavebných prác na jednotlivých 

objektoch stavby, s uvedením konkrétnych termínov realizácie jednotlivých, na seba 

nadväzujúcich  konštrukčných celkov (vecný harmonogram) 

- Zoznam objektov s uvedením finančného plnenia podľa objektov v jednotlivých mesiacoch 

realizácie prác na projekte (finančný harmonogram) 

- Zoznam nižšie uvedených míľnikov s konkrétnymi termínmi ich plnenia 
 

Konkrétne termíny nižšie uvedených míľnikov budú uvedené v predloženom Harmonograme prác. 

Míľniky stavby sú pre realizáciu projektu stanovené nasledovne : 
 

Hlavné stavebné objekty : 

Míľnik č.1 

201-00  Most cez potok Ľubovnianka v km 0,555  

Založenie spodnej stavby      termín : 

Míľnik č.2 

201-00  Most cez potok Ľubovnianka v km 0,555  

Ukončenie nosnej konštrukcie       termín : 

Míľnik č.3 

202-00  Most cez rieku Poprad v km 1,100  

Založenie spodnej stavby      termín : 
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Míľnik č.4 

202-00  Most cez rieku Poprad v km 1,100  

Ukončenie nosnej konštrukcie       termín : 

Míľnik č.5 

203-00  Most cez rieku Poprad v km 1,637  

Založenie spodnej stavby      termín : 

Míľnik č.6 

203-00  Most cez rieku Poprad v km 1,637  

Ukončenie nosnej konštrukcie       termín : 

Míľnik č.7 

204-00  Most nad poľnou cestou v km 2,316  

Založenie spodnej stavby      termín : 

Míľnik č.8 

204-00  Most nad poľnou cestou v km 2,316  

Ukončenie mostného objektu       termín : 

Míľnik č.9 

205-00  Most cez potok Šambronka v km 5,111  

Založenie spodnej stavby      termín : 

Míľnik č.10 

205-00  Most cez potok Šambronka v km 5,111  

Ukončenie nosnej konštrukcie       termín : 

Míľnik č.11 

206-00  Most na cesteIII/543 032 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622 

Založenie spodnej stavby      termín : 

Míľnik č.12 

206-00  Most na cesteIII/543 032 nad cestou I/68 a traťou ŽSR v km 4,622 

Ukončenie nosnej konštrukcie       termín : 

Míľnik č.13 

100-00  Cesta I/68 

ukončenie zemných prác      termín : 

Míľnik č.14 

100-00  Cesta I/68 

ukončenie konštrukčných vrstiev vozovky   termín : 
 

Po vydaní stanoviska stavebného dozora, ktorým akceptuje, resp. berie na vedomie predložený 

„Harmonogram prác“ Zhotoviteľa stavby sa termíny míľnikov stávajú záväznými pre sledovanie plnenia 

a postupu stavebných prác na projekte. 

Nesplnenie „míľnikov“ stanovených v predloženom Harmonograme prác je závažným porušením 

Zmluvných povinností Zhotoviteľa a je v zmysle tejto Zmluvy  dielo dôvodom na uplatnenie 

sankcie.  

Opakované neplnenie „Míľnikov stavby“ je v zmysle tejto Zmluvy o dielo dôvodom na odstúpenie 

od Zmluvy o dielo v zmysle článku 3., podčlánok 3.1., písmeno c) a d) Zmluvné podmienky zvláštne 

a všeobecné, článok 15., podčlánok 15.1. a 15.2. 

Nesplnením termínu „Míľnika stavby“  vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100.000,- EUR (slovom: jednostotisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku (za 

každé nesplnenie termínu míľnika stavby). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 

povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 

penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 

splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  
 

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je 

dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 

a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác  

Podčlánok sa ruší. 
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10.   PREBERANIE  DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 

10.1 Preberanie diela a sekcií 

V podčlánku sa ruší posledný odstavec.  

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text : 

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, 

Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť. 

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného 

realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ 

spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.  

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie 

obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem 

klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 6 

vyhotoveniach).  

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Do ceny za spracovanie DSRS zhotoviteľ zahrnie aj Náklady na aktualizáciu detailov Projektovej 

dokumentácie mostných objektov v súlade s aktualizovanými normami a legislatívnymi predpismi. 

Podrobnejšie sú požiadavky na aktualizáciu detailov PD uvedené v Opise predmetu zákazky. 

Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný : 

a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola 

skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom 

formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej 

vyhotovenie je v cene dodávky. 

b)   manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).  

      Manuál pozostáva z týchto častí:   -  pravidiel užívania objektov, 

       -  pravidiel technických prehliadok objektov, 

            -  pravidiel údržby a objektov; 

Manuál užívania stavby odsúhlasuje stavebný dozor a zodpovedný projektant. 

c)   prevádzkové poriadky určených objektov stavby. 
 

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu  s 

jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). 

Geometrický plán v 6 vyhotoveniach predloží objednávateľovi k preberaciemu konaniu.  

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby : 

Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou 

dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta 

III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom 

odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“ 

Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v : 

- analógovej forme v 6 vyhotoveniach 

- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6 

Obsah CD : 

Geometrický plán (ESID) *. dgn 

Výkaz výmer  *.xls  

(vrátane podrobného popisu zmien vo výmerách pôvodných a novovytvorených parciel) 

*.xml – súbor v štruktúre ESID  

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf  ( na náhľad) 

Objednávateľ požaduje predloženie geometrického plánu vrátane jeho zápisu do katastra Evidenčným 

spôsobom. 

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom 

prevzatí obstarávateľom. 

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto 

skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke. 

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti 

dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného 

realizovania stavby jednotlivých objektov. 
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Súčasťou DSRS sú : 

-  Výkresová časť objektov – 6 ks 

-  Technická správa objektov – 6 ks 

-  Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 6 ks : 

a) Elaboráty kvality, 

b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode, 

c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné), 

d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení, 

e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy), 

f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti 

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnou legislatívou SR potvrdené príslušnou organizáciou, 

-  Stavebné denníky - 6 ks, 

-  Prevádzkové poriadky (Manuál užívania verejnej práce) – 6 ks  

-  Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení) 

 

Ak sú súčasťou projektu aj mostné objekty dopĺňa sa DSRS o nasledovné : 

-  Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním (u mostných objektov, ktorých realizácia si 

podľa PD vyžaduje vykonanie zaťažovacej skúšky) – 6 ks, 

-  Výsledky zaťažovacej skúšky (u mostných objektov, ktorých realizácia si podľa PD vyžaduje 

vykonanie zaťažovacej skúšky) – 6 ks, 

-  Mostné zošity – 6 ks, 

-  Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete. 

Vykonať nulté meranie (Ak je požiadavka na vykonanie merania vyžadovaná v PD). 

-  Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov podľa TP 02/2016 (ak je vyžadovaný v prílohe k ponuke) 

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je : 

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so 

zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí 

(resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby 

tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy 

- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom 

- zoznam súradníc a výšok bodového poľa 

- priečne profily v staničeniach ako v projekte 

- pozdĺžny profil 

- technická správa merania    

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je : 

a)  výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu 

b)  súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole 

c) pozdĺžny profil 

d)  technická správa merania 

e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú 

realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. 

Geodetickou časťou DSRS u mostov je : 

a)  výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu 

b)  súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole 

c)  pozdĺžny profil 

d)  technická správa merania 

 

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

Dopĺňajú sa podčlánky : 

11.12  Odstránenie vád v záručnej dobe 

Aby bola stavba a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného 

opotrebovania) do dátumu, kedy skončí záručná doba, alebo odôvodnene čo najskôr ako je prakticky 

možné po jej uplynutí, zhotoviteľ vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli 
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oznámené objednávateľom (alebo  v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia záručnej 

doby. 

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodeniu, bude to zhotoviteľovi oznámené objednávateľom (alebo 

jeho zástupcom). Termín odstránenia vady, resp. lehota na odstránenie vady bude stanovená na základe 

náročnosti úkonov súvisiacich s odstránením vady, na základe predložených technických 

a technologických postupov a s ohľadom na klimatické podmienky v čase reklamácie vady diela. 

11.13  Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe 

Odstránenie vád v záručnej dobe bude vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, 

v ktorej možno práce pričítať : 

(a)  akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, 

(b)  technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, 

alebo 

(c)  tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť. 

11.14  Predĺženie záručnej doby 

Objednávateľ bude mať nárok na predĺženie záručnej doby pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery 

v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a 

po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia. 

Záručná doba nemôže byť predĺžená o viac než 1 rok.  

11.15  Neodstránenie vád v záručnej dobe 

Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu v záručnej dobe, môže byť objednávateľom (alebo                  

v jeho zastúpení) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada odstránená. Zhotoviteľovi bude tento 

dátum oznámený pokynom. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu neodstráni a tieto nápravné 

práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.13 (Náklady na odstránenie vád 

v záručnej dobe), objednávateľ môže vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim 

spôsobom a na náklady zhotoviteľa.  

Úhrada nákladov spojených s odstránením vady diela prostredníctvom iného subjektu, bude uplatnená 

u Zhotoviteľa na základe faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 

Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je do 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 

Zhotoviteľa. 

 

12.     MERANIE  A OCEŇOVANIE 
12.3 Oceňovanie 

Ruší sa podčlánok a nahrádza sa nasledovným znením : 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 

(Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo rozhodol o Zmluvnej cene tak, že ocení každú položku práce 

použitím dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami 12.1 a 12.2 

a použitím príslušnej jednotkovej ceny alebo sadzby za túto položku. Príslušná jednotková cena alebo 

sadzba za každú položku práce bude jednotková cena alebo sadzba uvedená v Zmluve pre túto položku 

alebo, ak tam nie je takáto položka uvedená, potom to bude jednotková cena alebo sadzba za podobnú 

prácu.  

Plán organizácie výstavby, navrhovaný postup a časový sled realizácie jednotlivých stavebných 

objektov, ako aj navrhnuté presmerovania dopravy  a dočasné uzávierky,  uvedené v projektovej 

dokumentácii stavby sú projektantom stavby doporučené, nie sú však pre zhotoviteľa záväzné. Postup 

realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe svojich 

predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Plán organizácie výstavby 

ako aj navrhovaný postup realizácie stavebných objektov zhotoviteľ prerokuje so stavebným dozorom 

a s objednávateľom.  

V prípade, že v projektovej dokumentácii, alebo na inom  mieste v súťažných podkladoch sa technické 

požiadavky, alebo technické špecifikácie odvolávajú na výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 

krajinu, oblasť, alebo miesto pôvodu, považuje sa tento údaj za informatívny, nie však pre zhotoviteľa 

záväzný (ak si to nevyžaduje predmet zákazky) a zhotoviteľ môže v rámci realizácie diela použiť 

vyhovujúci ekvivalent po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Materiály pritom musia spĺňať 

požiadavky : 

- STN (ktorými sa prevzali európske normy) 

- Európske technické osvedčenia 
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- Spoločné technické špecifikácie 

- Medzinárodné normy 

- Iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, 

- alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa PD, uskutočňovania stavebných prác 

a používania stavebných výrobkov 

V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti                       

s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe 

výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky 

staveniska ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu 

postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach 

dotknutých orgánov a účastníkov výstavby) , okrem iných sa jedná o: 

„všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce                         

ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné 

výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na 

sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady 

na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz 

pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, 

žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek 

včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu 

komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, 

drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích 

zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy 

plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie vád v záručnej lehote a všetky 

ostatné náklady súvisiace s predmetom Zmluvy.  

U mostných objektov sú  v Zmluvnej cene zahrnuté náklady na vykonanie Prehliadky mosta pred 

preberacím konaním objektu (ak je súčasťou Projektu vykonanie zaťažovacej skúšky mosta).  Na 

vykonanie Prehliadky pred preberacím konaním prizve Zhotoviteľ zodpovedného projektanta 

a budúceho správcu mostného objektu. 

U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom 

objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 

075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok.  

Na každom moste je potrebné osadiť: 

- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) 

- 2x identifikačné číslo  (M123.... podľa usmernenia správcu mosta) 
 

Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví zhotoviteľ na základe 

svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené 

s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby 

sú zahrnuté do Zmluvnej ceny.  Zhotoviteľ je povinný pred akoukoľvek zmenou organizácie dopravy 

spracovať projekt dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), 

overiť a potvrdiť jeho správnosť príslušným dopravným inšpektorátom a požiadať cestný správny 

orgán o určenie dočasného dopravného značenia a o vydanie rozhodnutia na čiastočnú, alebo úplnú 

uzávierku.  Náklady spojené s vyššie uvedenými opatreniami a náklady na dodanie dočasného DZ sú 

zahrnuté v Zmluvnej cene. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného 

dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na 

úpravu Zmluvnej ceny.  

Zhotoviteľ  je povinný pred osadením trvalého dopravného značenia na stavbe, odsúhlasiť projekt 

trvalého dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom a cestným správnym orgánom.  

Zvislé dopravné značenie (trvalé a dočasné dopravné značenie) zhotoviteľ zabezpečí vo zväčšenom 

formáte.  

V Zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou 

dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné 

komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy 

k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.). 
 

U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou akceptovanej zmluvnej hodnoty všetky súvisiace a pomocné 

práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, všetky skúšky a merania potrebné na 
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realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné práce súvisiace s prepojením 

inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. Zhotoviteľ stavby je povinný 

spracovať a odsúhlasiť so správcami inžinierskych sietí technologický postup prepojenia prekladaného 

vedenia. Objednávateľ stavby predpokladá, že zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady 

na prepojenie vedení na základe deklarovaných skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb. 

Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú 

objednávateľom stavby akceptované.     

Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom stavby spracovaná na základe štandardov 

jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich 

referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu prekladaného 

vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. 
 

V prípade nesúladu technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo 

výkresovej časti projektovej dokumentácie, v technickej správe príslušného stavebného objektu resp. 

v Technicko kvalitatívnych požiadavkach všeobecných a zvláštnych, platí kvalitatívne vyššia požiadavka 

na technické špecifikácie materiálov. Objednávateľ má za to, že uvedená skutočnosť je zapracovaná 

v ponuke zhotoviteľa. 
 

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva 

vhodnej zeminy do násypov cestného telesa.  

Zhotoviteľ je povinný preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo 

staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom 

stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade s dokumentáciou na ponuku. 

Objednávateľ má za to, že v akceptovanej zmluvnej hodnote sú zahrnuté náklady na získanie 

požadovaného množstva zeminy zo zemníka, náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy 

(podľa výkazu výmer) na stavenisko, náklady na uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, na 

skládky a medziskládky v súlade s platnou legislatívou SR.  

Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, 

sutiny, či iných hmôt a materiálov,( ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa),  uvedené v Projektovej 

dokumentácii  je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  nebude môcť 

využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom. 

Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  zodpovedá zhotoviteľ.  

Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, 

za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými 

odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon 

o odpadoch...). 

V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní 

do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov  sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu 

pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je 

predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie. 

Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom  spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej 

položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, 

resp. v prípade nesúladu popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii 

stavby,  platí Projektová dokumentácia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu 

zákazky. Akékoľvek požiadavky zhotoviteľa stavby na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu 

z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúladu popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou 

dokumentáciou stavby nebudú objednávateľom priznané. 

Úprava výmery ktorejkoľvek položky uvedenej v ocenenom súpise položiek je možná len v prípade 

„Zmien technického riešenia stavby“ vyvolaných : 

- odchýlkami skutkového stavu pred zahájením stavebných prác oproti stavu uvedenému v projekte 

(vydokladované na základe predrealizačného zamerania staveniska zhotoviteľom stavby)  

- odchýlkami skutkového stavu zistenými pri rekonštrukčných prácach na objektoch v porovnaní                           

s projektovou dokumentáciou (nesúlad výšok, hrúbok a pod.) 

- zmenami projektového riešenia objektov na základe zistených zmien výškovej a polohopisnej polohy 

podzemných inžinierskych sietí (nepresný podklad od správcov podzemných IS) 
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- zmenami projektového riešenia objektov z dôvodu vád projektu 

- chybou vo výmerách položiek (v súpise položiek), ktorú uchádzač pri spracovaní ponuky nemohol 

identifikovať  

- pokynom stavebného dozora stavby (po predchádzajúcom súhlase objednávateľa) k prácam podľa 

článku 13 (Zmeny a úpravy) 
 

V prípade vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný do 28 dní od ich zistenia o týchto 

skutočnostiach písomne informovať stavebného dozora stavby a objednávateľa stavby. Keď stavebný  

dozor pred vydaním pokynu ku zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to zhotoviteľ 

reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) 

alebo predložením : 

(a)  popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia, 

(b)  návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3 

 (Harmonogram prác) a lehoty výstavby a 

(c)  návrhom zhotoviteľa na ocenenie zmeny 
 

Návrh zhotoviteľa na ocenenie zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, 

vrátane použitia jednotkovej ceny položky z ponuky zhotoviteľa na realizáciu diela. Pre príslušnú položku 

bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak  

1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo  

2.  pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 

3.  nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie 

je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo. 
  

Ako podklad pre odvodenie vhodných (nových) sadzieb a cien budú použité kalkulácie jednotkových cien 

pre ponuku, (doložené pre tento účel zhotoviteľom).  Jednotkovú cenu pre všetky nové položky 

zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a predložených cenových databáz 

v tvare :  

JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z 
 

V prípade, že stroje a mechanizmy, materiál resp. profesie potrebné pre kalkuláciu nových jednotkových 

cien nie sú súčasťou pôvodnej databázy predloženej zhotoviteľom, zhotoviteľ doplnenie databázy vykoná 

okamžite ako to bude možné na základe predloženia potrebných dokladov (strojhodiny potvrdené 

štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, dodacie listy, faktúry, priemerné hodinové sadzby výrobných 

pracovníkov potvrdené štatutárnym zástupcom zhotoviteľa). 

Zhotoviteľ do 28 dní od prvého odovzdania staveniska predloží objednávateľovi kalkulácie jednotkových 

cien všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien nasledovne : 

 

JC = MA + MZ + ST + OPN + VR + SR + Z 

Pričom : 

JC  = jednotková cena 

MA  = materiál 

MZ  = mzdy 

ST  = stroje 

OPN  = ostatný priamy materiál 

VR  = výrobná réžia 

SR  = správna réžia 

Z  = zisk 
 

Výnimkou sú nekalkulované položky, resp. položky, ktoré pre zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať 

menovaný podzhotoviteľ. U týchto položiek je možnosť použitia osobitného kalkulačného vzorca 

v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa. Osobitný kalkulačný vzorec je zhotoviteľ stavby povinný 

predložiť do 28 dní spolu s kalkulačným vzorcom na práce zabezpečované vlastnými kapacitami.  

V prípade jeho nepredloženia, výnimka na oceňovanie takéhoto druhu prác v procese realizácie stavby 

bude objednávateľom stavby zamietnutá. 

 

Zároveň s kalkuláciou jednotkových cien predloží zhotoviteľ v tej istej lehote : 

-  zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojohodín v euro, v cenovej úrovni  

spracovania ponuky 
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-  zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v euro v cenovej úrovni spracovania 

ponuky 

-  zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v euro (resp. priemerné hodinové sadzby 

výrobných pracovníkov) 

-   základ pre výpočet réžie (% výška) 

-  základ pre výpočet zisku (% výška) 
 

Ak zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej lehote, môže stavebný dozor znížiť mesačnú 

faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke. 
 

Úprava ceny diela (stavby) z dôvodu „Zmien technického riešenia“, musí byť potvrdená v dodatku 

k zmluve  o dielo v písomnej forme. Uplatnenie si cenových nárokov na práce, ktorých pokyn bol vydaný 

v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) ako aj na „Zmeny technického riešenia“ je možné až po podpise 

dodatku k zmluve o dielo oboma zmluvnými stranami. 

 

13.   ZMENY  A  ÚPRAVY 
 

Prvá veta sa mení nasledovne : 

Zmeny môže iniciovať stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase objednávateľa kedykoľvek                     

pred vydaním Preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o 

predloženie návrhu. 

13.2 Zlepšovací návrh 

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodov (I) a (II). 

13.5 Predbežné sumy 

Článok sa ruší. 

13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia) 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 

Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe 

k Ponuke. 

Ak tento článok platí, budú čiastky splatné Zhotoviteľovi upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým 

nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú, alebo odpočítajú 

čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. 

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v „Súpisoch prác“ 

za sledované obdobie a tak ako bola potvrdená v Platobných potvrdeniach, bude určená podľa vzorca pre 

každú z mien, v ktorých je splatná Zmluvná cena. 

Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby 

(Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola ocenená na základe Nákladov, alebo súčasných cien. 

Keď Zhotoviteľ neukončí Dielo v lehote výstavby, potom bude vykonaná úprava ceny pri použití 

indexov, alebo cien, ktoré sa vzťahujú k dátumu 2 mesiace pred ukončením Lehoty výstavby. 

Pri konštrukcii vzorca pre výpočet valorizácie je fixná časť nákladov, ktoré nepodliehajú valorizácii, 

stanovená vo výške 10 %. Zdrojmi vstupov pre výpočet indexu pre valorizáciu sú „Index 

spotrebiteľských cien“ a „Index čistej inflácie“ (index spotrebiteľských cien bez vplyvov zmien 

regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín), ktoré sú publikované Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.  

Vzorec pre výpočet valorizácie je nasledovný : 

 

Pn = 0,1 + 0,2 ( CPIn / CPIo ) + 0,7 ( NIIn / NIIo ) 

 

Pn -  násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre úpravu fakturovanej čiastky za obdobie „n“, pričom 

týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na „6“ 

desatinných miest  
0,1 - pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave 

0,2 - koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave 

a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu 

0,7 - koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave 

a reprezentuje zmenu ostatných nákladov 

http://www.statistics.sk/
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CPI - Indexy spotrebiteľských cien (Consumer Price Indices) na Slovensku publikované Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk 
NII - Indexy čistej inflácie (Net Inflation Indices) publikované Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk . Vyjadruje vývoj spotrebiteľských cien 

očistený o vplyv zmien regulovaných cien, nepriamych daní a cien potravín 

CPIn - Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia 

CPIo - Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 

28. deň pred uplynutím Lehoty na podanie Ponuky. 

NIIn  - Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia 

NIIo - Index čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá 28. deň 

pred uplynutím Lehoty na podanie Ponuky. 

 
Pre úpravu zmluvnej ceny (prípočet, resp. odpočet) dopočtom na základe vyššie uvedeného indexu platia 

nasledovné podmienky : 

 Úprava Zmluvnej ceny bude uplatnená v prípade prípočtu a rovnako aj v prípade odpočtu 

 Úprava Zmluvnej ceny bude platiť počas celej Lehoty výstavby a to odo dňa, kedy Zhotoviteľ zahájil 

stavebné práce na stavenisku stavby až do ukončenia Lehoty výstavy podľa Zmluvy o dielo. Úprava 

platí aj na práce, ktoré budú predložené v Konečnej faktúre a potvrdené v Záverečnom platobnom 

potvrdení. 

 Výpočet indexu spracuje Zhotoviteľ stavby a predloží ho stavebnému dozoru na odsúhlasenie pred 

jeho uplatnením 

 Výpočet Indexu (násobiteľa úpravy Pn ) bude predložený stavebnému dozoru na odsúhlasenie za 

každé obdobie, v ktorom boli realizované stavebné práce, bol predložený a stavebným dozorom 

odsúhlasený Súpis realizovaných prác, bolo vystavené Potvrdenie  čiastočnej platby (resp. Záverečné 

platobné potvrdenie) a bola vystavená a predložená faktúra na úhradu. 

 Výpočet úpravy zmien Nákladov bude Zhotoviteľom predkladaný vždy po skončení kalendárneho 

roka a po zverejnení príslušných indexov (potrebných pre výpočet násobiteľa úpravy) za celý 

kalendárny rok (vrátane mesiaca december). 

 Výpočet úpravy zmien Nákladov bude predložený v prehľadnej tabuľke, kde bude uvedené : 

- Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci 

- Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac 

- Hodnota úprava zmeny Nákladov za príslušný mesiac 

- Hodnota  úpravy zmeny za celý kalendárny rok (súčet stĺpca úpravy zmeny  Nákladov za 

kalendárny mesiac 

 Podkladom pre úhradu Úpravy zmien Nákladov bude Dodatok k Zmluve o dielo, ktorého predmetom 

bude Úprava Zmluvnej ceny diela na základe vyššie uvedených a stavebným dozorom potvrdených 

dokladov. 

 Úhrada zmien nákladov po ich odsúhlasení a po podpise Dodatku k ZoD na úpravu Zmluvnej ceny 

Diela (za príslušný kalendárny rok) bude v najbližšej faktúre vystavenej po podpise Dodatku k ZoD. 

 Úhrada zmien Nákladov po uplynutí Lehoty výstavby bude vykonaná v konečnej faktúre na základe  

Dodatku k ZoD, ktorým bude stanovená konečná, upravená Zmluvná cena Diela. Pre stanovenie 

násobiteľa na úpravu ceny Diela v tomto prípade platia vyššie uvedené ustanovenia tohto podčlánku. 

 

14.   ZMLUVNÁ  CENA  A  PLATBY 
 

14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo 

V podčlánku sa ruší text pod bodom (b). 

14.7 Platba 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá 

stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní 

podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných 

http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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prác potvrdených  stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je do 60 dní od jej 

prijatia v podateľni SSC IVSC Košice. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených 

v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác – ak je vyžadovaná v Prílohe k Ponuke). 
 

 a 

(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá 

stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po 

obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov 

vykonaných prác potvrdených  stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby  je do 60 

dní od jej prijatia v podateľni SSC IVSC Košice.  

Platby splatných čiastok budú vykonané na bankový účet určený zhotoviteľom v krajine platby (pre túto 

menu), uvedenej v Zmluve o dielo. 

Platba za všeobecné položky bude uskutočňovaná nasledovne : 

Zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“) : 

Zriadenie zariadenia staveniska bude fakturované jednou sumou  na základe záznamu stavebného dozora, 

ktorým potvrdí zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa. Čiastka za zriadenie zariadenia staveniska 

zhotoviteľa bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po prevzatí Zariadenia staveniska zhotoviteľa 

stavebným dozorom. Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna. 
 

Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“): 

Prevádzka zariadenia staveniska bude fakturovaná v  mesačných faktúrach. Čiastka na 1 mesiac 

prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa, uvedená v „Súpise položiek“ je maximálna.  
 

Odstránenie zariadenia staveniska (ak je položka uvedená v „Súpise položiek“) : 

Odstránenie zariadenia staveniska bude fakturované po jeho úplnom odstránení,  na základe záznamu 

o odstránení zariadenia staveniska, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom. Čiastka za odstránenie 

zariadenia staveniska bude zahrnutá v najbližšej faktúre nasledujúcej po vystavení potvrdenia stavebného 

dozoru, že zariadenie staveniska zhotoviteľa je v plnom rozsahu odstránené.  
 

Projektová dokumentácia : 

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS) : 

Čiastka za spracovanie DSRS bude fakturovaná po písomnom potvrdení stavebného dozora o prevzatí 

kompletnej sady DSRS stavby, alebo jednotlivých objektov stavby, v najbližšej faktúre po jej vydodaní.  
 

Geometrický plán (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k Ponuke) : 

Čiastka za vypracovanie Geometrického plánu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po jeho 

predložení a následnom písomnom prevzatí stavebným dozorom, resp. v konečnej faktúre stavby. 
 

Archeologický výskum (AV) (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v Prílohe k Ponuke): 

Čiastka za vykonanie archeologického výskumu bude zahrnutá do najbližšej faktúry nasledujúcej po 

ukončení Archeologického výskumu v plnom rozsahu a po predložení záverečnej správy o výkone 

archeologického výskumu.  
 
Režijné náklady stavby : 
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavebná akcia je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ (Operačný 
Program Integrovaná Infraštruktúra) je povinnosťou Zhotoviteľa do režijných nákladov stavby zahrnúť : 

- náklady na dodanie a osadenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov 
OPII (pre každý úsek stavby samostatne – ak je stavba rozdelená na úseky). Informačné tabule budú 
rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a grafickú úpravu upresní Objednávateľ stavby.  

- náklady na odstránenie „informačných tabúľ“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII  
- náklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamätnej tabule (pre každý úsek stavby samostatne - ak je 

stavby rozdelená na úseky) o spolufinancovaní projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickú 
úpravu upresní Objednávateľ stavby. 

14.8 Oneskorená platba 

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7 má zhotoviteľ právo na úroky                  

z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr, ak boli                 

do tohoto dňa doporučene doručené objednávateľovi“. 

14.9 Platba zádržného 
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Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 

Po vydaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (preberacieho protokolu pre dielo, alebo pre 

jeho samostatne užívania schopnej časti), stavebný dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú 

polovicu zádržného. Podmienkou je že v preberacom protokole pre dielo, alebo pre jeho ucelenú časť, 

nebudú zaznamenané žiadne nedostatky a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti zádržného bude vo výške 

50% zo sumy zadržaných čiastok na Diele, alebo jej ucelenej časti, ktorá bola predmetom Preberacieho 

protokolu. V prípade, že v Preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne užívania schopnú časť 

sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní 

písomného potvrdenia stavebného dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v Preberacom 

protokole sú odstránené. 

Po vydaní Protokolu o vyhotovení diela, stavebný dozor potvrdí k vyplateniu druhú polovicu (resp. 

zostatok) zádržného.  

 

15.   ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY  ZO  STRANY  OBJEDNÁVATEĽA 
15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa  

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením : 

d) zadá celú stavbu k zhotoveniu podzhotoviteľovi (podzhotoviteľom), alebo zadá časť stavby 

k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

Dopĺňa sa bod g), h), i) a j) k) v nasledovnom znení : 

g) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 

4.4a (Banková platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku 

podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) napriek vydanému Prísľubu banky  

h) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 

4.4a (Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške 

vyššej ako 25% z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených 

prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) 

i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 

(ZVO)  

j) objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania. 

k) ak Zhotoviteľ opakovane nesplní termíny ním stanovených míľnikov stavby v Harmonograme 

prác a svoje zlyhanie nenapraví v primeranom čase (čl. 15.1. Zmluvných podmienok 

všeobecných).  
 

Porušenie povinností podľa bodu g), h) a k) je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ je 

oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy  
 

15.5 Oprávnenie objednávateľa odstúpiť od zmluvy 

V podčlánku sa rušia prvé dve vety a nahradia nasledujúcim textom: 

„Objednávateľ bude mať nárok na odstúpenie od zmluvy o dielo podľa okolností vymedzených                           

v podčlánku 15.2 a toto odstúpenie oznámi zhotoviteľovi. Na základe § 349 zákona č.513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle 

objednávateľa odstúpiť od zmluvy je doručený zhotoviteľovi.“ 

 

18.   POISTENIE 
 

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text  „dátumom oznámenia o prijatí ponuky“  nahrádza 

textom „dátumom podpisu Zmluvy“. 

 

20.   NÁROKY, SPORY  A ROZHODCOVSKÉ  KONANIE 
20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov  

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa textom : 

Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 

(Rozhodnutie komisie na riešenie sporov).  
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Komisia na riešenie sporov bude menovaná pre (zriadená) pre špecifický spor, ktorý vznikne počas 

realizácie prác. Komisia bude menovaná do 28 dní po oznámení zámeru riešiť spor a typicky zaniká po 

vydaní rozhodnutia o spore. 

Komisia na riešenie sporov bude tvorená jedným členom. Menovanie komisie na riešenie sporov 

zabezpečí „Slovenská asociácia konzultačných inžinierov“ na základe písomnej žiadosti objednávateľa. 

Podmienky odmeny člena KRS, vrátane odmeny pre akéhokoľvek experta, s ktorým KRS konzultuje, 

budú vzájomne odsúhlasené stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá strana bude 

zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. 

20.3 Neschopnosť odsúhlasiť komisiu na riešenie sporov  

Podčlánok sa ruší. 

20.5 Mimosúdne vyrovnanie 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom : 

Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4 obidve strany sa 

pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom. 

20.6 Arbitrážne konanie  

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom : 

„Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu (v súlade s podčlánkom 20.5) spor bude s konečnou 

platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“. 

20.7 Nesplnenie rozhodnutia komisie na riešenie sporov 

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom : 

V prípade, že : 

a) žiadna zo Strán nevydala oznámenie o nespokojnosti v období uvedenom v podčlánku 20.4 

(Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) 

b) rozhodnutie KRS týkajúce sa sporu (ak je) sa stáva konečným a záväzným 

c) niektorá zo Strán toto rozhodnutie nesplní, 
 

potom sa môže druhá Strana samotná, bez vzdania sa akýchkoľvek ostatných práv, na ktoré môže 

mať nárok, z dôvodu nesplnenia rozhodnutia KRS odvolať priamo na príslušný súd Slovenskej 

republiky. Pri tomto odvolaní nebudú platiť podčlánky 20.4 (Rozhodnutie komisie na riešenie sporov) 

a 20.5 (Mimosúdne vyrovnanie). 

 

20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledovným znením : 

b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky 

 

Príloha k 

Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov 

Príloha sa ruší. 
 

Dodatok 

PROCESNÉ PRAVIDLÁ 

Dodatok sa ruší. 


